

# APROVAÇÃO FINAL — PACOTE DE INICIAÇÃO

## PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

Data de Aprovação: 2026-05-18

Aprovado por: Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Checkpoint: Step 14 — Aprovação Final do Pacote de Iniciação

Pipeline: VMO Autônomo v2 (14 steps)

### DECISÃO: ■ APROVADO — COM CIÊNCIA DE NC-CRÍTICA

O pacote de iniciação está aprovado por decisão executiva de Marcelo Silveira, com ciência registrada da não-conformidade crítica apontada pelo Gabriel Governança. A aprovação é **condicional** — a execução não deve iniciar antes da resolução da CB-01 (identificação do sponsor).

### RESUMO DO PROCESSO

| Etapas                           | Agente               | Resultado                                        |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Coleta de Demanda                | Iara Inbound         | ■ Demanda coletada e estruturada                 |
| Qualificação                     | Felipe Filtro        | ■ Aprovado com condições (CB-01: sponsor)        |
| Documentação Base (TAP + Canvas) | Diana Documento      | ■ Completo                                       |
| Requisitos (ERF)                 | Rafael Requisito     | ■ 11 RF Must Have documentados                   |
| Work Request (Mini-RFP)          | Fábio Fornecedor     | ■ Emitido 2026-05-18 — destinado à NBS           |
| Cronograma                       | Carlos Cronograma    | ■ Completo                                       |
| Plano de Riscos                  | Pedro Perigo         | ■ Exemplar — RSK-01 (score 25/25, monitoramento) |
| KPIs e EVM                       | Marcela Métrica      | ■ Completo — saving R\$ 78.000/ano documentado   |
| Status Report Inicial            | Sara Status          | ■ Emitido                                        |
| Revisão de Qualidade             | Vera Veredito        | ■ Score 9.1/10 — APROVADO                        |
| Auditoria de Governança          | Gabriel Governança   | ■ REPROVADO — NC-CRÍTICA: Sponsor ausente (      |
| **Aprovação Final**              | **Marcelo Silveira** | **■ APROVADO COM CIÊNCIA DA NC**                 |

### NC-CRÍTICA REGISTRADA (aprovação com ciência)

| ID        | Domínio              | Descrição                                                                         | Tipo       | Ação Corretiva | Prazo |
|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|
| NC-001    | D1 — Sponsor         | Sponsor executivo com CRÍTICA A IDENTIFICAR" Diretoria CB-05-2026-01 ou VMO exige | NC-CRÍTICA |                |       |
| NC-MOD-01 | D2 — Rastreabilidade | Prazo de entrega não MODERADA formalização NBS e Com o prazo base de 30 dias      | NC-CRÍTICA |                |       |

## CONDIÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO

---

■ ■ A execução do projeto **NÃO** deve iniciar antes de 25/05/2026 — prazo limite da CB-01. O Sandro Siqueira deve escalar para a alta gestão da Divisão Comércio a identificação formal do sponsor executivo. RSK-01 (score 25/25) está sendo monitorado diariamente.

---

## PRÓXIMOS PASSOS

---

- **BLOQUEANTE (prazo 25/05/2026):** Identificar sponsor executivo — Diretor da Divisão Comércio ou CFO do Grupo
  - Atualizar TAP com nome e cargo do sponsor após identificação
  - Enviar WR à NBS e aguardar resposta (prazo submissão: 2026-06-06)
  - Confirmar prazo formal de entrega com NBS
  - Kickoff após formalização do sponsor e recebimento da proposta NBS
- 

Aprovação emitida por Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Pipeline VMO Autônomo v2 — Run 2026-05-18 — Step 14/14 ■ (com NC-CRÍTICA registrada)