

Auditoria de Governança VMO — PROJ-2026-005

Data: 2026-05-18 | Auditor: Gabriel Governança | Projeto: Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

VEREDICTO: REPROVADO ■

Fundamento: NC-CRÍTICA — Ausência de Sponsor Executivo (CB-01)

O projeto PROJ-2026-005 não pode receber aprovação de governança na presente data em razão de não-conformidade crítica de grau bloqueante: o campo de Sponsor Executivo permanece sem preenchimento no Termo de Abertura de Projeto (TAP), registrado com a marcação explícita "■ A IDENTIFICAR — CONDIÇÃO BLOQUEANTE CB-01". A política VMO estabelece que todo projeto com orçamento e saving documentados exige designação formal de sponsor no nível de Diretor ou superior como condição de aprovação da fase de iniciação. Sem sponsor executivo nomeado, o projeto carece da autoridade necessária para aprovar recursos, escalar decisões e assinar contratos com o fornecedor NBS.

A reprovação não reflete falha na qualidade do pacote de instrução — o score Vera Veredito de **91/100** confirma excelência documental — mas é mandatória por força da política de governança VMO, independentemente do mérito técnico do projeto.

Condição de desbloqueio: Identificação e formalização do sponsor executivo até 25/05/2026 (prazo CB-01 já registrado no TAP).

D1 — Governança de Sponsor

Status: NÃO CONFORME ■ — NC-CRÍTICA

Campo	Situação
Sponsor Executivo Designado	**NÃO** — "A IDENTIFICAR"
Cargo Mínimo Exigido (Política VMO)	Diretor ou superior
Prazo para Regularização	25/05/2026 (CB-01)
Condição no TAP	Bloqueante registrada — adequado
Prazo Restante na Data desta Auditoria	**7 dias corridos**

Análise:

O TAP do projeto registra corretamente a ausência de sponsor como condição bloqueante CB-01, com prazo de resolução em 25/05/2026. A equipe de planejamento foi transparente ao identificar, nomear e estabelecer prazo para esta lacuna — postura que demonstra maturidade de governança. No entanto, a transparência documental não substitui o preenchimento da condição: o sponsor executivo é o ponto de autoridade formal do projeto, e sua ausência impede a aprovação de recursos, a sanção do contrato de expansão NBS e a escalada de decisões estratégicas durante a execução.

A política VMO exige cargo mínimo de Diretor ou superior para atuar como sponsor executivo em projetos com saving acima de R\$ 50.000/ano ou orçamento residual acima de R\$ 20.000. O PROJ-2026-005 atende ambos os critérios (saving R\$ 78.000/ano; orçamento R\$ 35.000), tornando o requisito de sponsor não negociável.

Ação corretiva obrigatória: Identificar Diretor ou superior na Divisão Comércio como sponsor executivo até 25/05/2026 (prazo CB-01 já registrado no TAP). Candidatos sugeridos: Diretor da Divisão Comércio ou CFO do Grupo.

D2 — Rastreabilidade Cross-Document

Status: CONFORME COM RESSALVA MODERADA ■

Orçamento — R\$ 35.000

Documento	Valor Registrado	Consistente?
qualificacao.md	R\$ 35.000 (cenário central)	Sim ■
documentacao-base.md (TAP)	R\$ 35.000	Sim ■
cronograma.md	R\$ 35.000 (BAC)	Sim ■
kpis.md	BAC R\$ 35.000	Sim ■
status-report-inicial.md	R\$ 35.000	Sim ■

Conclusão: O orçamento de R\$ 35.000 é completamente consistente em todos os documentos do pacote. Nenhuma divergência orçamentária identificada.

Saving Esperado — R\$ 78.000/ano

Documento	Valor Registrado	Consistente?
demanda-coletada.md	R\$ 78.000/ano	Sim ■
qualificacao.md	R\$ 78.000/ano	Sim ■
documentacao-base.md	R\$ 78.000/ano	Sim ■
requisitos.md	R\$ 78.000/ano	Sim ■
kpis.md	R\$ 78.000/ano	Sim ■
revisao-final.md	R\$ 78.000/ano (referenciado)	Sim ■

Conclusão: O saving de R\$ 78.000/ano é consistente em todos os documentos que o mencionam. A rastreabilidade financeira do business case está íntegra.

Prazo — Ressalva Moderada (NC-MOD-01)

O prazo de entrega (go-live) está parametrizado como "A confirmar com NBS" no TAP, com benchmark de 6–12 meses e referência de go-live em outubro/novembro 2026 no cronograma. A variabilidade declarada é documentada como premissa no próprio TAP, o que mitiga parcialmente a imprecisão. No entanto, do ponto de vista de governança, a ausência de confirmação formal da NBS sobre o prazo de desenvolvimento constitui **NC-MOD-01** — não-conformidade moderada — pois impede o comprometimento contratual do fornecedor com datas de entrega.

Mitigante: O Work Request (WR) foi emitido em 2026-05-18 para a NBS com prazo de submissão de proposta definido, o que inicia o processo formal de confirmação. O risco de prazo aberto está

documentado no plano de riscos (RSK-01, RSK-02).

Work Request

O WR foi emitido em 2026-05-18, endereçado formalmente à NBS, com escopo, prazo de resposta e condições definidas. A rastreabilidade da instrução ao fornecedor está estabelecida.

D3 — Conformidade com Políticas VMO

Status: NÃO CONFORME ■ (por CB-01) | Demais itens: CONFORME ■

Política VMO	Situação
Sponsor executivo — Diretor ou superior	**NÃO CONFORME ■** — NC-CRÍTICA (CB-01)
Orçamento documentado e rastreável	CONFORME ■
Saving justificado com cálculo auditável	CONFORME ■
Requisitos formalizados (ERF)	CONFORME ■ — 27 RFs + 12 RNFs com critérios testáveis
Plano de riscos com P×I documentado	CONFORME ■ — 18 riscos com score e estratégia
KPIs com metas quantitativas	CONFORME ■ — EVM completo, thresholds definidos
Cronograma com caminho crítico	CONFORME ■
Work Request emitido ao fornecedor	CONFORME ■ — emitido 2026-05-18
Business case com análise de ROI	CONFORME ■ — payoff < 6 meses

A única não-conformidade de política VMO de caráter bloqueante é a ausência do sponsor executivo (CB-01). Todos os demais elementos de conformidade estão atendidos com qualidade acima do padrão mínimo esperado.

D4 — Completude da Documentação

Status: CONFORME ■ — 11/11 documentos presentes

#	Documento	Fase	Status
01	01-qualificacao/demanda-coleta.md	Qualificação	Presente ■
02	01-qualificacao/qualificacao.md	Qualificação	Presente ■
03	01-qualificacao/qualificacao-aprovacao.md	Qualificação	Presente ■
04	02-iniciacao/documentacao-basica.md	Inicição	Presente ■
05	02-iniciacao/requisitos.md	Inicição	Presente ■
06	02-iniciacao/work-request.md	Inicição	Presente ■ — emitido 2026-05-18
07	03-planejamento/cronograma.md	Planejamento	Presente ■
08	03-planejamento/plano-riscos.md	Planejamento	Presente ■
09	03-planejamento/kpis.md	Planejamento	Presente ■

#	Documento	Fase	Status
10	04-monitoramento/status-repo	Inicialmente	Presente ■
11	05-encerramento/revisao-final	Encerramento	Presente ■ — score 91/100

Total: 11/11 documentos ■

A completude documental do projeto é integral. O pacote cobre todas as fases do ciclo VMO — qualificação, iniciação, planejamento, monitoramento e encerramento — com conteúdo substantivo em cada documento. Não há placeholders ou documentos vazios. Esta é uma conformidade de alto mérito.

D5 — Riscos de Governança

Status: MONITORADO — Riscos críticos formalizados e cobertos no plano ■

RSK-01 — Sponsor Executivo Não Identificado

Atributo	Valor
Score P×I	**25/25** — Crítico
Probabilidade	5 (Alta)
Impacto	5 (Catastrófico)
Frequência de Monitoramento	Diária
Status na Data da Auditoria	**Materializado — CB-01 em aberto**
Cobertura no Plano de Riscos	Sim ■ — com ação preventiva, contingência e dono designado

O RSK-01 está materializado: o sponsor não foi identificado até a data desta auditoria (2026-05-18), confirmando o cenário de risco previsto. A equipe de planejamento antecipou corretamente este risco com score máximo (25/25) e monitoramento diário, o que demonstra maturidade no planejamento. O prazo de resolução (CB-01: 25/05/2026) ainda não expirou — restam 7 dias.

RSK-02 — Orçamento Não Aprovado / Premissa NBS Não Confirmada

Atributo	Valor
Score P×I	**20/25** — Alto
Probabilidade	4 (Moderada-Alta)
Impacto	5 (Catastrófico)
Frequência de Monitoramento	Diária
Status na Data da Auditoria	Pendente — CB-02 prazo 30/05/2026
Cobertura no Plano de Riscos	Sim ■

O RSK-02 cobre a não-confirmação do acordo contratual com a NBS que sustenta o custo zero de desenvolvimento. O WR emitido em 2026-05-18 inicia o processo de confirmação formal. O risco está adequadamente documentado com VME calculado (R\$ 56.000) e contingência definida. Status: monitoramento ativo necessário até 30/05/2026.

Avaliação Geral dos Riscos de Governança

O plano de riscos do projeto é exemplar em cobertura de governança. Além de RSK-01 e RSK-02, os riscos RSK-03 a RSK-06 cobrem cenários de escopo, prazo e relacionamento com o fornecedor que são diretamente relevantes para a fase de execução. A metodologia P×I com escalas documentadas, análise VME e fichas individuais com causa raiz e ações de resposta está acima do padrão VMO esperado para projetos deste porte.

Consolidado de Não-Conformidades

ID	Grau	Dimensão	Descrição	Prazo para Resolução
NC-CRÍTICA-01	**CRÍTICA ■**	D1 — Sponsor	Sponsor executivo não identificado (CB-01)	25/05/2026 (CB-01)
NC-MOD-01	Moderada ■	D2 — Rastreabilidade	Prazo de entrega do projeto não alinhado com NBS	30/05/2026 (CB-02)
NC-LEVE-01	Leve	D2 — Consistência	Estimativa de rescisão do Fiscal Defender divergente TAP	05/06/2026
NC-OBS-01	Observação	D3 — Política	Aprovação do TAP registrada em conjunto com a resolução CB-01	05/06/2026

Resumo de graus:

- NC-CRÍTICA: 1 (bloqueante — impede aprovação de governança)
- NC-MOD: 1 (não bloqueante — requer resolução no curto prazo)
- NC-LEVE: 1 (requer correção antes do kick-off)
- NC-OBS: 1 (requer nota explicativa; não bloqueia)

Recomendações para a Fase de Execução

Ação Imediata — Desbloqueio (até 25/05/2026)

1. Identificar e formalizar o Sponsor Executivo (CB-01 — BLOQUEANTE)

Identificar Diretor ou superior na Divisão Comércio como sponsor executivo até 25/05/2026 (prazo CB-01 já registrado no TAP). Candidatos sugeridos: Diretor da Divisão Comércio ou CFO do Grupo. Após nomeação, o TAP deve ser atualizado com nome, cargo e assinatura do sponsor, e o campo de aprovação do documento deve ser regularizado (NC-OBS-01 sanada em conjunto).

2. Confirmar premissa contratual NBS (CB-02 — até 30/05/2026)

O WR emitido em 2026-05-18 deve receber resposta formal da NBS até 30/05/2026. A confirmação do desenvolvimento como contrapartida do contrato existente é a premissa que sustenta o business case (custo zero de desenvolvimento; orçamento residual R\$ 35.000). Caso a NBS não confirme, o VME de RSK-02 (R\$ 56.000) deve ser acionado como gatilho de revisão do business case.

Alta Prioridade — Fase 0 / Kick-off

3. Regularização das NC-LEVE-01 e NC-OBS-01

Alinhar o valor de rescisão do Fiscal Defender entre TAP e cronograma (ou registrar nota de revisão), e regularizar a autoria e aprovação do TAP após designação do sponsor.

4. Engajar Financeiro e Jurídico da Divisão Comércio

Os requisitos PEN-003 e PEN-004 do ERF estão classificados como "a confirmar" com estas duas áreas. Devem ser incluídos nos workshops da Fase 2 com participação obrigatória, para evitar retrabalho de requisitos em fases avançadas.

5. Validar SLA de disponibilidade 99,5% com a NBS

O RNF-005 do ERF especifica 99,5% de disponibilidade como critério de aceite. Esta premissa deve ser validada com a NBS antes do congelamento dos requisitos para integrar o contrato de desenvolvimento.

Consideração de Mérito

O plano de riscos deste projeto é exemplar — RSK-01 já antecipou este risco com score crítico (25/25) e monitoramento diário. O projeto pode ser rapidamente re-aprovado após a identificação do sponsor. O pacote de instrução completo, com score 91/100 e 11/11 documentos entregues, representa trabalho de planejamento de alto padrão. A reprovação de governança desta auditoria é exclusivamente processual e não reflete qualquer deficiência técnica ou de mérito do projeto — é, ao contrário, evidência de que a própria equipe identificou e documentou a lacuna com rigor antes que ela se tornasse um problema oculto em execução.

Assim que CB-01 for sanada, o projeto pode receber aprovação de governança imediatamente, sem necessidade de replanejamento, desde que CB-02 seja confirmada no prazo de 30/05/2026.

Auditoria realizada por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

Data: 2026-05-18 | Versão: v1 | Projeto: PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS — Divisão Comércio