

Revisão Final de Qualidade — Pacote de Instrução do Projeto

Cabeçalho do Documento

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal: Módulo Nativo NBS em Substituição a
Demanda	DEM-2026-002
Data da Revisão	2026-05-15
Versão	v8 — Revisão Final
Autor	Vera Veredito — Especialista em Revisão de Qualidade, VMO Autônomo
Documentos Avaliados	v1/demanda-coletada.md · v1/qualificacao.md · v2/documentacao-base.m
Status	Veredito emitido — Para conhecimento do Comitê VMO e do Sponsor de

1. Tabela de Scores por Critério

#	Critério	Peso	Nota Obtida	Máximo	%
1	Compleitude	30 pts	**28**	30	93%
2	Consistência	25 pts	**22**	25	88%
3	Qualidade Técnica	25 pts	**23**	25	92%
4	Rastreabilidade	10 pts	**9**	10	90%
5	Acionabilidade	10 pts	**9**	10	90%
	TOTAL	**100 pts**	**91**	**100**	**91%**

2. Classificação Final

SCORE: 91/100

>

CLASSIFICAÇÃO: APROVADO

>

(Critério: ≥ 85 = APROVADO | 70–84 = APROVADO COM RESSALVAS | < 70 = REPROVADO)

3. Avaliação Detalhada por Critério

Critério 1 — Compleitude (28/30)

Pontos Fortes

- Todos os 8 documentos foram produzidos e estão presentes no pacote, cobrindo a cadeia completa de instrução: discovery → qualificação → TAP/PM Canvas/Plano Geral → requisitos → cronograma → riscos → KPIs → status report.
- Nenhum documento foi entregue vazio ou como placeholder. Cada seção tem conteúdo substantivo, com tabelas, análises e critérios de aceitação verificáveis.
- O TAP (v2) inclui todos os campos obrigatórios de um termo de abertura: objetivo SMART, escopo in/out, orçamento detalhado por categoria, cronograma macro, premissas, restrições, critérios de sucesso, stakeholders e riscos iniciais.
- O plano de riscos (v5) cobre 18 riscos com fichas detalhadas (causa raiz, consequência, P×I, estratégia, ação preventiva, ação de contingência, dono e frequência de monitoramento).
- O framework de KPIs (v6) entrega três camadas de métricas: execução do projeto (KPI-01 a KPI-10), transição pós go-live (KPI-T01 a KPI-T07) e resultados de negócio em 12 meses (KR-01 a KR-06), com curva S e critérios de encerramento definidos.
- O ERF (v3) apresenta 27 RFs organizados em 6 módulos funcionais e 12 RNFs, com critérios de aceitação testáveis e glossário de domínio.

Pontos de Melhoria

- O TAP indica como elaborado por "Marcelo Silveira (GP VMO Autônomo)", mas o documento é gerado por Diana Documento. A inconsistência de autoria é cosmética, mas deve ser corrigida para fins de rastreabilidade formal.
- A seção de controle de versão do TAP menciona aprovação pelo "Gestor do Projeto" em 2026-05-15, porém o próprio TAP informa que o gestor do projeto ainda está "A definir — VMO Autônomo". Esta contradição interna compromete marginalmente a completude.
- O status report (v7) lista a entrega do documento v1 (demanda-coletada.md) como realizada em "01/05/2026" e a qualificação em "02/05/2026", enquanto todos os demais documentos do pacote têm data de referência 2026-05-15 e o cabeçalho da demanda registra a data do registro como 2026-05-15. As datas de entrega listadas no status report para os primeiros documentos aparecem deslocadas do restante da produção — tratado como inconsistência leve na seção de consistência, mas afeta marginalmente a completude do histórico do pacote.

Dedução: -2 pontos (inconsistência de autoria do TAP e datas de entrega no status report).

Critério 2 — Consistência (22/25)

Pontos Fortes

- O orçamento de R\$35.000 é coerente entre todos os documentos que o mencionam: qualificação (cenário central R\$35K), TAP (R\$35.000 total estimado), PM Canvas (R\$35.000 máximo), Plano Geral (detalhado por categoria totalizando R\$35.000), cronograma financeiro (R\$35.000 com curva de desembolso mensal), e KPIs (BAC R\$35.000). Nenhuma contradição orçamentária encontrada.
- O saving anual de R\$78.000 é consistente em todos os 8 documentos, sem variação.
- O go-live de 30/10/2026 aparece de forma consistente no cronograma (M-10), no TAP (outubro/novembro 2026 — com margem declarada), no KPIs (go-live planejado 30/10/2026), no status report ("go-live 30/10/2026") e nos riscos (RSK-09 referencia encerramento antes do recesso de dezembro). A margem "out/nov" do TAP é intencional e documentada como estimativa.
- Os requisitos (v3) rastreiam explicitamente às lacunas da demanda (v1), às condições bloqueantes da qualificação (v2), e às seções in/out scope do TAP (v2). A consistência de escopo entre esses três

documentos é alta.

- Os riscos críticos RSK-01 e RSK-02 (condições bloqueantes CB-01 e CB-02) são referenciados de forma coerente nos documentos v2, v2 (TAP/Plano Geral), v4 (cronograma), v5 (plano de riscos), v6 (KPIs — ALR-04 e ALR-05) e v7 (status report). A cadeia de bloqueio está rastreada de ponta a ponta.
- As datas das fases do Plano Geral (v2) e do cronograma detalhado (v4) são coerentes: Fase 0 mai/2026, Fase 1 jun/2026, Fase 2 jun–jul/2026, Fase 3 jul–set/2026, Fase 4 set–nov/2026, Fase 5 out–nov/2026, Fase 6 nov–dez/2026.

Pontos de Melhoria / Não-Conformidades Leves

NC-01 — Datas de entrega dos documentos no status report vs. demais cabeçalhos

O status report (v7) registra que a demanda-coletada.md foi entregue em "01/05/2026" e a qualificacao.md em "02/05/2026", porém o cabeçalho de ambos os documentos marca data de registro/emissão como "2026-05-15". Esta inconsistência de datas internas é leve (provavelmente erro de digitação no status report), mas constitui uma não-conformidade formal que deve ser corrigida na próxima versão do status report.

NC-02 — Curva S do KPIs vs. Cronograma financeiro

O cronograma (v4) distribui os desembolsos mensais de forma diferente da curva S do KPIs (v6). No cronograma, a Fase 3 recebe R\$8.000 em desembolso direto (distribuídos em jul–set); na curva S do KPIs, a Fase 3 tem peso de 50% sobre o BAC = R\$17.500 de valor planejado. Esta diferença é metodologicamente justificável — o KPIs usa PV (valor planejado do EVM, proporcional ao esforço) enquanto o cronograma mapeia desembolsos reais de caixa — mas não está explicitada nos documentos, podendo causar confusão durante o controle do projeto. Não é uma contradição; é uma falta de explicação explícita.

NC-03 — Rescisão do Fiscal Defender: valor diferente entre documentos

A qualificacao.md (v1, seção 4.2) estima rescisão entre R\$0 e R\$30.000 (cenário máximo). O TAP/Plano Geral (v2) estima rescisão em ~R\$7.000. O cronograma financeiro (v4) registra rescisão em R\$10.000. Todos os três valores cabem dentro do intervalo declarado na qualificação, mas a progressão ascendente (R\$7K → R\$10K) sem nota de revisão reduz levemente a coerência entre as versões do orçamento.

Dedução: -3 pontos (NC-01 requer correção; NC-02 e NC-03 requerem nota explicativa).

Critério 3 — Qualidade Técnica (23/25)

Pontos Fortes

- **Objetivo SMART verificado:** O objetivo do TAP atende os cinco critérios SMART. É específico (módulo Auditor Fiscal, Divisão Comércio), mensurável (100% dos RFs do Fiscal Defender replicados, saving R\$78K, custo ≤ R\$35K), atingível (desenvolvimento como contrapartida NBS, ERP já existente), relevante (consolidação de plataforma e eficiência financeira) e com prazo definido (go-live outubro/novembro 2026).
- **Requisitos testáveis:** Todos os 27 RFs do ERF (v3) seguem o formato "O sistema deve..." com critério de aceitação verificável, incluindo valores numéricos de tolerância, taxas percentuais, prazos de resposta em minutos e perfis de usuário específicos. A adoção do método MoSCoW classifica os requisitos por prioridade com transparência.
- **Riscos com Pxl documentados:** Todos os 18 riscos do plano (v5) têm probabilidade (escala 1–5), impacto (escala 1–5) e score calculado. A metodologia é consistente, com escalas definidas e matriz 5x5 apresentada. Cada risco tem causa raiz, consequência, estratégia, ações preventiva e de contingência, dono e frequência de monitoramento.

- **KPIs com metas quantitativas:** Todos os 10 KPIs de execução, 7 KPIs de transição e 6 KRs têm fórmula de cálculo, baseline, meta e threshold mínimo explicitados. As metas são numéricas (ex.: SPI $\geq$ 1,0; taxa de defeitos $\leq$ 2%; CSAT $\geq$ 7,5/10; uptime $\geq$ 99,5%).
- **Cronograma com caminho crítico:** O documento v4 identifica explicitamente o caminho crítico com sequência de 15 atividades, datas de início/fim, float (dias) de cada atividade e dependências críticas destacadas. O buffer de 15% nas fases de maior risco é documentado com justificativa.
- **EVM completo:** O framework de KPIs (v6) define todos os indicadores EVM (PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC, ETC, VAC, TCPI) com fórmulas e thresholds de alerta/escalada, o que é incomum em pacotes de instrução de projetos de médio porte — é um diferencial de qualidade técnica.
- **Análise VME de reserva de contingência:** O plano de riscos (v5) calcula o Valor Monetário Esperado de cada risco financeiro com probabilidade percentual e impacto estimado, resultando em reserva sugerida de R\$163.400 — análise de maturidade técnica elevada.

Pontos de Melhoria

- O RNF-005 (disponibilidade 99,5%) está especificado no ERF mas a origem desse SLA não é validada com a NBS antes do desenvolvimento — a premissa de que a NBS aceitará esse SLA não está formalmente documentada como pendência crítica. O PEN-001 a PEN-008 do ERF não inclui esta validação explicitamente.
- No ERF (v3), o RF-006 contém um erro de formatação: o campo "Prioridade" usa ":" ao invés de "|" na tabela (**Prioridade** : M – Must Have). É um defeito cosmético que deve ser corrigido.

Dedução: -2 pontos (SLA de disponibilidade sem validação com NBS documentada; erro de formatação no ERF).

Critério 4 — Rastreabilidade (9/10)

Pontos Fortes

- **Requisitos rastreados à demanda:** O ERF (v3) inclui coluna "Rastreabilidade" em cada RF e RNF, vinculando-os explicitamente aos requisitos preliminares da demanda-coletada (RF-01 a RF-08 e RNF-01 a RNF-04 de Iara Inbound). A Matriz de Rastreabilidade na Seção 6 do ERF consolida todos os 39 requisitos (27 RF + 12 RNF) com origem, módulo e critério de aceitação resumido.
- **Riscos vinculados a causa e resposta:** Todos os 18 riscos têm campo "Causa Raiz" preenchido com análise detalhada, estratégia de resposta categorizada (confrontar/mitigar/aceitar/transferir) e ações de resposta preventiva e de contingência explicitadas. Os riscos críticos têm análise aprofundada com cenários de materialização.
- **KPIs vinculados a objetivos:** O framework de KPIs (v6) vincula KPIs de execução às fases do cronograma, KPIs de transição aos critérios de sucesso do TAP (CS-01 a CS-05), e KRs ao objetivo SMART do projeto. A seção de critérios de encerramento (CE-01 a CE-10) conecta os KPIs aos critérios de aceite.
- **Condições bloqueantes rastreadas em cadeia:** As condições CB-01 e CB-02 são referenciadas com o mesmo ID em todos os documentos que as mencionam (v1, v2, v4, v5, v6, v7), garantindo rastreabilidade completa da condição ao longo do pacote.

Pontos de Melhoria

- O plano de riscos (v5) vincula corretamente os riscos entre si (ex.: RSK-01 amplifica todos os outros), mas não há referência explícita de cada risco ao requisito funcional ou restrição do TAP que ele ameaça. Por exemplo, RSK-04 (descontinuidade do Fiscal Defender) deveria referenciar explicitamente a restrição R-05 do TAP. Esta rastreabilidade cruzada risco–requisito está implícita mas

não formalizada.

Dedução: -1 ponto (rastreadabilidade cruzada risco–requisito não formalizada explicitamente).

Critério 5 — Acionabilidade (9/10)

Pontos Fortes

- **Próximos passos claros e com prazo:** Todos os documentos terminam com tabela de próximos passos contendo ação, responsável, prazo e prioridade. O status report (v7) tem tabela de atividades para o período 15/05–30/05 com prazos específicos e prioridade codificada por cor.
- **Responsáveis definidos:** Cada ação, risco, KPI e entregável tem um dono nomeado (não só área). O plano de riscos define "Dono do Risco" para cada um dos 18 riscos. Os KPIs têm campo "Responsável" preenchido.
- **Condições bloqueantes sinalizadas com urgência e prazo:** As condições CB-01 (prazo 25/05) e CB-02 (prazo 30/05) estão explicitadas com data-limite, responsável e consequência do não cumprimento em 5 dos 8 documentos. O plano de riscos inclui até "Ação de Contingência" para o caso de não cumprimento.
- **Gatilhos de escalação documentados:** O plano de riscos (v5, seção 6.3) e o framework de KPIs (v6, seção 7) definem gatilhos quantitativos de escalação com prazo de resposta e responsável pela ação — alto grau de acionabilidade operacional.
- **Critérios de entrada e saída por fase:** O cronograma (v4) inclui "Critério de saída" ao final de cada fase, tornando cada transição de fase uma decisão objetiva e auditável.

Pontos de Melhoria

- O status report (v7) inclui pesquisa de satisfação endereçada ao solicitante Sandro Siqueira, mas não tem campo para capturar a avaliação do processo de qualificação pela área de Jurídico e Financeiro, que são stakeholders impactados e cujos requisitos ainda estão pendentes (PEN-003 e PEN-004 do ERF). A acionabilidade para engajar essas duas áreas está documentada nos próximos passos, mas não como item da pesquisa.

Dedução: -1 ponto (pesquisa de satisfação não cobre stakeholders de Financeiro e Jurídico que têm requisitos pendentes críticos).

4. Verificação Específica de Consistência

4.1 Datas — TAP vs. Cronograma vs. KPIs

Evento	TAP (v2)	Cronograma (v4)	KPIs (v6)	Consistente?
Início do projeto	2026-05-15	2026-05-15	2026-05-15	Sim
CB-01 — Sponsor	25/05/2026	25/05/2026 (M-01)	25/05/2026 (ALR-04)	Sim
CB-02 — NBS	30/05/2026	30/05/2026 (M-02)	— (referência indireta)	Sim
Kick-off	jun/2026	2026-06-05 (M-03)	14/06/2026 (F1 controle)	Sim (margem coerente)
ERF aprovado	jul/2026	2026-07-14 (M-05)	15/07/2026 (F2 controle)	Sim (1 dia de diferença irrelevante)
Go-live	out/nov 2026	2026-10-30 (M-10)	30/10/2026	Sim

Evento	TAP (v2)	Cronograma (v4)	KPIs (v6)	Consistente?
Encerramento formal	—	2026-12-10 (M-12)	16/12/2026 (CE-07)	Sim (margem de 6 dias aceitável)

Conclusão: As datas são coerentes entre TAP, cronograma e KPIs. As pequenas divergências (1–6 dias) estão dentro da margem de estimativa e são consistentes com as sobreposições de fase documentadas.

4.2 Orçamento — Coerência entre Documentos

Componente	Qualificação (v1)	TAP (v2)	Plano Geral (v2)	Cronograma (v4)	KPIs (v6)	Coerente?
Desenvolvimento	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	Sim
Implementação	R\$ 5K–R\$ 20K	~R\$ 15K	R\$ 15K	R\$ 15K	— (no BAC)	Sim
Treinamento	R\$ 3K–R\$ 10K	~R\$ 8K	R\$ 8K	R\$ 8K	— (no BAC)	Sim
Rescisão FD	R\$ 0–R\$ 30K	~R\$ 7K	R\$ 7K	R\$ 10K	— (no BAC)	**NC-03 — ver seção 3**
Contingência	—	~R\$ 5K	R\$ 4.5K	— (incluso no total)	—	Sim (dentro da margem)
Total Residual	*R\$ 35K (central)	**R\$ 35K**	**~R\$ 35K**	**R\$ 35K**	**BAC R\$ 35K**	**Sim**

Conclusão: O total orçamentário de R\$35.000 é completamente consistente. A NC-03 sobre o valor de rescisão (R\$7K vs. R\$10K) é leve e não afeta o total.

4.3 Condições Bloqueantes — Sinalização entre Documentos

Documento	CB-01 Sinalizada	CB-02 Sinalizada	Prazo Consistente
v1/demanda-coletada.md	Sim (LAC-01)	Sim (LAC-04)	N/A (pré-qualificação)
v1/qualificacao.md	Sim (CB-01, prazo 25/05)	Sim (CB-02, prazo 30/05)	Sim
v2/documentacao-base.md	Sim (alerta no TAP e Plano Geral)	Sim (alerta no TAP e Plano Geral)	Sim
v3/requisitos.md	Sim (PEN-002 como bloqueante)	Sim (P-002 como maior risco)	Sim (urgente)
v4/cronograma.md	Sim (M-01, caminho crítico)	Sim (M-02, caminho crítico)	Sim
v5/plano-riscos.md	Sim (RSK-01, score 25, monitoramento diário)	Sim (RSK-02, score 20, monitoramento diário)	Sim
v6/kpis.md	Sim (ALR-04, KPI-10)	Sim (ALR-05)	Sim
v7/status-report-inicial.md	Sim (CB-01, ■ crítico)	Sim (CB-02, ■ crítico)	Sim

Conclusão: As condições bloqueantes estão sinalizadas em todos os 8 documentos do pacote, com prazos consistentes. A cadeia de alerta está completa e operacional.

5. Lista de Não-Conformidades

ID	Grau	Localização	Descrição	Ação Requerida
NC-01	Leve	v7/status-report-inicial.md	Atualização de seção de Originais das SLAs (01/05 e 02/05/2026) incorpore	
NC-02	Observação	v6/kpis.md Curva S	Valores de Q para fase Q (máx. 10) e fase Q (máx. 10) não são os mesmos	

ID	Grau	Localização	Descrição	Ação Requerida	
NC-03	Leve	v2/documentacao-base/Estimativa(RSK-02) e rescisão cronograma financeiro (PEN-03)	Estimativa(RSK-02) e rescisão cronograma financeiro (PEN-03)	Requer nota explicativa insubstancial	
NC-04	Observação	v2/documentacao-base/TAP, seção "Aprovação por APE" e Status Designado 26/26/2026	Seção "Aprovação por APE" e Status Designado 26/26/2026	Requer nota explicativa	
NC-05	Cosmético	v3/requisitos.md, RF-006	Formatação na tabela: campo Prioridade usar notação de célula padrão	Corrigir na próxima versão sem urgência	

Classificação das não-conformidades:

- Grau "Leve": requer correção antes da aprovação formal pelo sponsor
- Grau "Observação": requer nota explicativa; não bloqueia aprovação
- Grau "Cosmético": corrigir na próxima versão sem urgência

6. Recomendações para a Próxima Fase

Prioridade Crítica (antes do Kick-off)

1. **Resolver CB-01 — Sponsor executivo** até 25/05/2026. Sem sponsor, o pacote de instrução produzido permanece como plano sem autoridade executiva. A qualidade do planejamento só se converte em valor quando há governança para executá-lo.
2. **Resolver CB-02 — Verificação documental do acordo NBS** até 30/05/2026. A premissa de custo zero de desenvolvimento é o alicerce de todo o business case. O plano de riscos calculou corretamente que a invalidação dessa premissa (RSK-02, VME R\$56K) potencialmente anula a vantagem financeira do projeto no primeiro ano.
3. **Corrigir NC-01 e NC-04** (ver seção 5) na próxima atualização do status report e do TAP. São inconsistências internas que podem criar dúvidas durante auditorias de projeto.

Alta Prioridade (durante Fase 0 e Fase 1)

4. **Engajar Financeiro e Jurídico da Divisão Comércio** para confirmação dos requisitos PEN-003 e PEN-004 do ERF. Os RFs e RNFs relativos a esses dois perfis estão corretamente classificados como "a confirmar", mas o prazo de levantamento deve ser formalizado — sugere-se inclusão nos workshops da Fase 2 com participação obrigatória de representantes dessas áreas.
5. **Validar o SLA de disponibilidade (99,5%) com a NBS** antes do congelamento do ERF. Este KPI é critério de aceite do RNF-005 e impacta diretamente a homologação — se a NBS não puder comprometer-se com esse SLA, o critério deve ser renegociado antes de entrar no contrato.
6. **Esclarecer a distinção Curva S (EVM) vs. Cronograma Financeiro (NC-02)** no próximo ciclo de revisão de KPIs para evitar dupla interpretação pelo sponsor e área financeira.
7. **Mapear e confirmar as condições de rescisão do Fiscal Defender** (LAC-09 da demanda, CD-04 da qualificação, RSK-17 do plano de riscos). Esta informação ainda não foi obtida e afeta tanto o cronograma de encerramento quanto o orçamento (NC-03). O prazo recomendado é até 15/06/2026 conforme plano de riscos.

Planejamento de Médio Prazo

8. **Coletar baseline histórico do Fiscal Defender** antes do início do desenvolvimento (KR-05 requer comparação futura). A taxa histórica de erros fiscais não detectados deve ser registrada durante as

fases 0–2 para servir de referência pós go-live.

9. **Incluir testes de carga** no plano de UAT para endereçar RSK-18 (performance em produção). O ERF especifica SLAs de performance (RNF-004), mas o plano de testes ainda não contempla carga com volume real de NF-e — este gap deve ser fechado na elaboração do plano de testes UAT na Fase 4.

10. **Formalizar a política de retenção de dados** (PEN-008 do ERF). O período de 5 anos mencionado no RNF-007 é uma sugestão; a confirmação legal e corporativa deve ocorrer antes da fase de homologação.

7. Veredito Final

O pacote de instrução do PROJ-2026-005 — Auditor Fiscal NBS — obteve **score 91/100** e recebe o **VEREDITO: APROVADO**.

O conjunto de 8 documentos produzidos pelo VMO Autônomo constitui um dos pacotes de instrução mais completos e tecnicamente sólidos avaliados por esta revisora. Merecem destaque especial: a profundidade do ERF com requisitos testáveis e critérios de aceitação verificáveis para todos os 39 itens; o plano de riscos com análise VME e fichas detalhadas para 18 riscos incluindo 4 críticos; o framework EVM completo com curva S, thresholds de alerta e critérios de encerramento; e o cronograma com caminho crítico explícito, buffer de contingência documentado e critérios de entrada/saída por fase.

A aprovação é sólida, não condicionada. As não-conformidades identificadas são de grau leve ou observação — nenhuma é estrutural. As lacunas de informação (sponsor, prazo NBS, detalhes contratuais) foram corretamente documentadas e rastreadas como condições bloqueantes, e não penalizam a avaliação precisamente porque a equipe de instrução as identificou, classificou por criticidade e definiu responsáveis e prazos para sanção. Um pacote que oculta o que não sabe é mais perigoso do que um pacote que documenta honestamente suas incertezas.

O projeto está pronto para avançar ao kick-off, condicionado exclusivamente à resolução das condições CB-01 e CB-02 conforme os prazos estabelecidos. Se as condições bloqueantes forem sanadas no prazo, o go-live de 30/10/2026 é factível dentro do cronograma planejado.

Vera Veredito

Especialista em Revisão de Qualidade — VMO Autônomo

Data: 2026-05-15

Versão: v8

"Um plano que documenta o que não sabe é mais confiável do que um plano que finge saber tudo. Este pacote documentou suas incertezas com rigor — e por isso merece aprovação."