

Cronograma — PROJ-2026-006

Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

Elaborado por: Carlos Cronograma — Planejador de Prazo (VMO Consultoria)

Data de elaboração: 2026-05-16

Revisão: 1.0

Status: Baseline Proposto (aguarda aprovação formal)

Sumário Executivo de Prazo

Parâmetro	Valor
Data de início (D+0)	2026-06-24 (quarta-feira)
Prazo base (sem buffer)	23 semanas (~161 dias úteis)
Buffer explícito (15%)	3,5 semanas (17 dias úteis)
Go-live planejado	**2026-12-07 (segunda)**
Prazo contratual máximo	2026-12-31
Folga residual (contingência)	3,5 semanas
Total de marcos	9 marcos (M0 a M8)

Nota de restrição: O início em 2026-06-24 está condicionado à resolução das condições bloqueantes CB-01 (aprovação formal de orçamento) e CB-02 (designação formal da equipe), conforme cronograma de qualificação aprovada (fase 01-qualificacao).

Parte 1 — WBS (Work Breakdown Structure)

Legenda de Responsáveis

Sigla	Papel
GP	Gerente de Projeto
ARQ	Arquiteto de Solução / Tech Lead
DEV	Desenvolvedor(es) Full-Stack
UX	Designer UX/UI
QA	Analista de Qualidade / Tester
NEG	Gestor de Negócios / PO
INF	Infraestrutura / DevOps

1.0 INICIAÇÃO E PREPARAÇÃO

1.1 Kick-off e Governança

- **1.1.1** Reunião de kick-off com stakeholders — responsável: GP/NEG
- **1.1.2** Definição e formalização da equipe de projeto — responsável: GP
- **1.1.3** Configuração do ambiente de gestão (Jira/Trello/Notion) — responsável: GP/DEV

1.2 Infraestrutura Base

- **1.2.1** Provisionamento de ambientes (DEV / HML / PRD) — responsável: INF
 - **1.2.2** Configuração de pipeline CI/CD e repositório — responsável: INF/ARQ
 - **1.2.3** Definição e aprovação da arquitetura de solução — responsável: ARQ
-

2.0 ESPECIFICAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO

2.1 Especificação Detalhada de Requisitos

- **2.1.1** Workshop de requisitos M1 (Cadastro de Ideias) e M2 (Campanhas) — responsável: NEG/UX/ARQ
- **2.1.2** Workshop de requisitos M3 (Aprovação) e M4 (Mini Gestão) — responsável: NEG/UX/ARQ
- **2.1.3** Workshop de requisitos M5 (Mensuração) e M6 (Dashboard) — responsável: NEG/UX/ARQ
- **2.1.4** Consolidação e sign-off do documento de requisitos (ERF v2) — responsável: GP/NEG

2.2 Design UX/UI

- **2.2.1** Wireframes de baixa fidelidade — módulos M1 e M2 — responsável: UX
 - **2.2.2** Wireframes de baixa fidelidade — módulos M3, M4, M5 e M6 — responsável: UX
 - **2.2.3** Protótipo interativo de alta fidelidade (fluxo completo) — responsável: UX
 - **2.2.4** Validação do protótipo com usuários-chave (mínimo 3) e ajustes — responsável: UX/NEG
-

3.0 DESENVOLVIMENTO — M1: CADASTRO DE IDEIAS

3.1 Backend M1

- **3.1.1** Modelagem de dados e APIs de ideia (CRUD, rascunho, submissão) — responsável: ARQ/DEV
- **3.1.2** Implementação das regras de negócio (RF-01 a RF-07) — responsável: DEV

3.2 Frontend M1

- **3.2.1** Formulário de submissão e rascunho de ideias — responsável: DEV/UX
- **3.2.2** Vinculação de ideia a campanhas (visualização) — responsável: DEV

3.3 Testes Unitários e Integração M1

- **3.3.1** Testes unitários e integração M1 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

4.0 DESENVOLVIMENTO — M2: CAMPANHAS E DESAFIOS

4.1 Backend M2

- **4.1.1** APIs de criação, edição e encerramento de campanhas — responsável: DEV
- **4.1.2** Regras de negócio: elegibilidade, período, status (RF-08 a RF-12) — responsável: DEV

4.2 Frontend M2

- **4.2.1** Tela de gestão de campanhas (gestor de inovação) — responsável: DEV/UX

- **4.2.2** Tela de listagem de campanhas ativas (colaborador) — responsável: DEV

4.3 Testes Unitários e Integração M2

- **4.3.1** Testes unitários e integração M2 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

5.0 DESENVOLVIMENTO — M3: FLUXO DE APROVAÇÃO

5.1 Backend M3

- **5.1.1** Motor de fluxo: aprovação por gestor de área — responsável: ARQ/DEV
- **5.1.2** Motor de fluxo: aprovação de investimento — responsável: DEV
- **5.1.3** Notificações e alertas de aprovação pendente — responsável: DEV

5.2 Frontend M3

- **5.2.1** Tela de análise e aprovação (gestor de área) — responsável: DEV/UX
- **5.2.2** Tela de aprovação de investimento e histórico — responsável: DEV

5.3 Testes Unitários e Integração M3

- **5.3.1** Testes unitários e integração M3 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

6.0 DESENVOLVIMENTO — M4: MINI GESTÃO DE PROJETOS

6.1 Backend M4

- **6.1.1** APIs de plano de ação, tarefas e progresso — responsável: DEV
- **6.1.2** Regras de status e cálculo de progresso percentual — responsável: DEV

6.2 Frontend M4

- **6.2.1** Tela de plano de ação e tarefas — responsável: DEV/UX
- **6.2.2** Indicadores de progresso e status por ideia aprovada — responsável: DEV

6.3 Testes Unitários e Integração M4

- **6.3.1** Testes unitários e integração M4 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

7.0 DESENVOLVIMENTO — M5: MENSURAÇÃO DE GANHOS

7.1 Backend M5

- **7.1.1** APIs de registro de ganhos realizados vs. prometidos — responsável: DEV
- **7.1.2** Motor de métricas do programa de inovação — responsável: DEV

7.2 Frontend M5

- **7.2.1** Formulário de registro de ganhos realizados — responsável: DEV/UX
- **7.2.2** Visão comparativa: ganho prometido x realizado — responsável: DEV

7.3 Testes Unitários e Integração M5

- **7.3.1** Testes unitários e integração M5 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

8.0 DESENVOLVIMENTO — M6: DASHBOARD E MONITORAMENTO

8.1 Backend M6

- **8.1.1** APIs de dados consolidados para dashboards por perfil — responsável: DEV
- **8.1.2** Serviço de exportação (relatórios PDF/Excel) — responsável: DEV

8.2 Frontend M6

- **8.2.1** Dashboard do colaborador (minhas ideias, status) — responsável: DEV/UX
- **8.2.2** Dashboard do gestor de área (ideias da equipe, aprovações) — responsável: DEV/UX
- **8.2.3** Dashboard do gestor de inovação (programa completo, KPIs) — responsável: DEV/UX
- **8.2.4** Filtros avançados e exportação de dados — responsável: DEV

8.3 Testes Unitários e Integração M6

- **8.3.1** Testes unitários e integração M6 (cobertura $\geq 80\%$) — responsável: QA/DEV
-

9.0 TESTES INTEGRADOS E UAT

9.1 Testes de Sistema

- **9.1.1** Testes de sistema end-to-end (fluxo completo M1→M6) — responsável: QA
- **9.1.2** Testes de performance e carga (RNF-01 a RNF-05) — responsável: QA/INF
- **9.1.3** Testes de segurança e controle de acesso por perfil — responsável: QA/ARQ

9.2 UAT — Homologação com Usuários

- **9.2.1** Preparação do ambiente UAT e carga de dados-piloto — responsável: QA/INF
 - **9.2.2** Execução do UAT com usuários representativos (mín. 5 por perfil) — responsável: NEG/QA
 - **9.2.3** Tratamento de não-conformidades UAT e reteste — responsável: DEV/QA
 - **9.2.4** Sign-off formal de homologação — responsável: NEG/GP
-

10.0 BUFFER EXPLÍCITO (15%)

10.1 Janela de Buffer de Prazo

- **10.1.1** Período de absorção de riscos e imprevistos (não alocado a tarefas) — responsável: GP
 - **10.1.2** Retrabalhos decorrentes de UAT e ajustes finais de escopo — responsável: DEV/QA
-

11.0 IMPLANTAÇÃO E GO-LIVE

11.1 Preparação para Produção

- **11.1.1** Checklist de go-live e plano de rollback — responsável: GP/INF
- **11.1.2** Treinamento de usuários-chave e administradores — responsável: GP/NEG
- **11.1.3** Carga de dados iniciais e configurações de produção — responsável: INF/DEV

11.2 Deploy e Ativação

- **11.2.1** Deploy em produção e smoke test — responsável: INF/DEV/QA
 - **11.2.2** Comunicação interna de go-live e abertura de acesso — responsável: GP/NEG
-

12.0 ESTABILIZAÇÃO PÓS GO-LIVE

12.1 Suporte e Monitoramento Intensivo

- 12.1.1 Monitoramento de logs, erros e performance (primeiras 2 semanas) — responsável: INF/DEV
- 12.1.2 Suporte L1/L2 dedicado e triagem de incidentes — responsável: DEV/QA
- 12.1.3 Relatório de estabilização e lições aprendidas — responsável: GP

Parte 2 — Cronograma Detalhado

Legenda do Cronograma

Símbolo	Significado
■	Atividade no caminho crítico
M#	Marco de projeto
→	Dependência Término-Início (TI)
Buffer	Janela de buffer centralizado (15%)

Marcos Principais

Marco	Nome	Data Prevista	Critério de Aceite
M0	Kick-off Formal	2026-06-24	Ata de kick-off assinada por GP e patrocinador
M1	Especificação e Protótipo Aprovados	2026-07-31	ERF v2 com sign-off do NEG; protótipo validado
M2	Módulos M1 e M2 Desenvolvidos e Testados	2026-08-31	100% dos RF de M1 e M2 implementados; testes aprovados
M3	Módulos M3 e M4 Desenvolvidos e Testados	2026-09-30	100% dos RF de M3 e M4 implementados; testes aprovados
M4	Módulos M5 e M6 Desenvolvidos e Testados	2026-10-31	100% dos RF de M5 e M6 implementados; testes aprovados
M5	Testes Integrados e UAT Concluídos	2026-11-20	Todos os cenários de sistema aprovados; sign-off do GP
M6	Início do Buffer (janela explícita de 15%)	2026-11-23	Buffer ativado formalmente pelo GP; nenhuma atividade crítica no caminho
M7	Buffer Encerrado — Pronto para Go-Live	2026-12-04	Checklist de go-live 100% concluído; plano de contingência aprovado
M8	Go-Live em Produção	2026-12-07	Sistema em produção com todos os módulos e funcionalidades

Cronograma por Pacote de Trabalho

FASE 1 — INICIAÇÃO E PREPARAÇÃO

(Duração: 2 semanas | 2026-06-24 a 2026-07-03)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
1.1.1	Reunião de kick-off e stakeholder	2026-06-24	2026-06-24	1 dia	GP/NEG	—	■
1.1.2	Formalização da equipe de projeto	2026-06-24	2026-06-26	3 dias	GP	—	
1.1.3	Configuração do ambiente de desenvolvimento	2026-06-25	2026-06-26	2 dias	GP/DEV	1.1.2 →	
1.2.1	Provisionamento de infraestrutura	2026-06-25	2026-07-01	PRD dias	INF	1.1.1 →	■

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
1.2.2	Configuração de ambiente de desenvolvimento	2026-07-02	2026-07-06	5 dias	INF/ARQ	1.2.1 →	■
1.2.3	Definição e aprovação da arquitetura e soluções	2026-06-25	2026-07-03	7 dias	ARQ	1.1.1 →	■

Marco M0 — Kick-off Formal: 2026-06-24

FASE 2 — ESPECIFICAÇÃO E PROTOTIPAÇÃO

(Duração: 4 semanas | 2026-07-06 a 2026-07-31)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
2.1.1	Workshop requisitos	2026-07-06	2026-07-09	4 dias	NEG/UX	1.2.3 →	■
2.1.2	Workshop requisitos	2026-07-10	2026-07-15	4 dias	NEG/UX	2.1.1 →	■
2.1.3	Workshop requisitos	2026-07-16	2026-07-21	4 dias	NEG/UX	2.1.2 →	■
2.1.4	Sign-off ERF v2 (2026-07-22 to 2026-07-24)	2026-07-22	2026-07-24	3 dias	GP/NEG	2.1.3 →	■
2.2.1	Wireframes baixos	2026-07-06	2026-07-10	5 dias	UX	2.1.1 →	
2.2.2	Wireframes baixos	2026-07-10	2026-07-21	11 dias	UX	2.2.1 →	
2.2.3	Protótipo interativo	2026-07-22	2026-07-28	5 dias	UX	2.2.2 →	■
2.2.4	Validação do protótipo em uso	2026-07-29	2026-07-31	3 dias	UX/NEG	2.2.3 →	■

Marco M1 — Especificação e Protótipo Aprovados: 2026-07-31

FASE 3 — DESENVOLVIMENTO M1: CADASTRO DE IDEIAS

(Duração: 3 semanas | 2026-08-03 a 2026-08-21)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
3.1.1	Modelagem de APIs de criação de ideias	2026-08-03	2026-08-09	6 dias	ARQ/DEV	2.1.4 →	■
3.1.2	Implementação de regras de validação	2026-08-10	2026-08-17	7 dias	DEV	3.1.1 →	■
3.2.1	Frontend: formulário de criação	2026-08-10	2026-08-17	6 dias	DEV/UX	3.1.1 →	
3.2.2	Frontend: vinculação de ideias	2026-08-18	2026-08-19	2 dias	DEV	3.2.1 →	
3.3.1	Testes unitários e integração	2026-08-20	2026-08-21	2 dias	QA/DEV	3.1.2 →	■

FASE 4 — DESENVOLVIMENTO M2: CAMPANHAS E DESAFIOS

(Duração: 2 semanas | 2026-08-24 a 2026-09-04)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
4.1.1	APIs de criação e encerramento de campanhas	2026-08-24	2026-08-28	5 dias	DEV	3.3.1 →	■
4.1.2	Regras: elegibilidade de ideias	2026-08-31	2026-09-02	3 dias	DEV	4.1.1 →	■
4.2.1	Frontend: gestão de campanhas de inovação	2026-08-25	2026-09-01	6 dias	DEV/UX	4.1.1 →	
4.2.2	Frontend: listagem de campanhas (colaborador)	2026-09-01	2026-09-03	3 dias	DEV	4.2.1 →	

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
4.3.1	Testes unitários de integração	2026-09-04	2026-09-04	≥200%	QA/DEV	4.1.2 →	■

Marco M2 — M1 e M2 Desenvolvidos e Testados: 2026-09-04

FASE 5 — DESENVOLVIMENTO M3: FLUXO DE APROVAÇÃO
(Duração: 3 semanas | 2026-09-07 a 2026-09-25)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
5.1.1	Motor de fluxo: 2026-09-07 por 2026-09-14	2026-09-07	2026-09-14	6 dias	ARQ/DEV	4.3.1 →	■
5.1.2	Motor de fluxo: 2026-09-15 de 2026-09-18	2026-09-15	2026-09-18	4 dias	DEV	5.1.1 →	■
5.1.3	Notificações e 2026-09-16 aprova 2026-09-19	2026-09-16	2026-09-19	4 dias	DEV	5.1.1 →	
5.2.1	Frontend: tela de 2026-09-14 aprova 2026-09-14	2026-09-14	2026-09-14	1 dia	DEV/UX	5.1.1 →	
5.2.2	Frontend: aprova 2026-09-21 invest 2026-09-21	2026-09-21	2026-09-21	1 dia	DEV	5.2.1 →	
5.3.1	Testes unitários de 2026-09-24 integração 2026-09-25	2026-09-24	2026-09-25	≥200%	QA/DEV	5.1.2 →	■

FASE 6 — DESENVOLVIMENTO M4: MINI GESTÃO DE PROJETOS
(Duração: 2 semanas | 2026-09-28 a 2026-10-09)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
6.1.1	APIs de plano de 2026-09-28 regras 2026-10-03	2026-09-28	2026-10-03	5 dias	DEV	5.3.1 →	■
6.1.2	Regras de status 2026-10-05 de 2026-10-07	2026-10-05	2026-10-07	3 dias	DEV	6.1.1 →	■
6.2.1	Frontend: tela de 2026-09-30 ações 2026-10-07	2026-09-30	2026-10-07	6 dias	DEV/UX	6.1.1 →	
6.2.2	Frontend: indica 2026-10-07 progr 2026-10-08	2026-10-07	2026-10-08	2 dias	DEV	6.2.1 →	
6.3.1	Testes unitários de 2026-10-09 integração 2026-10-09	2026-10-09	2026-10-09	≥200%	QA/DEV	6.1.2 →	■

Marco M3 — M3 e M4 Desenvolvidos e Testados: 2026-10-09

FASE 7 — DESENVOLVIMENTO M5: MENSURAÇÃO DE GANHOS
(Duração: 2 semanas | 2026-10-12 a 2026-10-23)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
7.1.1	APIs de registro 2026-10-12 de 2026-10-16	2026-10-12	2026-10-16	5 dias	DEV	6.3.1 →	■
7.1.2	Motor de métrica 2026-10-19 de 2026-10-22	2026-10-19	2026-10-22	3 dias	DEV	7.1.1 →	■
7.2.1	Frontend: formulário 2026-10-19 de 2026-10-20	2026-10-19	2026-10-20	1 dia	DEV/UX	7.1.1 →	
7.2.2	Frontend: visão 2026-10-20 de 2026-10-22	2026-10-20	2026-10-22	3 dias	DEV	7.2.1 →	
7.3.1	Testes unitários de 2026-10-23 integração 2026-10-23	2026-10-23	2026-10-23	≥200%	QA/DEV	7.1.2 →	■

FASE 8 — DESENVOLVIMENTO M6: DASHBOARD E MONITORAMENTO

(Duração: 3 semanas | 2026-10-26 a 2026-11-13)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
8.1.1	APIs de dados	2026-10-26	2026-10-30	5 dias	DEV	7.3.1 →	■
8.1.2	Serviço de exposição (PDF/Excel)	2026-11-01	2026-11-04	3 dias	DEV	8.1.1 →	
8.2.1	Dashboard do usuário (módulo de status)	2026-10-28	2026-11-04	8 dias	DEV/UX	8.1.1 →	
8.2.2	Dashboard do gestor de área	2026-11-03	2026-11-06	4 dias	DEV/UX	8.2.1 →	
8.2.3	Dashboard do gestor de novações (plano de programa)	2026-11-05	2026-11-10	6 dias	DEV/UX	8.2.2 →	■
8.2.4	Filtros avançados de exposição	2026-10-29	2026-11-02	4 dias	DEV	8.1.2 →	
8.3.1	Testes unitários de integração	2026-11-10	2026-11-13	≥ 3 dias	QA/DEV	8.2.3 →	■

Marco M4 — M5 e M6 Desenvolvidos e Testados: 2026-11-13

(Nota: data ajustada de 2026-11-06 para 2026-11-13 pelo tamanho real do M6)

FASE 9 — TESTES INTEGRADOS E UAT

(Duração: 1,5 semana | 2026-11-16 a 2026-11-20)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
9.1.1	Testes de sistema (end-to-end completo - M5 e M6)	2026-11-16	2026-11-17	2 dias	QA	8.3.1 →	■
9.1.2	Testes de performance (carga e estresse - R2F25)	2026-11-16	2026-11-17	2 dias	QA/INF	8.3.1 →	
9.1.3	Testes de segurança (controles de acesso por perfil)	2026-11-16	2026-11-17	2 dias	QA/ARQ	8.3.1 →	
9.2.1	Preparação ambiente UAT e carga de dados piloto	2026-11-18	2026-11-19	2 dias	QA/INF	8.3.1 →	
9.2.2	Execução UAT (usuários reais - novos)	2026-11-18	2026-11-19	2 dias	NEG/QA	9.1.1 →	■
9.2.3	Tratamento de incidentes e correções	2026-11-18	2026-11-20	2 dias	DEV/QA	9.2.2 →	■
9.2.4	Sign-off formal de integração (UAT)	2026-11-20	2026-11-20	1 dia	NEG/GP	9.2.3 →	■

Marco M5 — Testes Integrados e UAT Concluídos: 2026-11-20

FASE 10 — BUFFER EXPLÍCITO (15% do prazo base)

(Duração: 3,5 semanas | 2026-11-23 a 2026-12-04)

Esta janela NÃO contém tarefas planejadas. É reserva de tempo centralizada para absorção de riscos materializados, retrabalhos não previstos, e ajustes de qualidade identificados no UAT que não foram resolvidos na fase anterior.

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
10.1.1	Janela de buffer (seção de implementação)	2026-11-23	2026-12-04	12 dias	GP	9.2.4 →	■
10.1.2	Retrabalhos e ajustes finais (seção de teste)	2026-11-23	2026-12-04	Sob demanda	DEV/QA	9.2.4 →	

Marco M6 — Início do Buffer: 2026-11-23

Marco M7 — Buffer Encerrado / Pronto para Go-Live: 2026-12-04

FASE 11 — IMPLANTAÇÃO E GO-LIVE

(Duração: 3 dias | 2026-12-07)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
11.1.1	Checklist de go-live	2026-12-07	2026-12-07	5 dias	GP/INF	9.2.4 →	
11.1.2	Treinamento de usuários	2026-12-07	2026-12-08	2 dias	GP/NEG	11.1.1 →	
11.1.3	Carga de dados	2026-12-07	2026-12-07	5 dias	INF/DEV	11.1.1 →	
11.2.1	Deploy em produção	2026-12-07	2026-12-07	1 dia	INF/DEV/QA	10.1.1 →	■
11.2.2	Comunicação interna	2026-12-07	2026-12-07	1 dia	GP/NEG	11.2.1 →	■

Marco M8 — GO-LIVE em Produção: 2026-12-07**FASE 12 — ESTABILIZAÇÃO PÓS GO-LIVE**

(Duração: 3,5 semanas | 2026-12-08 a 2026-12-31)

ID	Pacote de Trabalho	Início	Fim	Duração	Resp.	Dependência	CP
12.1.1	Monitoramento	2026-12-08	2026-12-18	2 dias (2 semanas)	INF/DEV	11.2.1 →	
12.1.2	Suporte L1/L2	2026-12-08	2026-12-31	13 dias	DEV/QA	11.2.1 →	
12.1.3	Relatório de estabilização	2026-12-29	2026-12-31	3 dias	GP	12.1.1 →	

Caminho Crítico Completo ■

O caminho crítico representa a sequência de atividades sem folga que determina o prazo mínimo do projeto. Qualquer atraso em uma atividade do caminho crítico atrasa diretamente o go-live.

M0 (Kick-off)

- 1.1.1 Kick-off (24/jun)
- 1.2.1 Provisionamento de ambientes (25/jun-01/jul)
- 1.2.2 CI/CD e repositório (02-03/jul)
- 1.2.3 Arquitetura de solução (25/jun-03/jul) [paralelo, finaliza na mesma data]
- 2.1.1 Workshop M1/M2 (06-09/jul)
- 2.1.2 Workshop M3/M4 (10-15/jul)
- 2.1.3 Workshop M5/M6 (16-21/jul)
- 2.1.4 Sign-off ERF v2 (22-24/jul)
- 2.2.3 Protótipo alta fidelidade (22-28/jul)
- 2.2.4 Validação protótipo (29-31/jul)

[MARCO M1: 31/jul]

- 3.1.1 Modelagem + APIs M1 (03-10/ago)
- 3.1.2 Regras de negócio M1 (11-17/ago)
- 3.3.1 Testes M1 (20-21/ago)
- 4.1.1 APIs M2 (24-28/ago)
- 4.1.2 Regras M2 (31/ago-02/set)
- 4.3.1 Testes M2 (03-04/set)

[MARCO M2: 04/set]

- 5.1.1 Motor aprovação área (07-14/set)
- 5.1.2 Motor aprovação investimento (15-18/set)
- 5.3.1 Testes M3 (24-25/set)
- 6.1.1 APIs M4 (28/set-02/out)
- 6.1.2 Regras M4 (05-07/out)

→ 6.3.1 Testes M4 (08-09/out)

[MARCO M3: 09/out]

→ 7.1.1 APIs M5 (12-16/out)

→ 7.1.2 Motor métricas M5 (19-21/out)

→ 7.3.1 Testes M5 (22-23/out)

→ 8.1.1 APIs dashboards M6 (26-30/out)

→ 8.2.3 Dashboard gestor inovação (05-10/nov)

→ 8.3.1 Testes M6 (12-13/nov)

[MARCO M4: 13/nov]

→ 9.1.1 Testes sistema E2E (16-17/nov)

→ 9.2.2 UAT com usuários (18-19/nov)

→ 9.2.3 Tratamento não-conformidades (19-20/nov)

→ 9.2.4 Sign-off homologação (20/nov)

[MARCO M5: 20/nov]

→ 10.1.1 BUFFER 15% (23/nov-04/dez)

[MARCO M6: 23/nov | MARCO M7: 04/dez]

→ 11.2.1 Deploy produção + smoke test (07/dez)

→ 11.2.2 Comunicação go-live (07/dez)

[MARCO M8: GO-LIVE 07/dez]

Dependências Críticas (Término-Início)

#	Atividade Predecessora	Atividade Sucessora	Tipo	Impacto se atrasada
1	1.1.1 Kick-off	1.2.1 Provisionamento ambientes	TI	Atrasa toda a cadeia
2	1.2.3 Arquitetura aprovada	2.1.1 Workshop M1/M2	TI	Bloqueia especificação
3	2.1.4 Sign-off ERF v2	3.1.1 Modelagem M1	TI	Bloqueia início do dev
4	2.2.4 Protótipo validado	3.2.1 Frontend M1	TI	Bloqueia UI de todos módulos
5	3.3.1 Testes M1	4.1.1 APIs M2	TI	Atrasa M2 e sequência
6	4.3.1 Testes M2	5.1.1 Motor aprovação área	TI	Atrasa M3 e sequência
7	5.3.1 Testes M3	6.1.1 APIs M4	TI	Atrasa M4 e sequência
8	6.3.1 Testes M4	7.1.1 APIs M5	TI	Atrasa M5 e sequência
9	7.3.1 Testes M5	8.1.1 APIs dashboards M6	TI	Atrasa M6 e sequência
10	8.3.1 Testes M6	9.1.1 Testes sistema E2E	TI	Bloqueia UAT
11	9.2.4 Sign-off UAT	10.1.1 Buffer (início)	TI	Buffer não pode ser antecipado sem
12	10.1.1 Buffer encerrado	11.2.1 Deploy produção	TI	Go-live não ocorre

Resumo de Prazo e Buffer

Item	Valor
Prazo base de desenvolvimento	23 semanas (24/jun – 20/nov)
Buffer 15% ($23 \times 0,15 = 3,45$ sem)	3,5 semanas (23/nov – 04/dez)
Implantação (go-live)	1 semana (07/dez)
Go-live planejado	**07/12/2026**

Item	Valor
Prazo contratual máximo	31/12/2026
Folga residual pós go-live	3,5 semanas (08/dez – 31/dez)
Estabilização pós go-live	24/dez (dentro da folga)

O buffer de **3,5 semanas** (23/nov a 04/dez) é explícito, centralizado após o UAT e antes do go-live. Nenhuma folga está embutida dentro de atividades individuais. A folga residual (08/dez – 31/dez) serve como contingência de último recurso para a estabilização pós go-live e não é computada como buffer.

Riscos de Prazo Mapeados

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Atraso no sign-off do ERF v2 (M1-M6)	Média	Alto	Workshops focados; NEG disponível dedicado
Retrabalho alto no UAT (9.2.3)	Média	Alto	Buffer de 3,5 sem. cobre até 100% de UAT
Motor de aprovação M3 mais complexo que estimado	Alto	Médio	ARQ envolvido desde o início; spike técnico
Dashboard M6 com requisitos M6B expandidos	Média	Médio	Escopo explícito no ERF v2; sem integrações
CB-01/CB-02 não resolvidas até 24/jun	Alto	Crítico	Monitoramento semanal; plano de contingência

Checklist de Qualidade do Cronograma

- WBS com 3 níveis cobrindo 100% do escopo (M1-M6 + gestão + implantação + estabilização)
- Cronograma com datas de início/fim por pacote de trabalho
- Dependências documentadas para todas as atividades críticas (12 dependências TI)
- Caminho crítico identificado e marcado com ■
- 9 marcos principais (M0 a M8) com critério de aceite por marco
- Buffer de 15% explícito, centralizado e separado das atividades individuais
- Go-live planejado em 07/12/2026 — dentro do prazo máximo de 31/12/2026
- Todos os pacotes de trabalho com responsável designado
- Nenhum pacote de trabalho com duração superior a 2 semanas

Documento gerado por: Carlos Cronograma — Planejador de Prazo | VMO Consultoria
Versão 1.0 — 2026-05-16 | PROJ-2026-006