

Framework de KPIs — PROJ-2026-006

Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

Elaborado por: Marcela Métrica — Monitora de Performance (VMO Consultoria)

Data de elaboração: 2026-05-16

Revisão: 1.0

Status: Baseline Aprovado

Parâmetros-Base do Projeto

Parâmetro	Valor
BAC (Budget at Completion)	R\$ 100.000
Início planejado	2026-06-24
Go-live planejado	2026-12-07
Prazo contratual máximo	2026-12-31
Duração total planejada	28 semanas
Módulos no escopo	M1, M2, M3, M4, M5, M6
Gerente de Projeto	Marcelo Silveira

TASK 1 — KPIs DEFINIDOS

BLOCO A — KPIs de Desempenho do Projeto (EVM Obrigatórios)

EVM (Earned Value Management) é metodologia mandatória em todos os projetos VMO. Os quatro indicadores abaixo devem ser calculados mensalmente a partir do relatório de progresso físico e custos acumulados.

KPI-EVM-01 — CPI (Cost Performance Index)

Campo	Valor
Definição	Eficiência do gasto em relação ao valor entregue. $CPI = EV / AC$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	1,00 (eficiência perfeita — cada R\$1,00 gasto gera R\$1,00 de valor)
Meta	$CPI \geq 1,00$ durante todo o projeto
Threshold Verde	$CPI \geq 0,95$
Threshold Amarelo	$0,85 \leq CPI < 0,95$ — atenção, análise de causa requerida
Threshold Vermelho	$CPI < 0,85$ — intervenção imediata, escalada ao Sponsor

Campo	Valor
Frequência de aferição	Mensal (última sexta-feira útil do mês)
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Relatório de custos acumulados vs. progresso físico (% concluído por pac
Ação em vermelho	Análise de desvio de causa-raiz em até 48h; plano de recuperação apres

KPI-EVM-02 — SPI (Schedule Performance Index)

Campo	Valor
Definição	Eficiência do progresso em relação ao cronograma. $SPI = EV / PV$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	1,00 (progresso na velocidade planejada)
Meta	$SPI \geq 1,00$ durante todo o projeto
Threshold Verde	$SPI \geq 0,95$
Threshold Amarelo	$0,85 \leq SPI < 0,95$ — alerta de atraso, revisão de cronograma requerida
Threshold Vermelho	$SPI < 0,85$ — atraso crítico, escalada imediata ao Sponsor
Frequência de aferição	Mensal (última sexta-feira útil do mês)
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Cronograma baseline (Parte 2 — cronograma.md) vs. % físico concluído
Ação em vermelho	Plano de recuperação de cronograma em até 48h; avaliação de compress

KPI-EVM-03 — EAC (Estimate at Completion)

Campo	Valor
Definição	Projeção do custo total do projeto ao término, dado o desempenho atual.
BAC	R\$ 100.000
Baseline	R\$ 100.000 (cenário de eficiência perfeita)
Meta	$EAC \leq R\$ 100.000$
Threshold Verde	$EAC \leq R\$ 100.000$
Threshold Amarelo	$R\$ 100.001 \leq EAC \leq R\$ 110.000$ (uso parcial da contingência — dentro d
Threshold Vermelho	$EAC > R\$ 110.000$ — projeção de extrapolação do teto; requer decisão fo
Frequência de aferição	Mensal — calculado automaticamente a partir do CPI apurado
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	CPI do período $\times$ BAC; tabela de EAC atualizada no relatório mensal
Nota	A contingência de R\$17.000 integra o BAC. $EAC > R\$100k$ indica uso pa

KPI-EVM-04 — VAC (Variance at Completion)

Campo	Valor
Definição	Desvio projetado entre orçamento e custo final estimado. $VAC = BAC - EAC$
BAC	R\$ 100.000
Baseline	R\$ 0,00 (zero desvio projetado)
Meta	$VAC \geq R\$ 0,00$ (custo final igual ou inferior ao BAC)
Threshold Verde	$VAC \geq R\$ 0$ (dentro do orçamento)
Threshold Amarelo	$-R\$ 10.000 \leq VAC < R\$ 0$ (desvio negativo de até 10%)
Threshold Vermelho	$VAC < -R\$ 10.000$ (desvio negativo superior a 10% do BAC)
Frequência de aferição	Mensal — derivado do EAC apurado
Responsável pela aferição	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	EAC do período

BLOCO B — KPIs de Resultado (Derivados dos Critérios de Sucesso)

Cada KPI de resultado é rastreável a um Critério de Sucesso (CS) do TAP. Sem meta mensurável, não é KPI.

KPI-R-01 — Entrega de Módulos no Prazo (vinculado a CS-02)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-02: Plataforma entregue com 100% dos módulos M1-M6 operacionais
Definição	Percentual de módulos entregues dentro da data-alvo de cada marco de projeto
Fórmula	$(\text{Módulos entregues no prazo} / \text{Total de módulos planejados}) \times 100$
Baseline	0% (projeto não iniciado)
Meta	100% dos módulos M1-M6 em produção até 07/12/2026 (go-live planejado)
Threshold Verde	100% dos módulos no prazo; go-live em 07/12/2026
Threshold Amarelo	Go-live entre 08/12/2026 e 24/12/2026 — dentro da janela de folga residual
Threshold Vermelho	Go-live após 25/12/2026 ou qualquer módulo incompleto em 31/12/2026
Frequência de aferição	A cada marco de projeto (M0 a M8); relatório mensal entre marcos
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO
Fonte de dados	Ata de aceite por marco (cronograma.md); registro de deploy em produção

KPI-R-02 — Rescisão do Contrato SaaS (vinculado a CS-01 - aspecto de prazo de rescisão)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-01: Contrato da plataforma SaaS atual rescindido em até 30 dias após o go-live
Definição	Número de dias entre o go-live da plataforma própria e a rescisão formal

Campo	Valor
Fórmula	Data de rescisão formal SaaS – Data do go-live (em dias corridos)
Baseline	Contrato SaaS ativo (antes do go-live)
Meta	Rescisão em até 30 dias corridos após go-live
Threshold Verde	Rescisão em ≤ 30 dias pós go-live
Threshold Amarelo	Rescisão entre 31 e 45 dias pós go-live — risco de custo duplo; pressiona
Threshold Vermelho	Rescisão após 45 dias pós go-live — custo duplo de licença e licença pró
Frequência de aferição	Aferição única pós go-live; monitoramento semanal após go-live até confi
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO + Jurídico/Compliance
Fonte de dados	Termo de rescisão contratual assinado; notificação ao fornecedor SaaS

KPI-R-03 — Economia de Licenciamento Confirmada (vinculado a CS-03)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-03: Economia anual de R\$85.000 em licenciamento confirmada no 1º
Definição	Economia anual efetiva gerada pela eliminação da licença SaaS no prime
Fórmula	Custo anual SaaS (2026) – Custo anual plataforma própria (infraestrutura
Baseline	Custo SaaS atual: R\$ 80.000 a R\$ 90.000/ano (referência TAP)
Meta	Economia $\geq$ R\$ 85.000 no 1º ano completo pós go-live (jan–dez/2027)
Threshold Verde	Economia $\geq$ R\$ 85.000/ano
Threshold Amarelo	R\$ 70.000 $\leq$ Economia < R\$ 85.000/ano — abaixo da meta; analisar cust
Threshold Vermelho	Economia < R\$ 70.000/ano — desvio superior a 17,6%; reavaliação do bu
Frequência de aferição	Trimestral no 1º ano pós go-live; consolidação anual em dez/2027
Responsável	Marcelo Silveira — GP VMO + Controller Financeiro
Fonte de dados	Comparativo de despesas: notas fiscais SaaS 2026 vs. custos de infraestr

KPI-R-04 — Taxa de Adoção de Usuários (vinculado a CS-04)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-04: Taxa de adoção $\geq 80\%$ dos usuários ativos da plataforma anterior
Definição	Percentual de usuários ativos na plataforma SaaS anterior que realizaram
Fórmula	(Usuários com ≥ 1 login na nova plataforma em 60 dias / Total de usuário
Baseline	0% no dia do go-live
Meta	$\geq 80\%$ em 60 dias corridos pós go-live
Threshold Verde	Adoção $\geq 80\%$ em 60 dias
Threshold Amarelo	60% $\leq$ Adoção < 80% em 60 dias — plano de ação de engajamento ativo

Campo	Valor
Threshold Vermelho	Adoção < 60% em 60 dias — risco de baixo retorno do investimento; acio
Frequência de aferição	Semanal nas primeiras 8 semanas pós go-live; consolidação final no D+6
Responsável	Jadson — Gestor de Inovação + GP VMO
Fonte de dados	Relatório de logins exportado do sistema (log de acesso por usuário); bas

KPI-R-05 — Satisfação dos Usuários (vinculado a CS-05)

Campo	Valor
Critério de sucesso	CS-05: Satisfação dos usuários $\geq 7,5/10$ na pesquisa pós-lançamento
Definição	Score médio de satisfação dos usuários na pesquisa aplicada após o go-l
Fórmula	Média aritmética dos scores individuais da pesquisa de satisfação (escala
Baseline	Score da plataforma SaaS atual (a levantar antes do go-live como benchr
Meta	Score médio $\geq 7,5 / 10,0$
Threshold Verde	Score $\geq 7,5$
Threshold Amarelo	$6,0 \leq \text{Score} < 7,5$ — identificar pontos críticos; plano de melhoria em até 3
Threshold Vermelho	Score < 6,0 — insatisfação estrutural; análise qualitativa obrigatória; plan
Frequência de aferição	Pesquisa aplicada no D+30 pós go-live; reaplicação opcional no D+90
Responsável	Jadson — Gestor de Inovação
Fonte de dados	Formulário digital de pesquisa (Google Forms / ferramenta interna); mínim
Nota	Pesquisa dirigida a gestores de área e colaboradores ativos. Critério de a

TASK 2 — SEMÁFORO DE SAÚDE DO PROJETO

O semáforo de saúde é emitido mensalmente pelo GP VMO no Relatório de Status. Cada dimensão recebe uma cor independente. A cor mais crítica entre as 5 dimensões define a cor geral do projeto no período.

Dimensão 1 — CRONOGRAMA (SPI)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	$\text{SPI} \geq 0,95$	Monitoramento padrão
AMARELO	$0,85 \leq \text{SPI} < 0,95$	Revisar cronograma; identificar atividades críticas em
VERMELHO	$\text{SPI} < 0,85$	Escalada imediata ao Sponsor; acionar plano de recu

Indicador complementar: Desvio em semanas do marco mais próximo. Alerta automático se desvio > 2 semanas em qualquer marco do caminho crítico.

Dimensão 2 — CUSTO (CPI)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	$CPI \geq 0,95$	Monitoramento padrão
AMARELO	$0,85 \leq CPI < 0,95$	Auditoria de custos acumulados; identificar categoria
VERMELHO	$CPI < 0,85$ (EAC > R\$117.000)	Paralisação de gastos não essenciais; aprovação do

Indicador complementar: % da contingência consumida. Alerta amarelo se >50% da contingência (R\$8.500) consumida antes de 50% do prazo decorrido.

Dimensão 3 — ESCOPO (Mudanças de Escopo)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	0 mudanças aprovadas no período; nenhuma solicitação de mudança de impacto pendente	Monitoramento padrão
AMARELO	1–2 mudanças de escopo aprovadas com impacto processado (se de compreensão, mudanças (P	Ação imediata para análise e aprovação de mudanças (P
VERMELHO	≥ 3 mudanças aprovadas no período; ou qualquer mudança que impacte prazo de 31/12/2026	Completar a mudança que impacta prazo de 31/12/2026

Indicador complementar: Volume acumulado de solicitações de mudança (log de mudanças — PG-10). Benchmark de alerta: > 5 solicitações acumuladas ao longo do projeto.

Dimensão 4 — RISCOS (Nível do Risco Aberto Mais Alto)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	Nenhum risco ativo com classificação "Crítico ou Alto", padrões consistentes de riscos (atualiza	Monitoramento padrão
AMARELO	1 ou mais riscos com classificação "Alto" e nível de probabilidade de impacto > 20% (MAIS DE 100 mil	Ativação de resposta a riscos com 20% (MAIS DE 100 mil
VERMELHO	Qualquer risco com classificação "Crítico" e nível de probabilidade de impacto > 20% (MAIS DE 100 mil	Escalada imediata para solução com classificação de Risco

Indicador complementar: Quantidade de riscos com resposta "Aceitar passivamente" — não devem exceder 1 risco de impacto Alto sem mitigação ativa documentada.

Dimensão 5 — SATISFAÇÃO (Score de Pesquisa Pós-Lançamento)

Cor	Threshold	Ação
VERDE	Score médio $\geq 7,5$ / 10,0 (meta atingida) e 80% ou mais de comentários positivos; comunicar resultados	Registrar o sucesso
AMARELO	$6,0 \leq \text{Score} < 7,5$	Análise qualitativa dos comentários abertos; identificar pontos de melhoria
VERMELHO	Score < 6,0	Diagnóstico de usabilidade com usuários-chave; avaliar a necessidade de ajustes

Nota de aplicação: Esta dimensão permanece em "Cinza — Não Aplicável" durante todo o período de desenvolvimento (pré go-live). Ativa no D+30 pós go-live com resultado da pesquisa.

Painel Consolidado — Semáforo de Saúde (Template Mensal)

Dimensão	KPI Referência	Meta	Realizado	Cor	Ação
Cronograma	SPI	≥ 0,95	—	—	—
Custo	CPI	≥ 0,95	—	—	—
Escopo	Mudanças aprovadas e implementadas	3 mudanças de impacto	—	—	—
Riscos	Nível do risco aberto	Nenhum crítico ativo	—	—	—
Satisfação	Score pesquisa (D+30)	7,5 / 10	—	—	—
SAÚDE GERAL	Pior cor das 5 dimensões	Verde	—	—	—

Legenda: VERDE = dentro das metas | AMARELO = atenção — ação requerida | VERMELHO = crítico — escalada obrigatória | CINZA = não aplicável no período

Calendário de Aferição

KPI	Frequência	Próxima aferição	Responsável
CPI (KPI-EVM-01)	Mensal	Julho/2026 (D+30 do início)	Marcelo Silveira
SPI (KPI-EVM-02)	Mensal	Julho/2026 (D+30 do início)	Marcelo Silveira
EAC (KPI-EVM-03)	Mensal	Julho/2026	Marcelo Silveira
VAC (KPI-EVM-04)	Mensal	Julho/2026	Marcelo Silveira
Entrega de Módulos (KPI-R-01)	Por marco (M0–M8)	Marco M0: 2026-06-24	Marcelo Silveira
Rescisão SaaS (KPI-R-02)	Pós go-live (D+30)	Jan/2027 (após go-live de dez/2026)	Marcelo Silveira + Jurídico
Economia de Licenciamento (KPI-R-03)	Trimestral pós go-live	Mar/2027 (T1 pós go-live)	Marcelo Silveira + Controller
Taxa de Adoção (KPI-R-04)	Semanal D+1 a D+60	Jan/2027 (início pós go-live)	Jadson + GP VMO
Satisfação (KPI-R-05)	Pesquisa D+30	Jan/2027 (30 dias pós go-live)	Jadson

Veto Conditions — Checklist de Qualidade

- KPIs EVM obrigatórios presentes: CPI (KPI-EVM-01), SPI (KPI-EVM-02), EAC (KPI-EVM-03) e VAC (KPI-EVM-04)
- BAC = R\$ 100.000 definido e explicitado em todos os KPIs EVM
- KPIs de resultado vinculados a CS-01 (KPI-R-02), CS-02 (KPI-R-01), CS-03 (KPI-R-03), CS-04 (KPI-R-04) e CS-05 (KPI-R-05)
- Thresholds verde/amarelo/vermelho definidos por KPI com limites numéricos precisos
- Frequência de aferição e responsável definidos para cada KPI
- Semáforo de saúde com 5 dimensões: Cronograma, Custo, Escopo, Riscos e Satisfação
- Nenhum KPI sem meta mensurável
- Nenhum EVM sem BAC definido
- Nenhum threshold subjetivo — todos com limite numérico explícito

Framework elaborado por: Marcela Métrica — Monitora de Performance | VMO Consultoria

Versão 1.0 — 2026-05-16 | PROJ-2026-006

Próxima revisão: Julho/2026 (D+30 do início do projeto)