

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-006
Report nº	SR-001
Data	2026-05-16
Fase	Iniciação — Concluída (aguardando resolução de condições)
Elaborado por	Sara Status — VMO Consultoria
Versão	1.0

STATUS GERAL: ■ ATENÇÃO

Fase de Iniciação concluída. Execução bloqueada por 2 condições críticas (CB-01 e CB-02) que impedem o kick-off. Ação imediata requerida até 13/06/2026.

#	Dimensão	Status	Síntese
1	**Cronograma**	■ ATENÇÃO	Kick-off em risco se CB-01 n
2	**Custo**	■ ATENÇÃO	BAC estimado em R\$ 100.00
3	**Escopo**	■ VERDE	Escopo bem definido: 31 RF
4	**Riscos**	■ CRÍTICO	4 riscos CRÍTICOS abertos (
5	**Satisfação**	■ N/A	Não aferível — fase pré-exe

Página 1

Documentação Base (TAP + Canvas + PG)		100%	
ERF (31 RF + 13 RNF)		100%	
Cronograma (55 pacotes / 9 marcos)		100%	
Plano de Riscos (12 riscos / 4 críticos)		100%	
Framework de KPIs (EVM + 5 KR's)		100%	
Work Request (WR-2026-006)		100%	

A fase de Iniciação está **documentalmente concluída**. O bloqueio para avanço é de natureza **decisória e orçamentária**, não documental.

4. HIGHLIGHTS DA FASE

Conquistas

- Fase de Iniciação 100% concluída dentro do processo VMO padrão
- ERF com 31 Requisitos Funcionais e 13 Requisitos Não-Funcionais documentados e priorizados (20 Must Have com critério de aceite validado)
- Plano de Riscos robusto: 12 riscos identificados, VME calculado, planos de mitigação definidos
- Framework de KPIs com EVM configurado (BAC R\$ 100k) e 5 Key Results de resultado mensuráveis
- Cronograma detalhado com 55 pacotes de trabalho e go-live fixado para 07/12/2026
- Work Request WR-2026-006 completo com Artefato Obrigatório aprovado

Pontos de Atenção

- 9 lacunas identificadas na coleta de demanda (DEM-2026-006), sendo **2 críticas** — precisam ser sanadas na fase de planejamento detalhado
- Qualificação aprovada com condições (70% — abaixo do ideal de 80%); sponsor ausente foi o principal fator de penalização
- CB-01 (sponsor não identificado) é um pré-requisito para CB-02, para o kick-off e para mitigação de RSK-001 a RSK-003 — resolve múltiplos bloqueios em cadeia

5. ISSUES ABERTAS (CONDIÇÕES BLOQUEANTES)

Regra: nenhuma issue sem dono. Nenhuma issue sem prazo.

CB-01 — Sponsor (Diretor+) não identificado

Campo	Detalhe
ID	CB-01
Tipo	Condição Bloqueante
Impacto	CRÍTICO — sem sponsor não há autoridade para aprovar orçamento, hora
Responsável	Jadson
Prazo	**2026-06-13**
Risco associado	RSK-001
Ação requerida	Identificar e formalizar Diretor ou superior como sponsor do projeto até a

CB-02 — Orçamento não aprovado formalmente

Campo	Detalhe
ID	CB-02
Tipo	Condição Bloqueante
Impacto	ALTO — sem aprovação orçamentária não é possível contratar fornecedor
Responsável	Sponsor a designar (depende de CB-01)
Prazo	**2026-06-20**
Risco associado	RSK-002
Ação requerida	Após designação do sponsor (CB-01), submeter BAC de R\$ 100.000 para

Nota de dependência: CB-02 depende da resolução de CB-01. A sequência correta é: CB-01 (até 13/06) → CB-02 (até 20/06) → Kick-off.

6. PROXIMOS PASSOS

#	Ação	Responsável	Data-limite	Dependência
1	Identificar e formalizar sponsor do projeto (Diretor de TI)	Projeto	**2026-06-13**	Resolução de CB-01
2	Submeter BAC de R\$ 100.000 para designação orçamentária formal — re	Sponsor a designar	**2026-06-20**	Resolução de CB-02
3	Convocar e realizar reunião de kick-off com sponsor, PMO e stakeholders	Projeto	**2026-06-27**	CB-01 e CB-02 resolvidas
4	Coletar respostas da Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação (ver Seção 7)	Projeto	**2026-06-30**	
5	Emitir SR-002 após resolução de bloqueios	Squad Status VMO	**2026-06-14**	

7. INFORMACOES ADICIONAIS

Item	Detalhe
Próximo report	SR-002 — previsto para 2026-06-14 ou após resolução das CBs
Próxima fase	Planejamento Detalhado (bloqueada até kick-off)
Go-live previsto	07/12/2026
Documentação	`/squads/vmo-autonomo/projects/PROJ-2026-006/`

Pesquisa de Satisfacao — Fase de Iniciacao

PROJ-2026-006 | Plataforma Propria de Gestao de Ideias e Inovacao

Campo	Valor
Pesquisa n°	PSAT-001

Campo	Valor
Projeto	PROJ-2026-006
Fase avaliada	Iniciacao (discovery → documentacao)
Data de emissao	2026-05-16
Prazo de resposta	2026-05-30
Publico-alvo	Jadson (solicitante) e equipe VMO
Objetivo	Validar qualidade do processo de captacao e documentacao da demanda

Instrucoes

Esta pesquisa avalia a **qualidade do processo de Iniciacao** conduzido pelo VMO Consultoria para o projeto PROJ-2026-006. Suas respostas ajudam a melhorar continuamente nossa metodologia. A pesquisa leva aproximadamente **5 minutos** para ser respondida.

Como responder: Para cada pergunta, registre sua resposta substituindo o campo [RESPOSTA] pelo seu texto ou nota.

Secao 1 — NPS (Net Promoter Score)

Q1 — Recomendacao do Processo VMO

Pergunta:

"Considerando sua experiencia com o processo de Iniciacao conduzido pelo VMO Consultoria neste projeto, qual a probabilidade de voce recomendar essa metodologia de iniciacao de projetos para colegas ou outras areas da organizacao?"

Escala: 0 = Definitivamente nao recomendaria | 10 = Recomendaria com certeza

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Sua nota (0-10): [RESPOSTA]

Breve justificativa (opcional):

[RESPOSTA]

Secao 2 — Perguntas Qualitativas

Q2 — Qualidade da Coleta de Demanda

Pergunta:

"O processo de coleta e entendimento da demanda (entrevistas, levantamento de requisitos, documentacao das lacunas) capturou adequadamente as necessidades reais do projeto? O que funcionou bem e o que poderia ter sido mais aprofundado?"

Resposta:

[RESPOSTA]

Q3 — Clareza e Utilidade dos Documentos Produzidos

Pergunta:

"Os documentos gerados na fase de Iniciação (TAP, ERF, Cronograma, Plano de Riscos, Framework de KPIs) são claros, completos e úteis para orientar as próximas fases do projeto? Algum documento precisaria de ajustes ou informações adicionais?"

Resposta:

[RESPOSTA]

Q4 — Gestão das Condições Bloqueantes

Pergunta:

"As duas condições bloqueantes identificadas (CB-01: sponsor não designado; CB-02: orçamento não aprovado) foram comunicadas de forma clara e com orientações de resolução suficientes? O VMO poderia ter atuado de forma diferente para antecipar ou mitigar esses bloqueios?"

Resposta:

[RESPOSTA]

Q5 — Expectativas para as Próximas Fases

Pergunta:

"Com base no que foi entregue na fase de Iniciação, você se sente confiante de que o projeto está bem estruturado para atingir seus objetivos? Quais são suas principais expectativas ou preocupações para a fase de Planejamento e Execução?"

Resposta:

[RESPOSTA]

Seção 3 — Campo Aberto

Q6 — Comentários Livres

Pergunta:

"Use este espaço para qualquer comentário, sugestão ou feedback adicional sobre o processo de Iniciação, a atuação da equipe VMO ou qualquer outro aspecto que você considere relevante."

Resposta:

[RESPOSTA]

Resumo das Respostas (preenchido pelo VMO após coleta)

Questao	Respondente	Nota / Classificacao	Data
Q1 — NPS			
Q2 — Coleta de Demanda			
Q3 — Documentos			
Q4 — Condicoes Bloqueantes			
Q5 — Expectativas			
Q6 — Campo Aberto			

NPS Calculado: [a calcular apos coleta]
Classificacao NPS: [Detrator (0-6) / Neutro (7-8) / Promotor (9-10)]

Pesquisa emitida por Sara Status — VMO Consultoria | PROJ-2026-006 | 2026-05-16