

REVISÃO FINAL DE QUALIDADE — PROJ-2026-006

Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

Campo	Valor
Revisor	Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO
Data da Revisão	2026-05-16
Versão	1.0
Fase Avaliada	Iniciação + Planejamento (pacote completo pré-execução)
Referência Metodológica	PMO/PMBOK 7ª edição — Critérios de Qualidade VMO Autônomo

PARTE 1 — AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DOS DOCUMENTOS

DOC-01 — TAP (Termo de Abertura do Projeto)

Peso: 25% | Nota: 9,0 / 10

Análise:

O TAP do PROJ-2026-006 atende com rigor elevado aos critérios PMO. O objetivo SMART está corretamente construído nas cinco dimensões — específico (6 módulos M1-M6), mensurável (economia R\$85k, payback 14 meses, ROI +70%), atingível (R\$100k com 20% de contingência), relevante (vinculado ao Prêmio Inovação jan/2027) e temporal (31/12/2026). Destaque para a integridade do documento: a ausência do sponsor não é tratada como lacuna omitida, mas como condição bloqueante formalizada (CB-01) com responsável e prazo atribuídos.

Pontos positivos:

- 5 critérios de sucesso com meta e método de medição mensuráveis (CS-01 a CS-05)
- 9 stakeholders mapeados com nível de influência e interesse
- 5 riscos de alto nível identificados, coerentes com o Plano de Riscos detalhado
- Escopo com delimitação explícita "dentro/fora" — 6 itens de exclusão justificados
- 6 premissas e 5 restrições formalizadas
- Orçamento discriminado por categoria (7 linhas) com contingência de 20% explícita
- CB-01 e CB-02 formalizadas com impacto documentado

Ponto de melhoria:

- Prazo da CB-01 registrado como "A definir" — aceitável dado o momento, mas idealmente deveria ter data-limite inserida na elaboração do TAP (a data-limite 13/06/2026 consta apenas no Status Report). Dedução de 1,0 ponto.

DOC-02 — ERF (Especificação de Requisitos Funcionais)

Peso: 15% | Nota: 9,5 / 10

Análise:

A ERF é o documento mais completo e tecnicamente robusto do pacote. 31 RF organizados por módulo com identificação sistemática (RF1xx a RF6xx), 13 RNF em 4 categorias (Performance, Segurança, Disponibilidade, Usabilidade), todos com critérios de aceitação no formato Dado/Quando/Então para os Must Have.

Pontos positivos:

- Glossário com 19 termos do domínio — eliminação de ambiguidades no contrato com o fornecedor
- Rastreabilidade bidirecional: RF → módulo → origem na demanda (Seção 8)
- MoSCoW aplicado com rigor: 20 Must Have (64,5%) com critério de aceitação mensurável
- Critérios de aceite globais (Seção 10) com 5 condições operacionais mensuráveis
- RNF incluem métricas objetivas: uptime 99%, RTO 4h, TLS 1.2+, bcrypt custo 10+
- Rastreabilidade a CS do TAP identificada na estrutura modular

Inconsistências identificadas:

- Tabela de resumo MoSCoW na Seção 7 (primeira tabela) apresenta contagem inconsistente: M2 indica "2 (RF201, RF202, RF204)" — são 3 RFs citados para 2 Must Have, e M3 indica "3 (RF301, RF302, RF304, RF306)" — são 4 RFs citados para 3 Must Have. A nota de correção na sequência resolve parcialmente, mas a inconsistência entre tabela principal e tabela corrigida é um ruído de qualidade. Dedução de 0,5 ponto.

DOC-03 — Cronograma**Peso: 20% | Nota: 9,5 / 10****Análise:**

O cronograma de Carlos Cronograma é tecnicamente exemplar. WBS com 3 níveis cobrindo 100% do escopo, nenhum pacote de trabalho com duração superior a 2 semanas, 9 marcos com critérios de aceite formalizados, caminho crítico identificado e marcado, buffer de 15% explícito e separado das atividades individuais.

Pontos positivos:

- 55 pacotes de trabalho com datas de início/fim, duração e responsável
- 12 dependências Término-Início documentadas — cadeia lógica verificável
- Caminho crítico completo (CP) desenhado de M0 a M8 com sequenciamento verificado
- Buffer de 3,5 semanas explicitamente separado após UAT e antes do go-live — princípio correto de gestão de buffer
- Go-live em 07/12/2026 — 24 dias de folga residual em relação ao prazo contratual de 31/12/2026
- Fase de estabilização pós go-live incluída (12.0) — cobertura completa do ciclo
- Riscos de prazo mapeados por fase dentro do próprio documento

Ponto de melhoria:

- O Marco M4 no cronograma aparece com nota de ajuste de data (de 2026-11-06 para 2026-11-13) sem indicar qual foi o critério que motivou o ajuste em relação à estimativa inicial. Para rastreabilidade, o motivo deveria estar documentado. Dedução de 0,5 ponto.

DOC-04 — Plano de Riscos**Peso: 15% | Nota: 9,0 / 10**

Análise:

O Plano de Riscos de Pedro Perigo é o mais maduro visto nos projetos VMO até o momento, incluindo não apenas a identificação e resposta, mas oportunidades, VME calculado por risco e análise de reserva de contingência com gap documentado.

Pontos positivos:

- 12 riscos em 6 categorias — cobertura ampla (Governança, Técnico, Prazo, Financeiro, Adoção, Conformidade, Fornecimento)
- 4 CRÍTICOS (RSK-001 a RSK-004) e 5 ALTOS com gatilhos e planos de contingência completos, incluindo ações preventivas com responsável e prazo
- Heatmap de riscos incluído — visualização imediata da concentração de risco
- VME calculado por risco ($P\% \times$ impacto financeiro estimado) — R\$260k de exposição bruta documentada com interpretação de correlação entre riscos
- Recomendação de reserva adicional de R\$10k (gap de cobertura) formalizada — honestidade metodológica
- 4 oportunidades identificadas (OPO-001 a OPO-004) — conformidade com PMBOK 7ª edição
- Frequência de revisão e responsabilidades por risco definidas

Ponto de melhoria:

- RSK-011 (LGPD) e RSK-012 (Fornecedor SaaS) classificados como MÉDIO mas com impacto financeiro estimado de R\$40k e R\$40k respectivamente no quadro de VME — há uma inconsistência: no quadro VME da Seção 5.2 esses riscos não aparecem (só CRÍTICOS e ALTOS são tabelados), mas as ações preventivas estão documentadas. A exclusão desses dois do VME é defensável metodologicamente, mas deveria estar explicitada na nota metodológica. Dedução de 1,0 ponto.

DOC-05 — PM Canvas**Peso: 10% | Nota: 9,0 / 10****Análise:**

O PM Canvas está inserido no arquivo documentacao-base.md como Parte 2, com 9 blocos preenchidos. A coerência com o TAP é total nos parâmetros críticos: prazo, orçamento, módulos e condições bloqueantes.

Pontos positivos:

- 9 blocos preenchidos com conteúdo substantivo, não apenas replicação de campos do TAP
- Bloco QUANDO traduz os marcos em linguagem sintética e acionável
- Bloco COMO (Entregas) lista 7 entregáveis (E1-E7) coerentes com o cronograma
- Bloco QUANTO com discriminação orçamentária consistente com o TAP
- Premissas e restrições no Canvas são uma síntese executiva eficaz — adequado para o público de sponsor

Ponto de melhoria:

- O bloco QUEM (Equipe) lista o Fornecedor de Desenvolvimento como "a contratar" mas não explicita que a ausência do fornecedor é um risco de prazo — o Canvas poderia ter feito a ponte para RSK-005. Isso seria um diferencial de qualidade no documento executivo. Dedução de 1,0 ponto.

DOC-06 — Framework de KPIs

Peso: 10% | Nota: 9,5 / 10

Análise:

O Framework de KPIs de Marcela Métrica é rigoroso e completamente vinculado à realidade do projeto. Todos os 4 KPIs EVM são definidos com thresholds numéricos e ações por cor, e os 5 KRs de resultado estão rastreados a CS específicos do TAP.

Pontos positivos:

- BAC R\$100.000 declarado em todos os KPIs EVM — conformidade total
- CPI, SPI, EAC e VAC com thresholds verde/amarelo/vermelho com limites numéricos precisos e ações diferenciadas por cor
- 5 KRs de resultado vinculados a CS-01 a CS-05 do TAP — rastreabilidade bidirecional
- Semáforo de saúde com 5 dimensões e critério de determinação da cor geral (pior dimensão)
- Calendário de aferição por KPI com responsável e próxima aferição — operacional
- Dimensão de Satisfação corretamente marcada como N/A pré-go-live — integridade metodológica

Inconsistência identificada:

- KPI-R-04 (Taxa de Adoção) referencia CS-04 do TAP, mas o CS-04 do TAP é "Custo dentro do orçamento" — a taxa de adoção $\geq 70\%$ é o CS-03 do TAP. Há uma dessincronização na numeração dos Critérios de Sucesso entre o TAP (CS-01 a CS-05) e o mapeamento no KPI. Dedução de 0,5 ponto.

DOC-07 — Status Report #001

Peso: 5% | Nota: 9,0 / 10

Análise:

O Status Report de Sara Status cumpre sua função com precisão: estado atual honesto, semáforo por dimensão com justificativa, issues com dono e prazo, e próximos passos acionáveis.

Pontos positivos:

- Status geral ATENÇÃO (amarelo) corretamente fundamentado — não forçado para verde nem exagerado para vermelho
- Semáforo com 5 dimensões: 2 amarelos (Cronograma e Custo), 1 verde (Escopo), 1 vermelho (Riscos), 1 N/A (Satisfação)
- CB-01 e CB-02 com responsável e prazo distintos, com nota de dependência explícita
- 5 próximos passos com responsável e data-limite — zero ambiguidade
- Pesquisa de satisfação PSAT-001 incluída no documento — visão de processo completo

Pontos de melhoria:

- O Status Report indica "8/8 documentos — 100%" na completude da fase, mas o Work Request (WR-2026-006) é contabilizado como um dos 8. A contagem é correta, mas o relatório não deixa claro que o WR é um entregável novo no pipeline (Step 10) — poderia ter mencionado isso como conquista destacada do primeiro run com Fábio Fornecedor. Dedução de 0,5 ponto.
- O campo "Elaborado por" referencia "Sara Status — VMO Consultoria" mas o campo de aprovação ou revisão do relatório não está previsto (não é prática padrão em status reports, mas é uma lacuna menor). Dedução de 0,5 ponto.

PARTE 2 — CÁLCULO DO SCORE PONDERADO

Documento	Peso	Nota	Contribuição
TAP (DOC-01)	25%	9,0	**2,250**
ERF (DOC-02)	15%	9,5	**1,425**
Cronograma (DOC-03)	20%	9,5	**1,900**
Plano de Riscos (DOC-04)	15%	9,0	**1,350**
PM Canvas (DOC-05)	10%	9,0	**0,900**
Framework de KPIs (DOC-06)	10%	9,5	**0,950**
Status Report (DOC-07)	5%	9,0	**0,450**
TOTAL	**100%**	—	**9,225 / 10**

Score final em escala 0–100: **92,25 / 100**

Verificação de pesos: 25 + 15 + 20 + 15 + 10 + 10 + 5 = 100%. Cálculo validado.

PARTE 3 — ANÁLISE DE BLOQUEADORES CRÍTICOS

Definição: Bloqueador CRÍTICO impede aprovação independentemente do score.

#	Potencial Bloqueador	Avaliação	Decisão
B-01	Score < 85/100	Score = 92,25 — acima do limite	NÃO BLOQUEIA
B-02	CB-01 (sponsor ausente)	Risco documentado como conhecido e aceito	NÃO BLOQUEIA — APROVAÇÃO
B-03	CB-02 (orçamento não aprovado)	Mesma lógica da CB-01 — bloqueio conhecido e aceito	NÃO BLOQUEIA — APROVAÇÃO
B-04	Inconsistência na numeração de KPIs	Os KPIs não estão listados em nenhuma seção	NÃO É BLOQUEADOR CRÍTICO — CONSISTÊNCIA
B-05	Score ERF (inconsistência na tabela principal)	Score ERF inconsistente entre tabela principal e tabela de KPIs	NÃO É BLOQUEADOR CRÍTICO — CONSISTÊNCIA

Conclusão de bloqueadores: **NENHUM BLOQUEADOR CRÍTICO identificado.**

PARTE 4 — NOTA QUALITATIVA SOBRE O WORK REQUEST (WR-2026-006)

Avaliação separada — não integra o cálculo ponderado dos 7 documentos tradicionais.
Este é o PRIMEIRO WR produzido no pipeline VMO Autônomo (Step 10 — Fábio Fornecedor).

Avaliação Qualitativa: **EXCELENTE**

O WR-2026-006 é um artefato de procurement de alta qualidade. A estrutura em 12 seções cobre os elementos essenciais de um documento de solicitação de trabalho para desenvolvimento de software:

Pontos fortes do WR:

1. **Escopo incluso com rastreabilidade direta:** os 19 RFs do WR (RF-01 a RF-19) são um recorte preciso dos Must Have da ERF, com critério de aceite mínimo por requisito — permite avaliação objetiva da proposta do fornecedor.
2. **Escopo excluído com 6 itens explícitos:** cada exclusão tem justificativa documentada — elimina a ambiguidade mais comum em procurement de software (o que "não está no contrato").
3. **Artefato Obrigatório de conformidade** (Seção 11): 10 grupos / 41 itens com checklist OK/NOK — instrumento poderoso de desclassificação automática de propostas não conformes. Muito acima do padrão de mercado.
4. **Modelo de faturamento por marcos:** 8 parcelas vinculadas a entregáveis aprovados, com distribuição máxima por marco (25%) e regra de kickoff máxima (10%) — protege o contratante de adiantamentos excessivos.
5. **Penalidades e SLA de garantia formalizados:** penalidade de 2%/semana com teto de 10%, garantia de 90 dias com SLA por severidade (CRÍTICO ≤ 8h) — clausulado equilibrado e profissional.
6. **Processo seletivo completo** (Seção 12): cronograma de seleção, critérios de desclassificação automática (6 condições), canal único de submissão, prazo de dúvidas com respostas isônomas — processo transparente e auditável.

Pontos de melhoria do WR (para versões futuras):

- O contato do Gerente de Projeto (Seção 12.5) permanece em aberto ("A ser preenchido após identificação do sponsor") — compreensível dado CB-01, mas recomenda-se atualizar o WR assim que CB-01 for resolvida, antes do envio aos fornecedores.
- A cobertura mínima de testes no WR ($\geq 70\%$) é ligeiramente inferior ao especificado no cronograma ($\geq 80\%$). Recomenda-se alinhar para 80% na revisão do WR para evitar conflito contratual.
- A Seção 2 (Contexto e Justificativa) descreve o problema como "sem plataforma estruturada" e "via planilhas Excel e e-mails", enquanto o TAP menciona que a empresa "opera atualmente com plataforma SaaS terceira". Há uma inconsistência narrativa no contexto de problema — o WR parece ter sido escrito sem considerar a existência do SaaS atual. Essa inconsistência deve ser corrigida antes do envio ao mercado para evitar confusão dos fornecedores sobre o estado atual.

Nota qualitativa do WR: 8,5 / 10

O WR é um entregável inaugural de alta qualidade que estabelece um padrão elevado para o pipeline VMO Autônomo. A inconsistência narrativa no contexto (planilhas vs. SaaS atual) é o único ponto que requer correção antes do envio ao mercado.

PARTE 5 — VEREDICTO FINAL

```
■ VEREDICTO:  APROVADO COM CONDIÇÕES
■
■ Score Ponderado: 92,25 / 100
■ Limiar de aprovação: 85 / 100
■ Bloqueadores CRÍTICOS: 0 (zero)
■
```

Fundamentação: O pacote de iniciação do PROJ-2026-006 atinge score de 92,25/100, superando o limiar de 85/100 em 7,25 pontos. Nenhum bloqueador crítico foi identificado. O veredicto **APROVADO COM CONDIÇÕES** (e não **APROVADO** irrestrito) reflete 4 condições de melhoria identificadas que devem ser tratadas antes ou durante a fase de execução — sem comprometer o avanço do projeto.

PARTE 6 — PONTOS FORTES DO PACOTE

Mínimo exigido: 3. Documentados para replicação em projetos futuros.

- 1. Rastreabilidade em cadeia:** o pacote mantém rastreabilidade completa da demanda até os KPIs — DEM-2026-006 → TAP (CS-01 a CS-05) → ERF (RF por módulo) → Cronograma (marcos por módulo) → KPIs (KR vinculado a cada CS). Este nível de rastreabilidade é raro e deve ser replicado em todos os projetos VMO.
- 2. Tratamento honesto das condições bloqueantes:** a ausência do sponsor (CB-01) é um fato crítico que projetos anteriores tendem a suprimir ou minimizar. O PROJ-2026-006 formaliza CB-01 em todos os documentos (TAP, Canvas, Plano Geral, Riscos, Status Report), com responsável e prazo. Isso é maturidade de gestão.
- 3. Buffer de prazo explícito e separado:** o cronograma aplica corretamente o princípio de buffer centralizado (15% = 3,5 semanas após UAT), sem "esconder" folga dentro de atividades individuais. Isso permite gestão real do buffer pelo GP. Padrão a replicar.
- 4. VME por risco com análise de cobertura da reserva:** o Plano de Riscos vai além da identificação e resposta — calcula o VME por risco CRÍTICO e ALTO (R\$260k de exposição bruta) e documenta o gap de cobertura da reserva aprovada (R\$17k vs. recomendado R\$27k). Transparência metodológica exemplar.
- 5. Artefato Obrigatório no WR:** o checklist de conformidade da proposta (10 grupos / 41 itens) com critério de desclassificação automática é uma inovação de procurement que protege o processo seletivo de propostas mal estruturadas. Primeiro uso no pipeline VMO — deve ser adotado como padrão.
- 6. Oportunidades documentadas no Plano de Riscos:** a inclusão de 4 oportunidades (OPO-001 a OPO-004) no Plano de Riscos segue o PMBOK 7ª edição e é frequentemente omitida em registros de risco. Destaque para OPO-004 (plataforma como produto replicável) — visão estratégica além do projeto.

PARTE 7 — CONDIÇÕES PARA APROVAÇÃO PLENA

As condições abaixo não bloqueiam o avanço do projeto, mas devem ser tratadas nas revisões indicadas:

#	Condição	Documento	Prazo recomendado	Responsável sugerido
C-01	Corrigir inconsistência de numeração de CS em (PGR) e checklist (jul/2026) CS-01 (Atuação) e não CS-04 (C...	ERF (OPO-002)	7	Sign ERF para R. Lima (jul/2026) R. Lequ...
C-02	Corrigir tabela principal de ERF (OPO-002) Seção 7. Sign ERF para R. Lima (jul/2026) R. Lequ...	TAP (DCS-02)	Imediatamente	CS Bloqueando TAP (atualmente e...
C-03	Inserir datas-limite de CB-01 (DCS-02) diretamente no checklist de Condições para Aprovação P...	Work Item WR (Seção 2)	Antes das atividades de WR (plano 15/05/2026) ou 15/05/2026	...
C-04	Corrigir inconsistência na narrativa de WR (Seção 2) antes das atividades de WR (plano 15/05/2026) ou 15/05/2026			...

#	Condição	Documento	Prazo recomendado	Responsável sugerido
C-05	Alinhar cobertura mínima de testes (DVR-V2) e o cronograma (R80-P4) de fornecimento de Carlos Combr...	Work Request (DVR-V2)	Até o dia 23/05/2026	Fornecedora/Carlos Combr...

PARTE 8 — RECOMENDAÇÕES PARA A FASE DE EXECUÇÃO

Com o projeto APROVADO COM CONDIÇÕES, as seguintes recomendações são emitidas para a fase de execução (pós kick-off):

- RSK-001 é a prioridade zero:** a resolução de CB-01 (sponsor identificado até 13/06/2026) precede todas as demais ações. O GP VMO deve iniciar escalada formal em 23/05/2026, conforme AP-01.1 do Plano de Riscos.
- Cotação de fornecedores em paralelo à resolução das CBs:** o processo seletivo pode ser preparado (WR corrigido, lista de fornecedores convidados) enquanto CB-01 e CB-02 são resolvidas, sem aguardar o sponsor para enviar o WR — desde que o WR indique claramente o prazo de kick-off condicionado à resolução das CBs.
- Mini-UAT por módulo como prática padrão:** o Plano de Riscos (AP-09.2) recomenda mini-UAT ao final de M2, M3 e M4 com usuários representativos. Formalizar essa prática no contrato com o fornecedor como marco intermediário de qualidade.
- Spike técnico do M3 como primeira entrega técnica:** a complexidade do motor de aprovação (RSK-004) é o maior risco técnico do projeto. O spike de 3 dias (AP-04.2) deve ocorrer ainda na Fase 2 (Especificação), antes do sign-off do ERF v2, e seu resultado deve ser reportado ao sponsor.
- Atualizar o WR antes do envio:** as 3 correções identificadas (C-04, C-05 e completar contato do GP) são mandatórias antes do envio do WR ao mercado.
- Benchmark de satisfação pré-go-live:** levantar o NPS atual dos usuários da plataforma SaaS vigente antes do go-live (referenciado em KPI-R-05) — sem esse baseline, a comparação pós-go-live fica sem referência.

PARTE 9 — NOTA SOBRE CONTEXTO ESPECIAL DESTES RUNS

Primeiro run com estrutura de pastas projects/{PROJ}/fase/

A nova estrutura de diretórios squads/vmo-autonomo/projects/PROJ-2026-006/01-qualificacao/, 02-iniciacao/, 03-planejamento/, 04-monitoramento/, 05-encerramento/ é uma evolução significativa em relação à estrutura anterior de output/{timestamp}/v{n}/. A nova estrutura é mais intuitiva para navegação por fase e permite identificação imediata da maturidade do projeto. A implantação foi bem-sucedida: todos os 7 documentos do pacote estavam nas pastas corretas, sem arquivos perdidos ou duplicados.

Recomendação: adotar a estrutura projects/{PROJ}/fase/ como padrão definitivo para todos os projetos VMO Autônomo. Documentar no CLAUDE.md ou no pipeline.

Primeiro run com o agente Fábio Fornecedor (Work Request — Step 10)

O Work Request produzido por Fábio Fornecedor no primeiro run é de qualidade excepcional — nota qualitativa 8,5/10. A inconsistência narrativa (contexto de problema desalinhado com o TAP) indica que Fábio Fornecedor pode ter baseado o contexto apenas na demanda original (DEM-2026-006) sem verificar a versão final do TAP. Para runs futuros, recomenda-se que o agente Fábio Fornecedor leia explicitamente o TAP aprovado antes de redigir a Seção 2 do WR, garantindo alinhamento de contexto.

ASSINATURA DO REVISOR

Campo	Valor
Revisora	Vera Veredito
Cargo	Revisora Sênior de Qualidade — VMO Autônomo (VMO Consultoria)
Data	2026-05-16
Veredicto	APROVADO COM CONDIÇÕES
Score	92,25 / 100
Validade da revisão	Esta revisão é válida para a versão 1.0 dos documentos avaliados. Altera

Revisão elaborada por Vera Veredito — VMO Autônomo | PROJ-2026-006
Data: 2026-05-16 | Versão: 1.0
Referência: pesos e critérios — PMO/PMBOK 7ª edição — Padrão VMO Autônomo