

# Planejamento de Prazo — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz

Elaborado por: Carlos Cronograma (VMO Autônomo)

## Planejamento de Prazo — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz Elaborado por: Carlos Cronograma (VMO Autônomo) Data: 2026-05-20 Versão: 1.0

**Premissa de prazo:** Este cronograma assume kick-off em 08/06/2026 (após resolução de CB-3 e CB-Sponsor). Se o kick-off atrasar, todas as datas deslizam proporcionalmente. A data de go-live de 30/09/2026 é a meta orientativa — o cronograma base (sem buffer) entrega go-live em 31/08/2026, reservando setembro como buffer de contingência.

## WBS — Estrutura Analítica do Projeto

DEM-2026-007 – Implantação DDA SAP VAB Matriz

- 1. INICIAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS
  - 1.1 Resolução de condições bloqueantes de kick-off
    - 1.1.1 Resolver CB-3 (formalização de custos + autorização Holding)
    - 1.1.2 Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor)
    - 1.1.3 Gate de Kick-off (Gabriel Governança)
  - 1.2 Mobilização
    - 1.2.1 Designação do recurso técnico DTI FI
    - 1.2.2 Kickoff meeting (GP + Noemia + equipe DTI)
- 2. LEVANTAMENTO TÉCNICO (CB-2)
  - 2.1 Análise da implementação DDA da Div. Logística
    - 2.1.1 Reunião técnica com equipe Logística
    - 2.1.2 Revisão dos parâmetros FEBAN/SAP Logística
    - 2.1.3 Revisão do layout CNAB 240 Santander em uso
  - 2.2 Mapeamento dos ajustes para o CP VAB
    - 2.2.1 Reunião com Noemia: especificidades do CP VAB
    - 2.2.2 Análise das diferenças de processo e configuração
    - 2.2.3 Definição final da lista de ajustes
  - 2.3 Entregável E-01: Documento de análise técnica aprovado
- 3. CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- └─ 3.1 Habilitação DDA no Santander (em paralelo)
  - └─ 3.1.1 Contato com Santander para processo de habilitação
  - └─ 3.1.2 Documentação e envio dos dados da conta VAB
  - └─ 3.1.3 Confirmação de habilitação ativa (E-02)
- └─ 3.2 Configuração SAP FI – Base DDA
  - └─ 3.2.1 Configurar FEBAN: parâmetros básicos DDA (replicar Logística)
  - └─ 3.2.2 Configurar empresa VAB Matriz no FEBAN
  - └─ 3.2.3 Configurar conta corrente Santander VAB
- └─ 3.3 Ajustes específicos CP VAB
  - └─ 3.3.1 Implementar ajustes identificados no E-01
  - └─ 3.3.2 Validação interna dos ajustes (DTI)
- └─ 3.4 Configuração de perfis de acesso SAP
  - └─ 3.4.1 Definir e configurar perfis de usuário DDA (CP + DTI FI)
- └─ 4. TESTES
  - └─ 4.1 Testes de homologação SAP x Santander
    - └─ 4.1.1 Solicitar arquivo DDA de teste ao Santander
    - └─ 4.1.2 Processar arquivo DDA teste no SAP (E-03)
    - └─ 4.1.3 Validar todos os RFs Must Have em homologação
  - └─ 4.2 Testes de aceitação do usuário (UAT) – E-05 + E-06
    - └─ 4.2.1 Preparar roteiro de UAT
    - └─ 4.2.2 Executar UAT com equipe CP VAB
    - └─ 4.2.3 Aprovação e assinatura Noemia (E-06)
  - └─ 4.3 Correções pós-UAT (se necessário)
- └─ 5. GO-LIVE E IMPLANTAÇÃO
  - └─ 5.1 Treinamento equipe CP (E-08)
    - └─ 5.1.1 Preparar material de treinamento
    - └─ 5.1.2 Executar treinamento
  - └─ 5.2 Go-live supervisionado (E-07)
    - └─ 5.2.1 Migrar configuração para produção
    - └─ 5.2.2 Acompanhamento do 1º dia em produção
    - └─ 5.2.3 Monitoramento pós-go-live (30 dias)
  - └─ 5.3 Documentação técnica (E-09)
    - └─ 5.3.1 Produzir documento técnico final (diferenças vs. Logística)
- └─ 6. ENCERRAMENTO
  - └─ 6.1 Pesquisa de satisfação equipe CP (CS-3)
  - └─ 6.2 Relatório de encerramento
  - └─ 6.3 Aceite formal e arquivamento

---

## Cronograma Detalhado

---

**Data de referência:** Kick-off = 08/06/2026

| ID                                  | Atividade                                 | Início       | Fim          | Duração    | Dependência | Responsável                    | Marco      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|
| <b>FASE 0: PRÉ-KICK-OFF</b>         |                                           | <b>20/05</b> | <b>06/06</b> | <b>12d</b> |             |                                |            |
| 0.1                                 | Resolver CB-3 (custos + Holding)          | 20/05        | 27/05        | 5d         | —           | Noemia/<br>Gladston<br>/Walace |            |
| 0.2                                 | Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor) | 20/05        | 30/05        | 8d         | —           | Gladston                       |            |
| 0.3                                 | Gate de Kick-off (Gabriel)                | 02/06        | 06/06        | 3d         | 0.1, 0.2    | VMO/<br>Gabriel                | <b>M-0</b> |
| <b>FASE 1: MOBILIZAÇÃO</b>          |                                           | <b>09/06</b> | <b>13/06</b> | <b>3d</b>  |             |                                |            |
| 1.1                                 | Designar recurso técnico DTI FI           | 09/06        | 09/06        | 1d         | M-0         | Gladston                       |            |
| 1.2                                 | Kickoff meeting                           | 10/06        | 13/06        | 2d         | 1.1         | GP                             |            |
| <b>FASE 2: LEVANTAMENTO TÉCNICO</b> |                                           | <b>16/06</b> | <b>27/06</b> | <b>10d</b> |             |                                |            |
| 2.1                                 | Reunião com equipe Logística +            | 16/06        | 20/06        | 5d         | 1.2         | Recurso DTI                    |            |

| ID                                              | Atividade                                        | Início       | Fim          | Duração    | Dependência | Responsável          | Marco      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------|------------|
|                                                 | revisão params                                   |              |              |            |             |                      |            |
| 2.2                                             | Reunião com Noemia + análise diferenças CP VAB   | 23/06        | 25/06        | 3d         | 2.1         | Recurso DTI + Noemia |            |
| 2.3                                             | Documento E-01 produzido e aprovado              | 26/06        | 27/06        | 2d         | 2.2         | Recurso DTI/GP       | <b>M-1</b> |
| <b>FASE 3: CONFIG + HABILITAÇÃO (paralelas)</b> |                                                  | <b>30/06</b> | <b>25/07</b> | <b>20d</b> |             |                      |            |
| 3.1                                             | Contato Santander + processo habilitação DDA     | 30/06        | 11/07        | 10d        | M-1         | Noemia/Tesouraria    |            |
| 3.2                                             | Configuração SAP FEBAN base (replicar Logística) | 30/06        | 11/07        | 10d        | M-1         | Recurso DTI          |            |
| 3.3                                             | Confirmação habilitação                          | 14/07        | 18/07        | 5d         | 3.1         | Santander/Noemia     | <b>M-2</b> |

| ID                    | Atividade                                     | Início       | Fim          | Duração    | Dependência | Responsável | Marco      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                       | Santander (E-02)                              |              |              |            |             |             |            |
| 3.4                   | Implementar ajustes específicos CP VAB (E-01) | 14/07        | 25/07        | 10d        | 3.2, M-1    | Recurso DTI |            |
| 3.5                   | Configurar perfis de acesso SAP               | 23/07        | 25/07        | 3d         | 3.2         | Recurso DTI |            |
| <b>FASE 4: TESTES</b> |                                               | <b>28/07</b> | <b>15/08</b> | <b>15d</b> |             |             |            |
| 4.1                   | Solicitar arquivo DDA teste ao Santander      | 28/07        | 29/07        | 2d         | 3.3, 3.4    | Recurso DTI |            |
| 4.2                   | Testes homologação SAP x Santander (E-03)     | 30/07        | 08/08        | 8d         | 4.1         | Recurso DTI | <b>M-3</b> |
| 4.3                   | UAT com equipe CP VAB (E-05)                  | 11/08        | 14/08        | 4d         | 4.2         | CP VAB/ GP  |            |
| 4.4                   | Aceite UAT assinado por Noemia (E-06)         | 15/08        | 15/08        | 1d         | 4.3         | Noemia      | <b>M-4</b> |
|                       |                                               | <b>18/08</b> | <b>29/08</b> | <b>10d</b> |             |             |            |

| ID                              | Atividade                                 | Início       | Fim          | Duração   | Dependência | Responsável    | Marco      |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------------|------------|
| <b>FASE 5:<br/>GO-LIVE</b>      |                                           |              |              |           |             |                |            |
| 5.1                             | Preparar e executar treinamento CP (E-08) | 18/08        | 21/08        | 4d        | M-4         | Recurso DTI    |            |
| 5.2                             | Deploy em produção + dia 1 supervisionado | 25/08        | 25/08        | 1d        | 5.1         | Recurso DTI/GP | <b>M-5</b> |
| 5.3                             | Monitoramento pós-go-live (30 dias)       | 26/08        | 26/09        | 23d úteis | 5.2         | GP/Recurso DTI |            |
| 5.4                             | Documentação técnica final (E-09)         | 18/08        | 29/08        | 10d       | M-4         | Recurso DTI    |            |
| <b>FASE 6:<br/>ENCERRAMENTO</b> |                                           | <b>29/09</b> | <b>30/09</b> | <b>2d</b> |             |                |            |
| 6.1                             | Pesquisa de satisfação equipe CP          | 29/09        | 29/09        | 1d        | 5.3         | GP             |            |
| 6.2                             | Relatório + aceite formal                 | 30/09        | 30/09        | 1d        | 6.1         | GP/VMO         | <b>M-6</b> |

## Marcos Principais

| Marco | Data       | Critério de Conclusão                                    |
|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| M-0   | 06/06/2026 | Gate de Kick-off aprovado (CB-3 + CB-Sponsor resolvidas) |
| M-1   | 27/06/2026 | E-01: Levantamento técnico aprovado (CB-2 resolvida)     |
| M-2   | 18/07/2026 | E-02: Habilitação Santander DDA confirmada               |
| M-3   | 08/08/2026 | E-03+E-04: Config SAP + testes homologação aprovados     |
| M-4   | 15/08/2026 | E-05+E-06: UAT assinado pela Noemia                      |
| M-5   | 25/08/2026 | Go-live em produção                                      |
| M-6   | 30/09/2026 | Encerramento formal + aceite                             |

## Caminho Crítico

Kick-off (M-0) → Levantamento técnico (M-1) → Habilitação Santander (M-2)

↓

Config SAP + ajustes → Testes homologação (M-3) → UAT (M-4) → Go-live (M-5) → Encerramento (M-6)

**Atividades críticas (zero folga):** - 0.1 Resolver CB-3 → 0.3 Gate kick-off → 1.2 Kickoff meeting → 2.1-2.3 Levantamento → 3.1 Habilitação Santander → 3.3-3.4 Config+Ajustes → 4.2 Testes → 4.3-4.4 UAT → 5.2 Go-live → 5.3 Monitoramento → 6.2 Encerramento

**Risco crítico de caminho:** A habilitação do Santander (3.1 a 3.3) é o fator externo mais incerto — se demorar mais de 15 dias úteis, atrasa o caminho crítico diretamente.

## Esforço Estimado por Fase

| Fase                            | Esforço DTI (h) | Esforço Negócio (h) | Total       |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 0. Pré-kick-off (CBs)           | 2h              | 16h                 | 18h         |
| 1. Mobilização                  | 4h              | 4h                  | 8h          |
| 2. Levantamento técnico (CB-2)  | 32h             | 8h                  | 40h         |
| 3. Config + Habilitação         | 40h             | 8h                  | 48h         |
| 4. Testes                       | 24h             | 16h                 | 40h         |
| 5. Go-live + treinamento + docs | 24h             | 8h                  | 32h         |
| 6. Encerramento                 | 4h              | 2h                  | 6h          |
| <b>Total</b>                    | <b>130h</b>     | <b>62h</b>          | <b>192h</b> |

**Nota CB-2:** Se os ajustes forem somente parametrização (P-5 confirmada), esforço DTI estimado é 100-130h (Melhoria Evolutiva). Se envolverem desenvolvimento ABAP, esforço pode atingir 160-200h — neste caso, projeto deve ser reclassificado antes do kick-off. Esta estimativa assume P-5 verdadeira.

## Buffer de Contingência

| Item                             | Valor                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Prazo base (kick-off ao go-live) | 11 semanas (08/06 a 25/08/2026)                    |
| Buffer de contingência (15%)     | 1,65 semanas ≈ 8 dias úteis                        |
| Buffer aplicado                  | Setembro 2026 (26/08 a 30/09/2026 = 26 dias úteis) |
| <b>Prazo com buffer</b>          | <b>30/09/2026 (go-live meta)</b>                   |

O buffer de contingência de setembro absorve: (1) atraso na habilitação Santander; (2) retrabalho pós-UAT; (3) ajustes identificados como mais complexos que parametrização (CB-2). Não absorve: reclassificação como PROJETO (exige novo ciclo de planejamento).