

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz
Elaborado por: Pedro Perigo (VMO Autônomo)

Plano de Gestão de Riscos — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz Elaborado por: Pedro Perigo (VMO Autônomo) Data: 2026-05-20 Versão: 1.0

Escala de Probabilidade: BAIXA (1-3) / MÉDIA (4-6) / ALTA (7-9) | 1-9 Escala de Impacto: BAIXO (1-3) / MÉDIO (4-6) / ALTO (7-9) | 1-9 Score = Probabilidade × Impacto | Nível: CRÍTICO (≥49) / ALTO (25-48) / MÉDIO (10-24) / BAIXO (<10)

Registro de Riscos

ID	Categoria	Descrição	P	I	Score	Nível
R-001	Governança	Autorização do Holding (Wallace Bacelar) torna-se inválida se houver qualquer custo externo — kickoff precisa ser sustado e autorização renegociada	7	8	56	CRÍTICO
R-002	Técnico	"Ajustes necessários" (CB-2)	5	8	40	ALTO

ID	Categoria	Descrição	P	I	Score	Nível
		revelam-se mais complexos que parametrização, exigindo desenvolvimento ABAP novo — reclassificação para PROJETO e novo ciclo de planejamento				
R-003	Externo	Processo de habilitação DDA no Santander demora mais que os 15 dias estimados, atrasando o caminho crítico	5	6	30	ALTO
R-004	Técnico	Ambiente SAP FI da VAB Matriz difere da Divisão Logística de forma não antecipada (versão, configuração base,	3	7	21	MÉDIO

ID	Categoria	Descrição	P	I	Score	Nível
		transportes)				
R-005	Governança	Sponsor Diretor+ não é identificado antes do kick-off — decisões de escopo/ custo ficam sem alçada formal	5	6	30	ALTO
R-006	Pessoas	Recurso técnico DTI designado não tem disponibilidade suficiente ou conhecimento em FEBAN/ DDA	4	7	28	ALTO
R-007	Pessoas	Resistência ou baixa participação da equipe CP da VAB no UAT e treinamento	2	4	8	BAIXO
R-008	Técnico	Layout CNAB 240 do Santander para a conta VAB	3	6	18	MÉDIO

ID	Categori a	Descriçã o	P	I	Score	Nível
		difere do layout já configurad o na Divisão Logística				
R-009	Processo	Mudança de escopo não controlada durante a fase de levantamento técnico (scope creep via "ajustes" adicionais)	4	5	20	MÉDIO
R-010	Processo	Encerrame nto do projeto sem document ação técnica finalizada — próxima manutenç ão sem referência	2	5	10	MÉDIO

Plano de Resposta por Risco

R-001 — Autorização Holding inválida se houver custo externo

Nível: CRÍTICO | P: 7 | I: 8 | Score: 56 Estratégia: MITIGAR + EVITAR

Trigger: Qualquer indicação de custo externo durante o levantamento técnico (E-01) ou contratação de serviço externo.

Ações de mitigação: 1. Executar o projeto com horas internas DTI exclusivamente (meta custo zero) 2. No artefato obrigatório do WR (G6), confirmar viabilidade de custo zero antes do kick-off 3. Se E-01 identificar necessidade de custo externo, PARAR antes de qualquer gasto e: a. Quantificar o custo exato b. Levar ao Gladston para aprovação c. Contatar Wallace Bacelar (Holding) para nova autorização formal 4. Não contratar nenhum serviço externo sem nova autorização do Holding, independentemente do valor

Plano de contingência: Se Holding não re-autorizar o custo → projeto vai para EM ESPERA até solução sem custo externo ser encontrada OU até nova janela de orçamento.

Responsável: GP + Gladston Campos **Prazo de mitigação:** Antes e durante todo o projeto (monitoramento contínuo)

R-002 — Ajustes mais complexos que parametrização (CB-2)

Nível: ALTO | P: 5 | I: 8 | Score: 40 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: E-01 (levantamento técnico) identifica necessidade de desenvolvimento ABAP, novo programa Z, ou modificação de objeto SAP standard para implementar o DDA na VAB.

Ações de mitigação: 1. Priorizar o levantamento técnico (Fase 2) como primeira atividade do projeto 2. Na reunião com a Div. Logística, verificar explicitamente: houve desenvolvimento ABAP? 3. Se E-01 identificar necessidade de desenvolvimento: a. Estimar esforço total (incluindo desenvolvimento) b. Atualizar classificação do projeto (MELHORIA → PROJETO) formalmente c. Apresentar nova qualificação ao VMO antes de prosseguir d. Verificar impacto no custo (re-acionamento da CB-3 e R-001)

Plano de contingência: Reclassificação como PROJETO → novo ciclo de planejamento com TAP revisado, cronograma revisado e aprovação do sponsor.

Responsável: Recurso técnico DTI + GP **Prazo de mitigação:** M-1 (27/06/2026) — decisão definitiva no E-01

R-003 — Habilitação DDA Santander demorada

Nível: ALTO | P: 5 | I: 6 | Score: 30 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Santander não confirmar habilitação DDA até 18/07/2026 (M-2 previsto).

Ações de mitigação: 1. Iniciar processo de habilitação no banco no primeiro dia do kick-off (3.1 no cronograma) 2. Identificar o contato Santander (gerente de

conta corporativo VAB) antes do kick-off 3. Solicitar ao Santander prazo formal de habilitação em resposta ao pedido 4. Monitorar semanalmente o status da habilitação 5. Escalar para Noemia/tesouraria VAB se Santander não responder em 5 dias úteis

Plano de contingência: Atraso de até 2 semanas é absorvido pelo buffer de setembro. Atraso acima de 2 semanas → revisar data de go-live e comunicar ao sponsor.

Responsável: Noemia Tambara (ponto focal bancário) + GP **Prazo de mitigação:** Início em 30/06/2026; M-2 monitorado semanalmente

R-004 — Ambiente SAP VAB difere da Divisão Logística

Nível: MÉDIO | P: 3 | I: 7 | Score: 21 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Levantamento técnico (2.1) identifica divergência de versão SAP, patch level, configuração base do FI ou transporte de customizações que impeça replicação direta.

Ações de mitigação: 1. Incluir na agenda do levantamento (2.1) verificação explícita de versão e patch level SAP 2. Solicitar print da versão SAP do ambiente VAB antes da reunião de análise 3. Se divergência identificada: avaliar impacto antes de iniciar qualquer configuração

Plano de contingência: Divergência leve (patch level) → ajuste na configuração (+2-5 dias). Divergência severa (versão principal) → reclassificação escopo e notificação ao sponsor.

Responsável: Recurso técnico DTI **Prazo de mitigação:** M-1 (27/06/2026)

R-005 — Sponsor sem alçada Diretor+ (CB-Sponsor)

Nível: ALTO | P: 5 | I: 6 | Score: 30 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Gate de kick-off ocorre sem identificação de sponsor Diretor+.

Ações de mitigação: 1. CB-Sponsor é condição obrigatória do gate de kick-off (Gabriel Governança verifica) 2. Gladston Campos deve identificar ou acionar um Diretor+ antes do kick-off 3. Se impossível: formalizar e-mail de ciência de um Diretor+ como patrocinador da decisão

Plano de contingência: Gate de kick-off bloqueado até resolução — não há contingência que substitua um sponsor com autoridade formal.

Responsável: Gladston Campos → escalada ao Diretor de TI/negócio VAB **Prazo:** Antes do gate de kick-off (06/06/2026)

R-006 — Recurso técnico DTI sem disponibilidade ou conhecimento

Nível: ALTO | P: 4 | I: 7 | Score: 28 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Recurso designado tem < 50% de disponibilidade para o projeto OU não tem experiência com FEBAN/integração bancária SAP.

Ações de mitigação: 1. No artefato do WR (G3), confirmar disponibilidade e perfil técnico antes do kick-off 2. Exigir que o recurso designado tenha ao menos familiaridade com FEBAN ou DDA SAP 3. Incluir sessão de transferência de conhecimento com o recurso da Div. Logística

Plano de contingência: Recurso inadequado → solicitar substituição ao DTI antes do início da Fase 2 (levantamento técnico).

Responsável: Gladston Campos + GP **Prazo:** Confirmado em M-0 (gate de kick-off)

R-007 — Resistência da equipe CP ao UAT e treinamento

Nível: BAIXO | P: 2 | I: 4 | Score: 8 **Estratégia:** ACEITAR com monitoramento

Trigger: Equipe CP recusa participação no UAT ou treinamento sem justificativa.

Ações: Comunicação antecipada dos benefícios para a equipe. Noemia como facilitadora da participação. Treinamento de duração máxima de 0,5 dia para minimizar impacto operacional.

Responsável: Noemia Tambara + GP

R-008 — Layout CNAB 240 Santander diverge da Divisão Logística

Nível: MÉDIO | P: 3 | I: 6 | Score: 18 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Layout CNAB 240 enviado pelo Santander para a conta VAB difere do que está configurado no sistema da Divisão Logística (campos adicionais, posições diferentes).

Ações de mitigação: Solicitar ao Santander o manual do layout CNAB 240 DDA antes do início da configuração. Comparar com o layout da Div. Logística durante o levantamento (2.1).

Plano de contingência: Divergência pequena → ajuste de mapeamento CNAB (+3-5 dias). Divergência grande → avaliar desenvolvimento ABAP (aciona R-002 e potencialmente R-001).

Responsável: Recurso técnico DTI **Prazo de mitigação:** M-1 (27/06/2026)

R-009 — Scope creep durante o levantamento técnico

Nível: MÉDIO | P: 4 | I: 5 | Score: 20 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Noemia ou equipe CP solicita funcionalidades adicionais durante o levantamento (ex: integração com outros bancos, relatórios extras, automação adicional de AP).

Ações de mitigação: TAP com escopo exclusivo explícito. GP responsável por documentar qualquer solicitação fora do escopo e tratar como Change Request. Noemia ciente do escopo delimitado antes do início do levantamento.

Responsável: GP **Prazo:** Monitoramento durante toda a Fase 2

R-010 — Encerramento sem documentação técnica

Nível: MÉDIO | P: 2 | I: 5 | Score: 10 **Estratégia:** MITIGAR

Trigger: Go-live ocorre mas E-09 (documentação técnica) não é entregue antes do encerramento.

Ações de mitigação: E-09 é critério de aceite do encerramento — sem documentação não há aceite formal. Documentação iniciada durante a fase de configuração (não somente ao final).

Responsável: Recurso técnico DTI + GP **Prazo:** Entregue antes da reunião de encerramento (M-6)

Reserva de Contingência Calculada

ID	Risco	Probabilidade	Impacto (dias)	Valor Esperado (dias)
R-001	Autorização Holding	0,7	15 dias de parada	10,5 dias
R-002	Ajustes complexos ABAP	0,5	20 dias	10,0 dias

ID	Risco	Probabilidade	Impacto (dias)	Valor Esperado (dias)
R-003	Santander demorado	0,5	10 dias	5,0 dias
R-004	Ambiente SAP divergente	0,3	5 dias	1,5 dias
R-005	Sponsor sem alçada	0,5	10 dias	5,0 dias
R-006	Recurso inadequado	0,4	7 dias	2,8 dias
R-008	CNAB divergente	0,3	5 dias	1,5 dias
R-009	Scope creep	0,4	5 dias	2,0 dias
TOTAL				38,3 dias

Interpretação: O valor esperado de impacto em prazo, considerando todos os riscos, é de ~38 dias. O buffer de contingência do cronograma (setembro 2026 = ~26 dias úteis após go-live base de 25/08) cobre parcialmente este valor. Os riscos CRÍTICO (R-001) e ALTO (R-002, R-005) têm potencial de exceder o buffer se materializarem simultaneamente.

Recomendação de reserva financeira: R\$2.000 (reserva orçamentária aprovada no TAP). Se R-001 ou R-002 materializarem com custo externo: nova autorização obrigatória antes de qualquer gasto (não coberto pela reserva — requer CR formal).

Revisão de Riscos

Quando	Evento	Responsável
Gate de Kick-off	Verificar R-001, R-002, R-005, R-006	GP + Gabriel Governança
M-1 (27/06)	Verificar R-002, R-004, R-008 (pós-levantamento técnico)	GP
M-2 (18/07)	Verificar R-003 (habilitação Santander)	GP + Noemia
M-4 (15/08)		GP

Quando	Evento	Responsável
	Verificar R-009, R-010 pós-UAT	
Quinzenal	Revisão geral do registro de riscos	GP
Evento de materialização	Notificação imediata ao sponsor	GP