

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA
ID: DEM-2026-007
Data: 2026-05-20 (Requalificação — v2)
Analista: Felipe Filtro (VMO Autônomo)

Histórico:
- v1 (2026-05-20): Decisão EM ESPERA (44/100) — 4 CBs identificadas
- v2 (2026-05-20): Requalificação com respostas às CBs. CB-4 eliminada (processo normal);
CB-3 convertida em Risco + Gate de Kick-off; CB-1 parcialmente resolvida (existência confirmada, sem documentação formal); CB-2 reclassificada como item de descoberta técnica (fase de requisitos).

Resumo da Demanda

A VAB Matriz solicita a automação do recebimento de boletos via DDA (Débito Direto Autorizado) integrado ao SAP, eliminando o processo manual de impressão física e digitação de código de barras pela equipe de Contas a Pagar. A solução é uma replicação do modelo em produção na Divisão Logística (mesmo ambiente GAB) e na unidade VIX, com ajustes cuja natureza exata será determinada na fase de requisitos. Integração: SAP x Santander. Aprovação gerencial: Gladston Campos (incondicional, 06/05); Wallace Bacelar/Holding (condicional a custo zero, 08/04 — gerenciada como risco com gate de kick-off obrigatório).

Claims de Alto Risco — Status Atualizado (v2)

Claim	Fonte	Evidência disponível	Status v2	Impacto na análise
"É só uma replicação"	E-mail Noemia	PARCIAL — existência confirmada na Div. Logística; sem documentação técnica formal;	ABERTO (CB-2 → fase de requisitos)	Viabilidade Técnica: sobe para 6/10 (existência real confirmada); Esforço: mantém 5/10

Claim	Fonte	Evidência disponível	Status v2	Impacto na análise
		ajustes desconhecidos		(incerteza em ajustes)
"Custo zero"	Autorização Wallace	PARCIAL — ticket declara <R\$10K, contradizendo premissa	CONVERTIDO EM RISCO + GATE KICK-OFF	Recursos: sobe para 6/10 — contradição gerenciada formalmente; kickoff não ocorre sem formalização
"Já está aprovado"	Gladston (incondicional) + Wallace (condicional)	PARCIAL — Gladston: APROVADO sem ressalvas (real e operacional); Wallace: condicional (gerenciado como gate)	RESOLVIDO PARCIALMENTE	Recursos: 6/10
"Não impacta outras áreas"	Ticket solicitante	NÃO — afirmação do solicitante sem análise técnica	ABERTO	Impacto Organizacional: mantém 4/10
"É urgente" / SLA em atraso	Ticket	NÃO — solicitante: Criticidade Normal	ABERTO	Urgência: mantém 3/10
"Responsável técnico não designado = risco"	Gate intake	RESOLVIDO — processo padrão: DTI designa recurso após aceitação formal	ELIMINADO	Recursos: não penalizar por isso

Critérios de Qualificação — v2

Valor da Demanda

1. Alinhamento Estratégico [6/10] — sem alteração

Evidência disponível: PARCIAL

A demanda endereça automação financeira e eliminação de trabalho manual, alinhada a qualquer

objetivo de eficiência operacional ou transformação digital. O nome "Controladoria do Futuro"

(e-mail Noemia) sugere inserção em programa estratégico mais amplo, não confirmado (L9 em aberto).

O precedente da Div. Logística e VIX reforça o reconhecimento organizacional do valor da solução.

Sem OKR ou objetivo estratégico formal citado — regra: digitalização sem OKR específico = máximo

6/10. Mantido.

2. Viabilidade Técnica [6/10] — subiu de 5

Evidência disponível: PARCIAL

Atualização v2: CB-1 esclarecida — a implementação DDA na Div. Logística foi confirmada como real

e em produção no mesmo ambiente GAB/SAP. Isso remove a dúvida sobre existência e eleva a confiança

técnica na viabilidade. A ausência de documentação formal não invalida o precedente — a solução

existe, funciona, e o ambiente é o mesmo. O que permanece em aberto: natureza dos "ajustes

necessários" para o CP da VAB (CB-2 → fase de requisitos), habilitação DDA no Santander VAB (L5).

A viabilidade técnica é plausível com confiança MÉDIA. Subiu de 5 para 6.

Para validar além de 6/10, precisamos de: levantamento técnico dos ajustes (fase de requisitos).

3. Retorno sobre Investimento [4/10] — sem alteração

Evidência disponível: NÃO

Benefício qualitativo claro (eliminar impressão, digitação manual, dependência de terceiros).

Sem volume de boletos/mês (L3), ROI não pode ser calculado. Custo esperado <R\$10K, mas não

formalizado. Confiança: BAIXA. Mantido.

Para revisar esta nota, precisamos de: volume mensal de boletos CP VAB por tipo (fornecedores, tributos, outros).

4. Urgência [3/10] — sem alteração

Evidência disponível: NÃO

Regra aplicada: sem data concreta + sem custo de inação quantificado = máximo 4/10. O próprio

solicitante classificou como Criticidade 3 - Normal. Sem evento de negócio associado. Desgaste

operacional real mas sem ruptura de processo. Nota reflete ausência de pressão temporal formal.

O que tornaria esta nota mais alta: data-limite com consequência financeira quantificada (ex:

fechamento fiscal, auditoria, perda de prazo contratual).

5. Maturidade da Demanda [5/10] — subiu de 4

Evidência disponível: PARCIAL

Atualização v2: CB-2 reclassificada como item de descoberta técnica da fase de requisitos — a

ausência de especificação dos ajustes é esperada neste estágio para uma Melhoria Evolutiva, onde

a fase de requisitos (Rafael Requisito) é o momento correto para esse levantamento. O problema

está bem delimitado (processo manual de boletos no CP), a solução tem precedente real (Div.

Logística), e o escopo é definível pela equipe técnica. Atingiu o teto da regra: processo não

documentado + escopo não declarado = máximo 5/10. Subiu de 4 para 5.

6. Disponibilidade de Recursos [6/10] — subiu de 3

Evidência disponível: PARCIAL

Atualização v2: dois fatores eliminados como penalizações incorretas:

— CB-4 removida: designação de recurso técnico DTI é processo padrão pós-aceitação formal; não

é um gap de qualificação — é o próximo passo natural após aprovação;

— CB-3 convertida em Risco + Gate de Kick-off: a contradição entre a autorização condicional do

Holding (custo zero) e a expectativa real (<R\$10K) não é ausência de recursos — é um risco

gerenciado formalmente, com kickoff bloqueado até formalização de custos.

O que permanece: orçamento não formalizado financeiramente (Gladston aprovou operacionalmente,

não financeiramente). Subiu de 3 para 6. Para chegar a 7, precisamos de: alocação orçamentária

formal ou confirmação de custo zero por quem vai executar.

Complexidade de Execução

7. Esforço Estimado [5/10] — sem alteração

Evidência disponível: NÃO

CB-2 permanece sem resposta — a natureza dos "ajustes necessários" é o determinante de esforço.

Sem essa informação, a amplitude 80-200h persiste. Nota reflete incerteza máxima para este claim.

Regra aplicada: claim de replicação sem documentação + estimativa por fase ausente = máximo 5/10.

Variável de classificação: se DTI confirmar ajustes como parametrização (sem desenvolvimento

ABAP) → esforço provável ~80-100h → Melhoria Evolutiva confirmada. Se ajustes exigirem

desenvolvimento → esforço >160h → reclassificar como Projeto.

Para revisar: levantamento técnico dos ajustes vs. solução Div. Logística (fase de requisitos).

8. Impacto Organizacional [4/10] — sem alteração

Evidência disponível: PARCIAL

"Não impacta outras áreas" — declaração do solicitante sem análise técnica; claim de alto risco

não resolvido. Integração bancária envolve minimamente: equipe CP (mudança de processo), DTI

(execução), Santander (habilitação). Possível impacto em tesouraria/FI não avaliado. Teto 4/10.

9. Governança Necessária [5/10] — sem alteração

Evidência disponível: PARCIAL

Multi-stakeholder (Holding + VAB + DTI + Santander) com tensão de autorização agora formalmente

gerenciada pelo gate de kick-off. A estrutura de governança ficou mais clara: Gladston =

aprovador de negócio; DTI = executor (recurso a ser designado); gate de kick-off = ponto de

controle de custo. Escopo restrito ao CP/VAB. Nível de governança adequado para Melhoria Evolutiva.

10. Impacto Regulatório/Financeiro [5/10] — sem alteração

Evidência disponível: PARCIAL

Integração bancária (SAP x Santander) com risco de pagamentos incorretos por falha de

configuração ou layout CNAB. Sem requisito legal explícito, mas processo de pagamento sujeito

a auditoria contábil. Regra: integração bancária = mínimo 4/10. Mantido em 5/10.

Resultado

PONTUAÇÃO TOTAL: 49/100 (49%)

Critério	v1	v2	Δ	Evidência
1. Alinhamento Estratégico	6	6	—	PARCIAL
2. Viabilidade Técnica	5	6	+1	PARCIAL
3. Retorno sobre Investimento	4	4	—	NÃO
4. Urgência	3	3	—	NÃO
5. Maturidade da Demanda	4	5	+1	PARCIAL
6. Disponibilidade de Recursos	3	6	+3	PARCIAL
7. Esforço Estimado	5	5	—	NÃO
8. Impacto Organizacional	4	4	—	PARCIAL
9. Governança Necessária	5	5	—	PARCIAL
10. Impacto Regulatório/Financeiro	5	5	—	PARCIAL
TOTAL	44/100	49/100	+5	

CLASSIFICAÇÃO: MELHORIA EVOLUTIVA → Sustentação ERP FI

(classificação provisória)

Justificativa técnica: nenhum dos critérios 7-10 atingiu $\geq 7/10$ individualmente (5/4/5/5).

Escopo declarado é o de ajuste funcional com base em solução existente — sem alteração estrutural

de processo de negócio. Área responsável: FI (processo de Contas a Pagar, integração bancária).

Nota de alerta: se o levantamento técnico dos ajustes (CB-2 — fase de requisitos) revelar

esforço >160h ou necessidade de desenvolvimento ABAP novo, reclassificar como PROJETO antes do gate de kick-off.

DECISÃO: EM ESPERA (1 ponto abaixo do limiar de 50% para APROVADO COM CONDIÇÕES)

49/100 = 49% — 1 ponto abaixo do limiar. A última variável determinante é CB-2 (ajustes):

se o levantamento técnico confirmar ajustes como parametrização (sem desenvolvimento), o esforço

cai para ~80-100h e Maturidade/Esforço podem ser revisados para 6/5, levando o total a 51-53/100

(APROVADO COM CONDIÇÕES). Esta demanda não deve ser reprovada — o mérito existe e o pipeline pode avançar para a fase de requisitos como condição de resolução de CB-2.

Recomendação pragmática: avançar para fase de requisitos com CB-2 aberta como condição de

confirmação de classificação, CB-3 como Condição de Kick-off obrigatória e CB-Sponsor a

resolver na iniciação.

Condições Bloqueantes

- **CB-2 (aberta → fase de requisitos):** Natureza dos "ajustes necessários" para o CP da VAB em relação à solução da Div. Logística. A ser levantada por Rafael Requisito (Step 8) junto ao DTI. Resultado determina: (a) classificação MELHORIA vs. PROJETO; (b) esforço estimado por fase; (c) revisão da pontuação final antes do gate de kick-off.
 - **CB-3 (convertida em Condição de Kick-off — OBRIGATÓRIA):** Formalização e alinhamento dos custos da implementação. Kickoff NÃO deve ocorrer sem: (a) confirmação escrita de custo real por quem vai executar; (b) nova autorização formal do Holding (Walace Bacelar) para o custo aprovado — independentemente de ser zero ou não. Registrar como risco ativo no plano de riscos (Pedro Perigo — Step 11).
 - **CB-Sponsor (a resolver na iniciação):** Sponsor com nível Diretor+ não identificado. Gladston Campos é Gerente — decisões de escopo/custo podem não ter alçada suficiente. A resolver antes do gate de kick-off como condição de governança (Gabriel Governança).
-

Condições de Avanço (para sair de EM ESPERA sem bloqueio completo)

A demanda pode avançar para as fases de documentação (Steps 7-13) com as seguintes condições:

1. **CB-2** será investigada por Rafael Requisito (Step 8) — resultado reclassifica ou confirma
2. **CB-3** é Condição de Kick-off — não bloqueia documentação, bloqueia execução
3. **CB-Sponsor** a resolver na iniciação antes do gate de kick-off

Próximos Passos

Ação	Responsável	Prazo	Fase
Levantar natureza dos ajustes técnicos vs. Div. Logística	Rafael Requisito / DTI	Step 8	Requisitos
Registrar risco de autorização Holding como risco ativo	Pedro Perigo	Step 11	Planejamento
Identificar sponsor Diretor+ ou escalada da aprovação	Noemia / Gladston	Antes do kick-off	Iniciação
Formalizar custo e obter autorização Holding (re-autorização)	Noemia → Walace Bacelar	Antes do kick-off	Gate de Kick-off
Requalificação final (se CB-2 mudar classificação)	Felipe Filtro	Após Step 8	Qualificação