

Status Report #001 — DEM-2026-007

Implantação DDA SAP — Contas a Pagar VAB Matriz
Período: Iniciação (20/05/2026)
Data do Report: 2026-05-20
Elaborado por: Sara Status (VMO Autônomo)

STATUS GERAL: ATENÇÃO — Aguardando Kick-off

Dimensão	Status	Observação
Cronograma	 Verde	Fase de iniciação concluída; kick-off meta: 08/06/2026
Custo	 Verde	R\$0 externo até o momento; meta custo zero
Escopo	 Verde	Definido no TAP; CB-2 a confirmar no levantamento técnico
Riscos	 Vermelho	R-001 CRÍTICO e R-005 ALTO ativos; CBs pré-kick-off pendentes
Governança	 Amarelo	3 CBs de kick-off abertas (CB-3, CB-Sponsor); aguardando resolução
Qualidade docs	 Verde	Documentação de iniciação completa

Status geral  ATENÇÃO: A fase de iniciação foi concluída com todos os documentos produzidos.
O projeto não pode avançar para kick-off até a resolução das 3 Condições Bloqueantes.
O risco R-001 (autorização Holding) está classificado como CRÍTICO e deve ser endereçado imediatamente.

Progresso da Iniciação

Documentos Produzidos

Documento	Fase	Status
demanda-coletada.md	Intake	 CONCLUÍDO — Iara Inbound
gate-intake.md	Governança	 PASS — Gabriel Governança

Documento	Fase	Status
qualificacao.md (v2)	Qualificação	✓ CONCLUÍDO — Felipe Filtro (49/100 EM ESPERA)
gate-qualificacao.md (v2)	Governança	✓ PASS — Gabriel Governança
qualificacao-aprovada.md	Gateway	✓ CONCLUÍDO — Aprovado para documentação
documentacao-base.md	Iniciação	✓ CONCLUÍDO — Diana Documento (TAP + PM Canvas + Plano Geral)
requisitos.md	Iniciação	✓ CONCLUÍDO — Rafael Requisito (ERF: 12 RF + 5 RNF)
work-request.md	Iniciação	✓ CONCLUÍDO — Fábio Fornecedor (WR: 10 grupos / 41 itens)
cronograma.md	Planejamento	✓ CONCLUÍDO — Carlos Cronograma (WBS 3 níveis, 6 marcos)
plano-riscos.md	Planejamento	✓ CONCLUÍDO — Pedro Perigo (10 riscos, 4 categorias)
kpis.md	Planejamento	✓ CONCLUÍDO — Marcela Métrica (EVM + 6 KRs)

Pendente (pré-kick-off)

Ação	Responsável	Prazo
Resolver CB-3: formalizar custos + re-autorização Holding	Noemia → Gladston → Wallace Bacelar	27/05/2026
Identificar sponsor Diretor+ (CB-Sponsor)	Gladston Campos	30/05/2026
Submeter Work Request ao DTI	Noemia/GP	23/05/2026
Gate de Kick-off (Gabriel Governança)	VMO	06/06/2026

Riscos em Destaque

ID	Risco	Nível	Status	Ação imediata
R-001	Autorização Holding condicional a custo zero	● CRÍTICO	Ativo	Confirmar custo zero com DTI antes do kick-off
R-005		● ALTO	Ativo	

ID	Risco	Nível	Status	Ação imediata
	Sponsor sem alçada Diretor+			Gladston deve identificar Diretor+ até 30/05
R-002	Ajustes complexos (CB-2)	🟡 ALTO	Monitorando	A resolver no levantamento técnico (M-1)
R-003	Habilitação Santander demorada	🟡 ALTO	Monitorando	Iniciar contato no kick-off
R-006	Recurso DTI sem disponibilidade/ conhecimento	🟡 ALTO	Monitorando	Confirmar no artefato WR antes do kick-off

Marcos

Marco	Data Prevista	Status
Iniciação concluída	20/05/2026	✅ CONCLUÍDO
Resolução CB-3 + CB-Sponsor	30/05/2026	🕒 Pendente
M-0 — Gate de Kick-off	06/06/2026	🕒 Aguardando CBs
M-1 — Levantamento técnico	27/06/2026	○ Futuro
M-2 — Habilitação Santander	18/07/2026	○ Futuro
M-3 — Config + testes	08/08/2026	○ Futuro
M-4 — UAT aprovado	15/08/2026	○ Futuro
M-5 — Go-live	25/08/2026	○ Futuro
M-6 — Encerramento	30/09/2026	○ Futuro

Próximos Passos (2 semanas)

#	Ação	Responsável	Data
1	Submeter Work Request ao DTI (contato: Gladston)	Noemia	23/05/2026
2	Resolver CB-3: confirmar custo zero ou obter nova autorização Holding	Noemia → Gladston → Wallace	27/05/2026
3	Identificar sponsor Diretor+ para o projeto	Gladston Campos	30/05/2026

#	Ação	Responsável	Data
4	DTI responder ao artefato obrigatório do Work Request	Recurso DTI (a designar)	30/05/2026
5	Gate de Kick-off com Gabriel Governança (VMO)	VMO	06/06/2026
6	Kickoff meeting (após gate aprovado)	GP + equipe	10/06/2026

Solicitação ao Sponsor

Gladston Campos: para que o projeto avance para kick-off, são necessárias duas ações imediatas:

- 1. CB-Sponsor (urgente até 30/05):** Identificar um patrocinador com nível Diretor+ para o projeto. Sem esta autoridade formal, decisões de escopo/custo podem ser contestadas.
- 2. CB-3 (urgente até 27/05):** Confirmar com Wallace Bacelar/Holding que o projeto terá custo zero (DTI interna), ou obter nova autorização formal caso haja qualquer custo externo. A autorização atual do Holding é explicitamente condicional a custo zero.

Próximo Report: após gate de kick-off (M-0 — 06/06/2026)

Pesquisa de Satisfação — Fase de Iniciação

Destinatário: Noemia Tambara Cardoso Malini e Lucas Medeiros Pereira

Data de envio: 20/05/2026

Objetivo: Validar se a documentação de iniciação reflete corretamente a necessidade de negócio

NPS da fase de iniciação

Em uma escala de 0 a 10, quão satisfeito(a) você está com o processo de documentação da sua demanda pelo VMO Autônomo?

() 0-6 (insatisfeito) () 7-8 (neutro) () 9-10 (muito satisfeito)

Validação de conteúdo

- O TAP descreve corretamente a necessidade de negócio e a solução proposta?

() Sim, está correto () Parcialmente — o que está incorreto: _____ () Não

2. Os critérios de sucesso do TAP refletem o que você espera do projeto?
() Sim () Parcialmente — o que ajustar: _____ () Não
3. O escopo "dentro/fora" do TAP está alinhado com sua expectativa?
() Sim () Parcialmente — o que ajustar: _____ () Não
4. Os requisitos da ERF cobrem o que você precisa do DDA?
() Sim () Parcialmente () Não — o que está faltando: _____

Qualitativo

1. Há algo na documentação que não foi capturado corretamente?
2. Há alguma informação adicional que você gostaria de incluir antes do kick-off?