

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca — PROJ-2026-004

⚠ **Condição Bloqueante CB-01:** O sponsor executivo do projeto consta como "A DEFINIR" no TAP. A assinatura contratual com o fornecedor selecionado está condicionada à identificação formal de um Diretor ou superior como sponsor até **13/06/2026**. Ver Premissa P08 na Seção 5.

1. Identificação do Projeto

Código do Projeto	PROJ-2026-004
Nome do Projeto	Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação
Cliente	Grupo Águia Branca (holding + VixPar + VAB + divisões)
Solicitante	Jadson — Área de Inovação, Grupo Águia Branca
Sponsor	A DEFINIR — condição bloqueante CB-01 (prazo: 13/06/2026)
Gestão do Projeto	VMO Consultoria
Tipo de Solução	Desenvolvimento web sob medida (plataforma proprietária)
Usuários Alvo	10.000+ colaboradores (holding, VixPar, VAB e demais divisões)
Prazo Limite de Entrega	30/11/2026
Orçamento Total	R\$ 90.000,00
Validade da Proposta	60 dias a partir de 2026-05-18 (vence em 2026-07-17)

2. Contexto e Justificativa

O Grupo Águia Branca, conglomerado com atuação em transporte de passageiros, logística e demais divisões de negócio, possui uma base de mais de 10.000 colaboradores distribuídos entre a holding e suas empresas coligadas (VixPar, VAB e outras). A Área de Inovação do grupo, liderada pelo solicitante Jadson, identificou a necessidade de estruturar um canal formal e escalável para captura, avaliação e acompanhamento de ideias geradas pelos próprios colaboradores.

Atualmente, o processo de gestão de ideias carece de uma plataforma proprietária que una: (a) o registro estruturado de oportunidades de melhoria, (b) o fluxo de aprovação hierárquico, (c) o acompanhamento de projetos derivados e (d) a mensuração dos ganhos efetivos obtidos. Soluções SaaS de mercado como Exago, Qmarkets e Brightidea custam entre R\$ 50.000 e R\$ 150.000 por ano em licenciamento, sem contar customizações, e não oferecem a flexibilidade de integração futura com os sistemas legados do grupo nem o controle total sobre os dados corporativos.

A construção de uma plataforma proprietária representa um investimento de R\$ 90.000 com retorno sobre investimento potencial já no primeiro ano, tanto pela economia em licenças quanto pela geração de valor a partir das ideias implementadas. O prazo de 30/11/2026 está alinhado ao ciclo de planejamento estratégico do grupo para 2027, permitindo que a plataforma esteja operacional antes do início do próximo exercício.

3. Objetivo da Contratação

Contratar empresa especializada em desenvolvimento web para projetar, construir, testar, implantar e documentar uma **Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação** de uso exclusivo do Grupo Águia Branca, contemplando:

- Portal web responsivo acessível a todos os 10.000+ colaboradores do grupo, sem limitação de licença por usuário;
- Fluxo completo de ciclo de vida de uma ideia: cadastro → avaliação pelo gestor → aprovação → acompanhamento como projeto → registro de ganhos;
- Módulo de campanhas e desafios de inovação administrável pelo time de inovação;
- Controle de acesso granular por papéis (colaborador, gestor, time de inovação, administrador);
- Entrega dentro do prazo de 30/11/2026 e do orçamento de R\$ 90.000,00;
- Propriedade intelectual total transferida ao Grupo Águia Branca ao final do contrato.

4. Escopo da Contratação

4.1 Escopo Incluso — Requisitos Funcionais Must Have

A proposta do fornecedor deve endereçar **todos os 13 RFs** abaixo sem exceção.

ID	Requisito Funcional	Descrição
RF001	Cadastro de usuário	Cadastro por convite (link tokenizado) ou auto-registro com validação de domínio de e-mail corporativo (@grupoaguibranca.com.br e domínios afiliados).
RF002	Login e autenticação segura	Autenticação com credenciais locais (e-mail + senha) e suporte a MFA opcional. Sessões com timeout configurável.
RF003	Portal web responsivo de ideias	Interface acessível em desktop e mobile via browser. Formulário com: descrição do problema, ganhos esperados e benefícios. Possibilidade de anexar arquivos.
RF004	Módulo de campanhas e desafios	Painel administrativo para criar, publicar, encerrar e arquivar campanhas temáticas com prazo definido. Ideias associáveis a campanhas vigentes ou submetidas livremente.
RF005	Fluxo de aprovação de ideias	Workflow pelo gestor direto. Estados: Rascunho → Submetida → Em Análise → Aprovada / Reprovada / Devolvida. Notificações automáticas por e-mail.
RF006	Mini gestão de projetos	Para ideias aprovadas: projeto vinculado com responsável, equipe, prazo, marcos, % avanço e status. Visão Kanban ou lista.
RF007	Mensuração e registro de ganhos	Registro de ganhos obtidos após implementação: valor financeiro, tipo (custo, receita, qualidade, segurança), data de apuração e evidências.
RF008	Controle de acesso por papel	4 papéis: Colaborador, Gestor, Time de Inovação, Administrador — com permissões específicas por papel.
RF009	Capacidade 10.000+ usuários	Arquitetura para suportar todos os colaboradores sem custo adicional/usuário. Testes de carga validando ≥ 500 usuários simultâneos.
RF010	Testes de aceitação (UAT)	Ciclo formal de UAT — mínimo 2 semanas, conduzido pelo time de inovação. Critério de conclusão: zero defeitos críticos em aberto.
RF011	Documentação técnica e manuais	Documentação técnica (arquitetura, stack, modelo de dados, APIs, deploy) e manuais por papel, em português brasileiro.
RF012	Implantação em produção	Deploy na infraestrutura do TI do Grupo. Inclui scripts de migração e procedimento de rollback documentado.
RF013	Treinamento do time	Sessão presencial ou remota (mín. 4h) para time de inovação e administradores. Material de apoio (slides/vídeo) entregue ao cliente.

4.2 Escopo Excluído

#	Item Excluído	Justificativa
EX01	Integração com sistemas legados (ERP, RH)	Reservado para fase futura. Incluir nesta fase aumentaria risco técnico e prazo.
EX02	Aplicativo mobile nativo (iOS/Android)	Interface web responsiva (RF003) atende mobile via browser. Apps nativos são escopo adicional.
EX03	Migração de dados históricos da plataforma atual	Responsabilidade do time de inovação do Grupo. Fornecedor não possui acesso a dados de terceiros.
EX04	Suporte técnico além da garantia de 90 dias	Manutenção evolutiva pós-garantia a ser negociada separadamente.
EX05	Hospedagem e infraestrutura de produção	Responsabilidade exclusiva da área de TI do Grupo Águia Branca.

5. Premissas e Responsabilidades do Grupo Água Branca

#	Premissa / Responsabilidade	Prazo
P01	Infraestrutura de hospedagem provisionada e acessível ao fornecedor (SO, BD, servidor de aplicação)	Até 31/10/2026
P02	Lista formal de domínios de e-mail corporativos das divisões, entregue no kick-off	Data do kick-off
P03	Pontos focais do time de inovação para UAT — disponibilidade mín. 20h/semana durante testes	2 sem. antes do UAT
P04	Ambiente de staging equivalente ao de produção, com acesso ao fornecedor	Início dos testes
P05	Treinamento de usuários finais nas divisões — responsabilidade das próprias divisões com material do fornecedor	Após go-live
P06	Representante técnico de TI designado para apoio na implantação em produção	Fase de implantação
P07	Disponibilidade de Jadson para aprovação de artefatos e decisões de produto — SLA de resposta de 3 dias úteis	Todo o projeto
P08	Definição e comunicação formal do Sponsor ao GP VMO — condição para habilitação do TAP e início contratual	13/06/2026

6. Cronograma Esperado

Início contratual base: **2026-08-01**. Prazo final: **30/11/2026**. Duração total: ~17 semanas.

Marco	Entregável Principal	Prazo Esperado	Duração
M0 — Kick-off	Plano de projeto aprovado; lista de domínios; staging	2026-08-08	1 sem.
M1 — Arquitetura e Design	Doc. de arquitetura + protótipos aprovados	2026-08-29	3 sem.
M2 — Autenticação e Usuários	RF001 + RF002 + RF008 funcionais	2026-09-19	3 sem.
M3 — Portal de Ideias e Campanhas	RF003 + RF004 funcionais	2026-10-10	3 sem.
M4 — Aprovação e Gestão de Projetos	RF005 + RF006 + RF007 funcionais + testes integração	2026-10-31	3 sem.
M5 — Testes de Carga e UAT	RF009 validado (≥500 usu. simultâneos); UAT concluído	2026-11-14	2 sem.
M6 — Implantação e Treinamento	RF011 + RF012 + RF013; plataforma em produção; go-live	2026-11-28	2 sem.
M7 — Aceite Final	Termo de Aceite assinado; código-fonte entregue; garantia inicia	2026-11-30	2 dias

7. Entregáveis Obrigatórios

Critério de aceite **binário**: OK ou NOK (bloqueador de pagamento).

#	Entregável	Marco	Critério de Aceite
E01	Plano de Projeto (cronograma, RACI, plano de comunicação)	M0	Aprovado pelo GP VMO e solicitante via e-mail
E02	Documento de Arquitetura Técnica	M1	Aprovado pelo GP VMO e representante de TI
E03	Protótipos de interface (wireframes ou mockups)	M1	Aprovado pelo time de inovação
E04	Módulo autenticação e usuários (RF001+RF002+RF008)	M2	Demonstração ao vivo; zero defeitos críticos
E05	Portal de ideias e campanhas (RF003+RF004)	M3	Demonstração ao vivo; zero defeitos críticos
E06	Fluxo de aprovação, gestão de projetos e ganhos (RF005+RF006+RF007)	M4	Demonstração ao vivo; zero defeitos críticos
E07	Relatório de testes de carga (≥500 usuários simultâneos)	M5	Relatório assinado; evidência de execução
E08	Relatório de UAT aprovado pelo time de inovação	M5	Assinado pelo ponto focal; zero defeitos críticos
E09	Documentação técnica e manuais por papel (RF011)	M6	PDF + editável; aprovado pelo GP VMO
E10	Plataforma implantada em produção (RF012)	M6	URL funcionando; checklist de go-live aprovado pelo TI
E11	Treinamento realizado com lista de presença e material (RF013)	M6	Lista de presença assinada; material enviado
E12	Código-fonte versionado em repositório Git privado do cliente	M7	Repositório acessível; histórico de commits; aprovado pelo TI
E13	Termo de Aceite Final assinado pelas partes	M7	Assinado pelo Sponsor e GP VMO

8. Governança e Comunicação

8.1 Estrutura de Governança

Papel	Responsável	Escopo de Decisão
Sponsor do Projeto	A DEFINIR (CB-01)	Aprovação de mudanças de escopo, orçamento e prazo; aceite final
Solicitante / Product Owner	Jadson — Área de Inovação	Validação de requisitos, aprovação de protótipos, condução do UAT
Gestor do Projeto	VMO Consultoria	Gestão de escopo, prazo, custo, riscos e comunicação
Representante de TI do Grupo	A designar	Aprovação de arquitetura e implantação
GP do Fornecedor	A designar pelo fornecedor	Execução técnica e entrega de artefatos

8.2 Rituais de Comunicação

Ritual	Frequência	Participantes
Reunião de Status	Semanal (segunda-feira)	GP VMO + GP Fornecedor + Jadson
Checkpoint de Marco	A cada entrega de marco	GP VMO + GP Fornecedor + Solicitante + TI (quando aplicável)
Reunião de Riscos	Quinzenal ou sob demanda	GP VMO + GP Fornecedor
Relatório de Status	Quinzenal	GP VMO → Sponsor + Solicitante

8.3 Gestão de Mudanças

Toda alteração de escopo, prazo ou orçamento segue o processo formal de **Change Request (CR)**: (1) Registro por e-mail ao GP VMO; (2) análise de impacto em até 5 dias úteis; (3) aprovação formal pelo Sponsor; (4) refletido no plano e contrato via aditivo se houver impacto financeiro.

9. Condições Comerciais

9.1 Cronograma de Pagamentos por Marco

Marco	Evento Gatilho	Valor	% Total
M0 — Kick-off	Assinatura do contrato + realização do kick-off	R\$ 18.000,00	20%
M2 — Autenticação	Aceite formal de E04 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M3 — Portal de Ideias	Aceite formal de E05 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M4 — Aprovação e Projetos	Aceite formal de E06 pelo GP VMO	R\$ 13.500,00	15%
M5 — UAT Concluído	Aceite formal de E07 + E08	R\$ 13.500,00	15%
M7 — Aceite Final	Assinatura do Termo de Aceite + entrega do código-fonte	R\$ 18.000,00	20%
TOTAL		R\$ 90.000,00	100%

9.2 Condições de Faturamento

- NFS-e emitida contra o CNPJ do Grupo Águia Branca, com descritivo do marco correspondente;
- Prazo de pagamento: **15 dias úteis** após aprovação e recebimento da NFS-e;
- Retenções legais (ISS, PIS, COFINS, CSLL, IR) aplicadas conforme legislação vigente;
- Reajustes via CR e aditivo contratual.

9.3 Penalidades

Evento	Penalidade
Atraso de marco sem justificativa formal aceita	Multa de 0,5%/dia sobre o valor total, limitada a 10%
Artefato com defeitos críticos recusados no aceite	Prazo adicional de 10 dias úteis; retenção da parcela até resolução
Abandono do projeto pelo fornecedor	Devolução de 100% dos valores pagos + multa de 10% sobre o total
Descumprimento de confidencialidade	Multa de R\$ 50.000,00 por ocorrência, independentemente de outros danos

9.4 Garantia e Propriedade Intelectual

- **Garantia:** 90 dias corridos a partir do Aceite Final — correção de defeitos funcionais sem custo adicional;
- **Propriedade Intelectual:** Transferida integralmente ao Grupo Águia Branca mediante quitação do contrato. O fornecedor não poderá reutilizar o código desenvolvido para este projeto a terceiros.

10. Artefato Obrigatório — Checklist de Qualificação Técnica

O fornecedor deve responder **integralmente** a todos os **10 grupos / 41 itens**. A não resposta a qualquer item implica desclassificação automática. Entregar em planilha (.xlsx ou Google Sheets) além de incorporado à proposta em PDF.

Legenda: OK = Atende integralmente | NOK = Não atende | Obs. = Atende parcialmente ou com ressalvas (detalhar)

#	Item de Verificação	OK	NOK	Observações
GRUPO 1 — Capacidade Técnica e Portfólio				
1.1	Portfólio comprovado com ≥ 2 projetos web sob medida nos últimos 3 anos (portal corporativo, plataforma B2B ou SaaS)			
1.2	Experiência com plataformas multiusuário com controle de acesso por papéis (RBAC)			
1.3	Casos de uso com bases de 5.000+ usuários em produção			
1.4	≥ 2 referências de clientes anteriores com projetos similares, com contato disponível			
1.5	Equipe dedicada com: 1 arquiteto/tech lead, 2 devs full-stack, 1 designer UX/UI e 1 QA			
GRUPO 2 — Stack Tecnológico e Arquitetura				
2.1	Stack moderno e ativo (ex.: Django/Python, Node.js, Laravel; React/Vue.js/Angular)			
2.2	Arquitetura em camadas (frontend, backend, BD) com separação de responsabilidades documentada			
2.3	Banco de dados relacional (PostgreSQL, MySQL ou equiv.) com migrations automatizadas			
2.4	Código versionado em Git com histórico de commits e branching strategy documentada			
2.5	Solução responsiva — compatível com Chrome, Firefox, Edge, Safari e mobile via browser			
GRUPO 3 — Segurança e Autenticação				
3.1	Hash de senhas (bcrypt ou Argon2), política de senha forte e bloqueio por tentativas excessivas			
3.2	Suporte a MFA/2FA como camada opcional para usuários			
3.3	Controle de sessão com timeout configurável e invalidação segura de tokens			
3.4	Práticas OWASP Top 10 com evidência (checklist ou relatório de análise)			
3.5	Suporte a HTTPS/TLS obrigatório em produção			
GRUPO 4 — Escalabilidade e Performance				
4.1	Estratégia de arquitetura para suportar 10.000+ usuários cadastrados sem degradação			
4.2	Testes de carga formais (Locust, k6, JMeter ou equiv.) validando ≥ 500 usuários simultâneos			
4.3	Estratégia de cache (aplicação ou BD) para consultas de maior volume			
4.4	Paginação e lazy loading nas listagens de ideias, projetos e relatórios			
GRUPO 5 — Implantação e Infraestrutura				
5.1	Capacidade de implantar em infraestrutura on-premise ou nuvem privada do cliente, sem dependência de plataforma do fornecedor			

5.2	Scripts de deploy automatizado (Docker, Docker Compose ou equiv.) com instruções documentadas
5.3	Procedimento formal de rollback documentado e testado
5.4	Scripts de backup e restore do BD com instruções de operação
5.5	Cooperação com TI do Grupo na implantação em produção com transferência de conhecimento
GRUPO 6 — Qualidade e Testes	
6.1	Testes automatizados (unitários e/ou integração) com cobertura mínima de 60% do código backend
6.2	Ciclo formal de UAT com gestão de defeitos em ferramenta rastreável (Jira, GitHub Issues ou equiv.)
6.3	Critério de saída do UAT: zero defeitos críticos em aberto na data de aceite
6.4	Testes de regressão após correção de defeitos antes de novo aceite
GRUPO 7 — Documentação	
7.1	Documentação técnica em PT-BR: arquitetura, stack, modelo de dados, APIs e instruções de deploy
7.2	Manuais do usuário por papel (colaborador, gestor, time de inovação, administrador) em PT-BR
7.3	Material de treinamento (slides e/ou vídeo gravado) para uso posterior pelo cliente
7.4	Toda documentação em formato editável (Word/Google Docs ou Markdown) além de PDF
GRUPO 8 — Gestão de Projeto e Comunicação	
8.1	GP dedicado como ponto de contato único com o GP VMO
8.2	Participação em reuniões de status semanais com GP VMO e solicitante
8.3	Relatório de progresso quinzenal com status de entregas, riscos e impedimentos
8.4	Ferramenta de gestão compartilhada (Jira, Trello, ClickUp ou equiv.) com acesso ao GP VMO e ao cliente
8.5	Processo formal de Change Request com análise de impacto documentada
GRUPO 9 — Aspectos Jurídicos e Contratuais	
9.1	Aceita transferência total de propriedade intelectual ao Grupo Águia Branca após quitação
9.2	Aceita cláusula de confidencialidade (NDA) cobrindo todos os dados e informações do Grupo
9.3	Aceita o modelo de pagamento por marcos (Seção 9.1)
9.4	Aceita garantia de 90 dias após Aceite Final com correção sem custo adicional
9.5	CNPJ ativo e certidões negativas de débito disponíveis

GRUPO 10 — Proposta Comercial e Prazo	
10.1	Valor total da proposta dentro do orçamento de R\$ 90.000,00
10.2	Cronograma detalhado com datas por marco, respeitando prazo final de 30/11/2026
10.3	Composição de preço detalhada por fase/módulo
10.4	Declara que o escopo do WR está integralmente contemplado sem custos não declarados
10.5	Proposta com validade mínima de 60 dias a partir da submissão
10.6	Plano de contingência para riscos críticos (saída de membros-chave, atrasos técnicos, incompatibilidade de infraestrutura)

TOTAL: 41 itens / 10 grupos — Respostas "OK" sem evidência serão desclassificadas na etapa de due diligence técnica.

11. Processo de Submissão

Prazo de Submissão	2026-06-02 (15 dias corridos a partir da emissão) — até 18h00 (Brasília)
Canal de Envio	E-mail ao GP VMO (endereço informado no convite formal) Assunto: [PROPOSTA] PROJ-2026-004 – [Nome da Empresa]
Arquivos Obrigatórios	(1) Proposta Técnica e Comercial em PDF não editável (2) Checklist de Qualificação em Excel (.xlsx) ou Google Sheets
Critérios de Avaliação	Adequação técnica 35% Portfólio 25% Preço 25% Prazo 15% Fornecedores com <70% nos critérios técnicos são eliminados antes da análise comercial
Resultado	Comunicado a todos os participantes em até 10 dias úteis após o prazo de submissão
Dúvidas sobre o WR	E-mail ao GP VMO — assunto: [DUVIDA WR] PROJ-2026-004 — até 5 dias corridos antes do prazo

Este Work Request foi elaborado por VMO Consultoria — Fábio Fornecedor, com base nas informações fornecidas pelo solicitante Jadson (Área de Inovação, Grupo Águia Branca) e no benchmark de mercado de soluções similares. Todas as informações aqui contidas são confidenciais e de uso exclusivo dos fornecedores convidados a participar deste processo.

Validade deste documento: 60 dias a partir de 2026-05-18 (vence em 2026-07-17). | Pipeline VMO Autônomo v2 — Step 7/14 ✓