

ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA

ID: DEM-2026-007

Ticket: #6700943

Data: 2026-05-20

Analista: Felipe Filtro (VMO Autônomo)

Resumo da Demanda

A área financeira da VAB Matriz solicita a automação da importação do DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP, eliminando o processo manual de impressão de boletos e digitação de código de barras.

A solução equivalente já está implantada na Divisão Logística do mesmo ambiente GAB e na unidade VIX,

tornando o caso de reaproveitamento técnico muito favorável. A integração envolve SAP x Santander.

Critérios de Qualificação

Valor da Demanda

1. Alinhamento Estratégico 6/10

Demanda alinhada com objetivos genéricos de digitalização e eficiência operacional em processos financeiros. Sem OKR ou diretriz estratégica explicitamente declarada pelo solicitante. Confiança: MÉDIA. A ausência de ancoragem em objetivo formal limita a nota — a demanda tem valor, mas não foi posicionada estrategicamente pelo solicitante.

2. Viabilidade Técnica 8/10

Alta viabilidade técnica. A integração SAP x Santander já foi desenvolvida, homologada e está em produção na Divisão Logística (mesmo ambiente GAB). A VIX também opera a solução. O risco técnico é muito baixo: reaproveitamento direto de interface bancária existente, com adaptação mínima para a conta/CNPJ da VAB Matriz. Nenhuma dependência tecnológica nova identificada.

3. Retorno sobre Investimento 7/10

Investimento estimado abaixo de R\$10K com retorno em eliminação de retrabalho (impressão, digitação, solicitação a terceiros) e ganho de autonomia no processo de pagamento. Payback estimado: 2 a 4 meses, assumindo 20–30 min/dia eliminados de retrabalho operacional. Confiança: MÉDIA — sem dados de volume de boletos ou custo-hora declarados pelo solicitante.

4. Urgência 5/10

O ticket está em atraso há 204h em relação ao SLA (aberto em 07/04, prazo era 15/04). Contudo, a própria área classificou a criticidade como "3 - Normal" e não houve impacto em receita ou operação declarado. Custo de inação é real (desgaste contínuo) mas sem ruptura de processo. Sem prazo externo, evento crítico ou obrigação legal. Urgência moderada.

5. Maturidade da Demanda 4/10

Demanda pouco madura em termos de documentação. Descrição da solicitação tem apenas 1 linha. Processo atual não está documentado: sem dados de volume de boletos, sem identificação de quem executa o processo manual, sem especificação do escopo (quais tipos de DDA: fornecedores, tributos, outras cobranças). A referência à Divisão Logística indica que a solução é conhecida, mas a demanda em si carece de detalhamento mínimo. Gap crítico: sem escopo, a execução pode sofrer escorregamento de prazo e expectativas.

6. Disponibilidade de Recursos 4/10

Orçamento não aprovado — condição bloqueante. Sem responsável designado no ticket. O valor estimado (< R\$10K) é baixo e tecnicamente aprovável em caráter de urgência, mas o processo formal de aprovação não foi iniciado. Conflito de portfólio não identificado, o que é positivo, mas não compensa a ausência de aprovação orçamentária.

Complexidade de Execução

7. Esforço Estimado 3/10

Estimativa: 80–120 horas totais (levantamento + configuração SAP + testes + go-live). Abaixo do limiar de 160h que define projeto formal. Essa estimativa baseia-se no alto grau de reaproveitamento da solução da Divisão Logística — configuração de interface bancária CNAB, adaptação para CNPJ/conta da VAB Matriz e validação com Santander. Esforço baixo, adequado para sustentação.

8. Impacto Organizacional 3/10

Impacto restrito à área financeira/contas a pagar da VAB Matriz. O próprio solicitante declarou que o projeto não envolve nem impacta outras áreas ou divisões de negócio. Mudança de processo é pontual: elimina etapa manual sem redefinir estrutura operacional, papéis ou responsabilidades de forma relevante. Nenhum treinamento significativo esperado.

9. Governança Necessária 3/10

Não requer comitê de acompanhamento, cronograma formal extenso ou gestão de múltiplos stakeholders. Trata-se de replicação de solução já homologada no mesmo ambiente. O time de sustentação FI pode gerenciar autonomamente com acompanhamento básico do solicitante. Não há dependências externas complexas além da confirmação com o Santander.

10. Impacto Regulatório/Financeiro 4/10

A integração bancária (CNAB/EDI com Santander) é padrão no setor e já homologada. Sem requisito legal ou obrigação regulatória específica declarada. O impacto é no processo operacional de pagamento — não em demonstrativos financeiros, obrigações fiscais ou auditorias. Risco regulatório baixo.

Resultado

PONTUAÇÃO TOTAL: 47/100 (47%)

CLASSIFICAÇÃO: MELHORIA EVOLUTIVA

Os critérios de complexidade (7–10) confirmam: nenhum dos quatro pontua $\geq 7/10$. Esforço abaixo

de 160h, impacto restrito a uma área, sem governança formal necessária. Não caracteriza projeto. A demanda é uma melhoria evolutiva no processo de pagamento — replicação de solução existente com adaptação mínima.

→ Time de Sustentação ERP responsável: **FI** (Financeiro — Contas a Pagar / Integração Bancária)

DECISÃO: EM ESPERA

A pontuação total (47%) está abaixo do limiar de 50% para aprovação. Os fatores que penalizam a nota — maturidade baixa (4/10) e recursos não aprovados (4/10) — são resolvíveis em prazo curto. A demanda tem mérito técnico e precedente interno claro. Recomendo resubmissão após resolução das condições listadas abaixo.

Condições Bloqueantes

1. **Aprovação formal do orçamento** (< R\$10K, CC 200195148) — sem aprovação financeira, o time de sustentação não pode iniciar a execução.
2. **Designação de responsável técnico** pelo time Projetos DTI — ticket sem responsável atribuído há 43 dias.
3. **Documentação mínima do processo atual** — quem executa, volume de boletos/mês, tipos de DDA a contemplar (fornecedores, tributos, outros). Sem isso, o escopo não pode ser fechado.

Condições Desejáveis (não bloqueantes)

- Confirmação com o Santander de que a conta da VAB Matriz está habilitada para DDA
- Identificação do responsável técnico da Divisão Logística que implementou a solução original, para transferência de conhecimento

Próximos Passos

Ação	Responsável	Prazo
Aprovar orçamento < R\$10K (CC 200195148)	Luiz Medeiros / Financeiro VAB	2026-05-27
Designar responsável técnico no Projeto GEstão	Gerente Projetos DTI	2026-05-22
Documentar processo atual e volume de boletos	Luiz Medeiros	2026-05-27
Confirmar habilitação DDA no Santander	Lucas Medeiros / Banco	2026-05-27
Resubmeter demanda para qualificação	Felipe Filtro / VMO	Após condições