

Qualificação Aprovada — DEM-2026-008

Versão: 1.0
Data: 2026-05-28
Aprovado por: Checkpoint Step 6 — AUTO-APROVADO (Pipeline VMO Autônomo)

Identificação

Campo	Valor
ID da Demanda	DEM-2026-008
Nome Preliminar do Projeto	Integração SGMM03 — Campos Empresa e Contrato (InterCompany)
Sistema	Sistemática ERP > Solicitação de Novas Demandas / Projetos
Ticket	#6800446
Data de Abertura do Ticket	08/05/2026
Data da Qualificação	28/05/2026

Decisão de Qualificação

Dimensão	Resultado
Pontuação	50/100 (50%)
Decisão	APROVADO COM CONDIÇÕES
Classificação	MELHORIA EVOLUTIVA
Time de Execução	Sustentação ERP — PM / FI (com consultoria externa)
Gate de Governança	PASS

Stakeholders Identificados

Nome	Papel	Área
Jenifer dos Santos Carvalho	Solicitante / Beneficiada	VIX Matriz
Mara Rubia Silva Rocha	Gestora do chamado / Responsável Hold	Hold IDTI
Jhonny Henrique M. F. de Freitas	Parte interessada	VIX Matriz
João Gabriel Virício Barbierato	Parte interessada	VIX Matriz
Sponsor: A DEFINIR (CB-1)	Sponsor executivo Diretor+	A confirmar
Consultora selecionada (a definir)	Executora técnica	Externa

Escopo Aprovado

O que está dentro do escopo:

- Integração dos campos **Empresa** e **Contrato** da OM via interface SGMM03 (SGM → SAP)
- Suporte ao evento de **criação** de OM no SAP
- Suporte ao evento de **alteração** de OM no SAP
- Módulo SAP: PM (Plant Maintenance) com impacto em FI (campos InterCompany)
- Ambiente: VIX Matriz (a confirmar mandante/versão — lacuna L7)

O que está fora do escopo:

- Integração de outros campos da interface SGMM03 (escopo separado se necessário)
- Campo Cenário/CenPlan (tem restrição técnica conhecida — demanda separada)
- Alterações no sistema SGM (origem dos dados)
- Outras interfaces de integração SAP além da SGMM03
- Implantação em outras divisões ou empresas do grupo (exceto se confirmado em L4)

Condições Bloqueantes para Início

CB	Descrição	Responsável	Prazo
CB-1	Identificar e nomear sponsor com nível Diretor+ ou superior	PMO / Holding DTI	30/05/2026
CB-2	Formalizar orçamento aprovado e designação da Mara Rubia	Sponsor + Mara Rubia	02/06/2026 (no esperado 29/05)
CB-3	Confirmar escopo técnico formalizado com a empresa e Contrato de consultoria selecionada	Tudo Computar	Pré-kick-off

Estimativas de Referência

Parâmetro	Estimativa
Esforço estimado (por analogia)	~80–120 horas de consultoria SAP
Custo referencial	R\$ 18.000 – R\$ 48.000 (aguardar propostas)
Prazo estimado de execução	4–8 semanas após kick-off
Contingência recomendada	20% sobre o valor contratado

Próximos Passos Aprovados

Ação	Responsável	Prazo
Receber e equalizar propostas das 4 consultorias	Mara Rubia (Holding DTI)	29/05/2026
Nomear sponsor com nível Diretor+	PMO / Holding DTI	30/05/2026
Formalizar orçamento aprovado	Sponsor + Mara Rubia	02/06/2026
Elaborar TAP, PM Canvas e Plano Geral	Diana Documento (VMO)	Iniciado após CBs

Ação	Responsável	Prazo
Elaborar ERF com RF e RNF	Rafael Requisito (VMO)	Junto com TAP
Emitir Work Request para consultoras	Fábio Fornecedor (VMO)	Após ERF

Nota do Checkpoint

Checkpoint Step 6 — AUTO-APROVADO em 2026-05-28

>

Qualificação aprovada com condições. O pacote de iniciação (TAP, ERF, WR, Cronograma, Riscos, KPIs, Status Report) deve ser elaborado com as 3 CBs registradas. O sponsor será marcado como "[A CONFIRMAR — CB-1]" no TAP enquanto a CB-1 não for resolvida. O orçamento no TAP usará o envelope referencial (R\$ 35.000) com nota de que deve ser substituído pelo valor contratado após seleção da consultora.