

Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: DEM-2026-007
Data: 2026-05-20

Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: DEM-2026-007 Data: 2026-05-20 Auditor: Gabriel Governança

Veredicto: PASS

Checklist

#	Critério	Status	Observação
G1.1	Solicitante identificado	✓ PASS	Lucas Medeiros Pereira — nome completo presente
G1.2	Área/divisão identificada	✓ PASS	VAB Matriz declarada explicitamente
G1.3	Cargo não informado → lacuna registrada	✓ PASS	Registrado como L2 nas Lacunas Identificadas
G2.1	Canal de entrada declarado	✓ PASS	"múltiplos — ticket de service desk (PDF) + 2 e-mails (.msg)"
G2.2	Fonte com data e tipo documentada	✓ PASS	Tabela de 3 fontes com tipo, descrição e data para cada uma
G2.3	Dados com referência de origem	✓ PASS	Cada campo tem "Fonte: Ticket (Fonte N) / E-mail (Fonte N)" — rastreabilidade completa
G3.1	Seção Lacunas presente	✓ PASS	10 lacunas documentadas (L1-L10) com pergunta de esclarecimento para cada

#	Critério	Status	Observação
G3.2	Necessidade ≠ Pedido técnico	✓ PASS	"Necessidade de Negócio" e "Pedido Específico" são campos separados e distintos
G3.3	Sem campos inventados	✓ PASS	Campos sem dado marcados "NÃO INFORMADO" (cargo, prazo, processo documentado, etc.)
G4.1	Aprovações informais documentadas	✓ PASS	Duas aprovações documentadas com nome, data, natureza (condicional/incondicional) e fonte
G4.2	SLA/atraso sinalizado	✓ PASS	"SLA do ticket: EM ATRASO — 204h20min de atraso" documentado explicitamente

Resultado: 11/11 critérios — nenhum bloqueio identificado

Observações (itens que não bloqueiam mas devem ser monitorados)

OBS-1 — Tensão de autorização não resolvida (risco de governança) A aprovação de Wallace Bacelar (Holding, 08/04) é **condicional a custo zero**, enquanto a aprovação de Gladston Campos (VAB Matriz, 06/05) é incondicional. A VAB declara expectativa de investimento menor que R\$10K — valor que contradiz a condição do Holding. Esta tensão está documentada corretamente no Contexto Implícito do demanda-coletada.md, mas o Felipe Filtro deve investigar o critério "autorização formal" com atenção especial.

OBS-2 — 43 dias sem responsável técnico após aprovações O ticket ficou sem responsável designado de 08/04 a 20/05. Indica que a demanda pode não ter prioridade operacional real no DTI apesar das autorizações gerenciais. Registrado no Contexto Implícito — monitorar na qualificação (critério de sponsor/patrocinador).

OBS-3 — "Replicação com ajustes" não validada tecnicamente A afirmação de Noemia de que é "replicação com ajustes" é um Claim de Alto Risco que o Felipe Filtro deve desafiar com evidências: quais ajustes? foram avaliados tecnicamente? A documentação da Divisão Logística existe (L6 em aberto)?

Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 3: Validar Demanda

A demanda coletada atende a todos os requisitos de governança de intake. O pacote de informações está rastreável, o solicitante está identificado, o canal está documentado, as lacunas foram sistematicamente levantadas e os riscos de governança (SLA em atraso, aprovação condicional, ausência de responsável técnico) estão sinalizados.

O pacote segue para o **Checkpoint de validação (Step 3)** para revisão e aprovação do usuário antes de avançar para a qualificação com Felipe Filtro.