

DEMANDA VALIDADA — PROJ-2026-001

Validado por: Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Data de validação: 2026-05-18

Decisão: ■ CONFIRMADA — avançar para qualificação

Observações: Re-execução completa do pipeline v2 com novos agentes (Fábio Fornecedor + Gabriel Governança)

DEMANDA COLETADA — PROJ-2026-001

Agente: Iara Inbound — Coletora de Demandas VMO

Data de reconstrução: 2026-05-18

Fonte: PROJ-2026-001-pacote-iniciacao.md (run 2026-04-03)

Status: RECONSTRUÍDA para re-execução pipeline v2

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Campo	Valor
ID da Demanda	DEM-2026-001
ID do Projeto	PROJ-2026-001
Nome	Inclusão de Aprovador SAP FI — Lançamentos Pré-Editados
Área Solicitante	VIX Manutenção
Solicitante	Ivanilde Ribeiro Machado — VIX Manutenção
Sponsor	Andre Chieppe — Diretor Financeiro da VIX Manutenção
Data de Abertura	2026-04-03
Canal de Entrada	PMO VMO Consultoria — demanda direta do cliente

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

O Diretor Financeiro da VIX Manutenção está **ausente do fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados no SAP FI**, criando uma lacuna de controle no processo de aprovação financeira. A solicitante (Ivanilde Ribeiro Machado) demanda a parametrização do Diretor Financeiro como aprovador obrigatório no fluxo SAP FI para a categoria "lançamentos pré-editados", via transações **ZFI0057** e **SBWP** do ambiente SAP já implantado.

Dor / Problema

- Lançamentos pré-editados de alto valor tramitam sem ciência e aprovação do principal executivo financeiro
- Ausência expõe a organização a risco de fraude e fragilidades de governança
- Lacuna identificada no processo de controle interno que precisa ser corrigida

Solicitação

Parametrizar o Diretor Financeiro como aprovador obrigatório no fluxo de aprovação de lançamentos pré-editados do módulo SAP FI, de modo que **100% dos lançamentos submetidos após go-live passem pelo nível de aprovação** do Diretor Financeiro.

CONTEXTO DO NEGÓCIO

- **Organização:** VIX Manutenção (empresa do grupo GAB)
 - **Sistema:** SAP FI — módulo já implantado e operacional
 - **Transações envolvidas:** ZFI0057 (parametrização de aprovadores) e SBWP (workflow de aprovação)
 - **Solução:** Exclusivamente parametrização — sem desenvolvimento ABAP, sem novas licenças
 - **Complexidade:** Baixa — tecnologia já implantada, escopo restrito
-

REQUISITOS DE ALTO NÍVEL

1. Parametrizar o Diretor Financeiro como aprovador obrigatório na ZFI0057 para lançamentos pré-editados
 2. Configurar e validar o fluxo de aprovação no SBWP (roteamento da task de aprovação)
 3. Executar testes integrados em ambiente QAS (aprovação, rejeição, roteamento de exceções)
 4. Treinar/capacitar o Diretor Financeiro para uso da interface SBWP
 5. Documentação técnica (manual de configuração) e operacional (guia do aprovador)
 6. Go-live supervisionado + acompanhamento pós-implantação por mínimo 10 dias úteis
-

RESTRIÇÕES DECLARADAS

- **Orçamento máximo:** R\$ 8.640 (incluindo contingência de 20%)
 - **Prazo máximo:** 60 dias úteis a partir da assinatura do TAP
 - **Escopo de tecnologia:** Apenas parametrização das transações existentes — nenhum desenvolvimento ABAP
 - **Processo de change management:** Todos os transportes devem seguir o processo formal SAP do cliente
-

PREMISSAS IDENTIFICADAS

- Ambiente SAP FI de produção está implantado e estável
 - Existe ambiente QAS disponível para testes
 - Andre Chieppe (Diretor Financeiro) está ciente e apoiará o projeto
 - A parametrização via ZFI0057 é suficiente sem necessidade de ABAP
 - Equipe de Basis/DTI possui as autorizações necessárias
-

CRITÉRIOS DE SUCESSO (SMART)

1. **100% cobertura:** Todos os lançamentos pré-editados recebem task de aprovação na caixa do DF — verificado por relatório SBWP na primeira semana após go-live
2. **Zero bypass:** Nenhum lançamento contabilizado sem aprovação registrada — auditoria 30 dias pós go-live via ZFI0057
3. **Prazo:** Sistema em produção com ≤ 60 dias úteis da assinatura do TAP
4. **Custo:** Dentro da faixa aprovada de R\$ 8.640
5. **Capacitação:** Diretor Financeiro confirma capacidade operacional antes do go-live

ANÁLISE INICIAL DE VIABILIDADE

Critério	Avaliação
Viabilidade técnica	■ Alta — parametrização padrão SAP
Viabilidade financeira	■ Alta — orçamento razoável para o escopo
Viabilidade operacional	■ Alta — equipe interna disponível
Alinhamento estratégico	■ Reforça governança e controles internos
Risco geral	■ Baixo-Médio

Recomendação lara: DEMANDA QUALIFICÁVEL — encaminhar para Step 3 (Felipe Filtro).

Documento reconstruído por lara Inbound em 2026-05-18 a partir do PROJ-2026-001-pacote-iniciacao.md para suporte à re-execução do pipeline v2 com novos agentes (Fábio Fornecedor e Gabriel Governança).