

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ERF)

Projeto: Caminhos Estratégicos do ERP GAB — PROJ-2026-003

Tipo: Assessment de Seleção de Plataforma ERP

Versão: 1.0

Data: 2026-05-14

Autor: Rafael Requisito — VMO Consultoria

Status: Aguardando Aprovação

Nota de Escopo: Este documento especifica os requisitos do **processo de assessment e gestão do projeto**, não de um sistema de TI a ser desenvolvido. Os "entregáveis" são produtos de consultoria (workshops, relatórios, score model, pacote RFP). Os "usuários" são os papéis que executam e consomem o processo (equipe VMO, equipe KPMG, sponsors do GAB).

1. Requisitos Funcionais

1.1 Planejamento e Governança

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-PG-01	O processo deve realizar o Kick Off Executivo	Must Have	Ata de Kick Off assinada pelo Presidente e todos os membros da equipe	Equipe VMO
RF-PG-02	O processo deve manter o plano de projeto	Must Have	Plano aprovado pelo Comitê de Governança (CAG) e atualizado a cada 30 dias	Equipe VMO
RF-PG-03	O processo deve definir o escopo	Must Have	Documento de Escopo assinado pelo Presidente e todos os membros da equipe	Equipe VMO
RF-PG-04	O processo deve identificar os riscos	Must Have	Mapa de riscos atualizado a cada 30 dias, com todos os riscos críticos identificados	Equipe VMO
RF-PG-05	O processo deve monitorar os desvios	Must Have	Relatório de desvios emitido a cada 15 dias, com todos os desvios críticos identificados	Equipe VMO
RF-PG-06	O processo deve realizar o fechamento formal	Must Have	Ata de fechamento assinada pelo Presidente e todos os membros da equipe	Equipe VMO

1.2 Workshops de Entendimento de Processos

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-WK-01	O processo deve conduzir workshops de entendimento	Must Have	Registro de necessidades e requisitos de cada processo	Equipe VMO
RF-WK-02	Cada workshop deve produzir um artefato	Must Have	Artefato de saída do workshop, como mapa de processos ou diagrama de fluxos	Equipe VMO
RF-WK-03	O processo deve preparar a convocatória	Must Have	100% da convocatória preenchida e enviada aos participantes	Equipe VMO
RF-WK-04	O processo deve consolidar os outputs	Must Have	Consolidação dos outputs de todos os workshops em um único documento	Equipe VMO
RF-WK-05	O processo deve garantir a participação da equipe	Should Have	Registo de presença assinado por todos os membros da equipe	Equipe VMO
RF-WK-06	O processo deve identificar os pontos de contato	Should Have	Identificação dos pontos de contato para cada processo	Equipe VMO

1.3 Avaliação de Plataformas (Score Model)

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-SM-01	O processo deve avaliar a qualidade das 3 plataformas de modelagem (SAP, PAF e SAP Business One) e definir a melhor opção para o projeto.	Must Have	As plataformas devem ser avaliadas com base em critérios de desempenho, custo e facilidade de integração.	Equipe de TI
RF-SM-02	O Score Model deve ser desenvolvido de forma que permita a análise de dados de clientes e fornecedores.	Should Have	O modelo deve ser capaz de calcular o score de risco para cada cliente e fornecedor.	Equipe de TI
RF-SM-03	O processo deve conduzir reuniões de demonstração com a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	As reuniões devem ser realizadas de forma regular e com a participação de todos os envolvidos.	Equipe de TI
RF-SM-04	O processo deve enviar e-mails de acompanhamento para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Should Have	Os e-mails devem ser enviados de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-SM-05	O processo deve calcular o custo total de cada projeto e definir o orçamento.	Must Have	O custo total deve ser calculado com base em todos os custos envolvidos no projeto.	Equipe de TI
RF-SM-06	O processo deve elaborar o plano de comunicação e definir os canais de comunicação.	Should Have	O plano de comunicação deve ser elaborado de forma clara e objetiva.	Equipe de TI
RF-SM-07	O processo deve incluir a análise de impacto para cada mudança e definir o plano de contingência.	Must Have	A análise de impacto deve ser realizada de forma regular e com a participação de todos os envolvidos.	Equipe de TI
RF-SM-08	O processo deve avaliar a qualidade da documentação e definir o plano de melhoria.	Should Have	A documentação deve ser avaliada com base em critérios de clareza, completude e atualização.	Equipe de TI

1.4 Entregáveis e Documentação

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-ED-01	O processo deve produzir o Relatório de Retorno sobre Investimento (ROI).	Must Have	O relatório deve ser produzido de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-02	O processo deve produzir o Pacote de Documentos para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	O pacote de documentos deve ser produzido de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-03	O processo deve produzir os Reports semanais de acompanhamento.	Must Have	Os reports devem ser produzidos de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-04	O processo deve produzir os Reports diários de acompanhamento.	Must Have	Os reports devem ser produzidos de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-05	O processo deve preparar o material de apresentação para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	O material de apresentação deve ser preparado de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-06	O processo deve manter o repositório centralizado de documentos.	Must Have	O repositório centralizado de documentos deve ser mantido de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-07	O processo deve produzir o plano de comunicação e definir os canais de comunicação.	Must Have	O plano de comunicação deve ser produzido de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-ED-08	O processo deve elaborar o Relatório de Retorno sobre Investimento (ROI).	Must Have	O relatório deve ser produzido de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI

1.5 Comunicação com Stakeholders

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-CS-01	O processo deve manter a comunicação com a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	A comunicação deve ser mantida de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-CS-02	O processo deve escalar as questões de TI e de negócios.	Must Have	As questões de TI e de negócios devem ser escaladas de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-CS-03	O processo deve obter a aprovação formal (e-mail) para a implementação.	Must Have	A aprovação formal (e-mail) deve ser obtida de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-CS-04	O processo deve conduzir reuniões de apresentação para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	As reuniões de apresentação devem ser realizadas de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-CS-05	O processo deve coletar feedbacks estruturados dos participantes do projeto.	Should Have	O feedback estruturado deve ser coletado de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI
RF-CS-06	O processo deve disponibilizar o canal de comunicação para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Should Have	O canal de comunicação deve ser disponibilizado de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI

1.6 Encerramento e Transição para Fase 2

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-ET-01	O processo deve entregar o projeto formal de 2 páginas para a equipe de TI e a equipe de negócios.	Must Have	O projeto formal de 2 páginas deve ser entregue de forma regular e com o conteúdo adequado.	Equipe de TI

ID	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação	Origem
RF-ET-02	O processo deve produzir uma lista de critérios de seleção para o processo de seleção de fornecedores.	Must Have	Ação prevista em 15 dias para a entrega da lista de fornecedores.	Departamento de Recursos Humanos
RF-ET-03	O processo deve realizar o handover formal entre a equipe de implementação e a equipe de suporte.	Must Have	Realização de reunião de handover com a equipe de suporte.	Departamento de Suporte
RF-ET-04	O processo deve documentar os principais riscos e as ações planejadas para mitigá-los.	Should Have	Seguimento das ações planejadas para mitigar os riscos.	Departamento de Riscos
RF-ET-05	O processo deve consolidar o arquivo de documentos e informações para o processo de seleção de fornecedores.	Should Have	Repositório centralizado de documentos e informações.	Departamento de Documentos

2. Requisitos Não-Funcionais

ID	Categoria	Descrição	MoSCoW	Critério de Aceitação
RNF-01	Prazo	Todas as 8 entregas formais (Kick Off, 5 Status Reports, Relatório de Recomendação) devem ser entregues no prazo.	Must Have	Resposta e prazo de entrega de acordo com o cronograma.
RNF-02	Objetividade da Avaliação	O Score Model deve ter 100% dos seus critérios avaliados de forma objetiva.	Must Have	Validação Score Model de forma objetiva.
RNF-03	Qualidade da Documentação	Nenhum artefato formal (Modelo de entrega, score model, Relatório de RFP) pode realizar a proposta.	Must Have	Revisão de RFP para garantir a qualidade da documentação.
RNF-04	Confidencialidade	Todos os documentos contendo informações estratégicas, informações ou informações comerciais devem ser mantidos em sigilo.	Must Have	Confidencialidade das informações.
RNF-05	Disponibilidade da Equipe	A equipe designada pelo VMO para a Fase 1 deve estar disponível para a execução da tarefa.	Must Have	Disponibilidade da equipe para a execução da tarefa.
RNF-06	Rastreabilidade	Cada critério do Score Model deve ser rastreável.	Must Have	Matriz de rastreabilidade do Score Model.
RNF-07	Neutralidade da Avaliação	O processo de avaliação das plataformas deve ser realizado de forma neutra, sem viés.	Must Have	Declaração de não existência de interesses.
RNF-08	Língua e Formatação	Todos os artefatos formais devem ser produzidos em português brasileiro e em formato eletrônico.	Should Have	Entrega de artefatos em português brasileiro e em formato eletrônico.
RNF-09	Tempo de Resposta a Situações de risco crítico	Em caso de bloqueio de trabalho, o VMO deve responder no prazo de 24 horas.	Must Have	Tempo de resposta de acordo com o cronograma.
RNF-10	Satisfação dos Sponsors	O NPS médio dos 3 sponsors deve ser maior que 10.	Must Have	NPS médio de 10 ou superior.
RNF-11	Independência de Plataformas	O sistema de entrega de propostas deve ser acessível em 100% dos dispositivos.	Should Have	100% dos dispositivos (Smartphone, Tablet, PC) devem acessar o sistema.
RNF-12	Auditabilidade do Score Model	A planilha do Score Model deve ser construída de forma transparente e auditável.	Should Have	Score Model transparente e auditável.

3. Resumo de Priorização MoSCoW

Requisitos Funcionais

Prioridade	Quantidade	Percentual
Must Have	22	81,5%
Should Have	5	18,5%
Could Have	0	0%
Won't Have	0	0%
Total	**27**	**100%**

Requisitos Não-Funcionais

Prioridade	Quantidade	Percentual
Must Have	9	75,0%
Should Have	3	25,0%
Could Have	0	0%
Won't Have	0	0%
Total	**12**	**100%**

Totais Consolidados

Prioridade	RF	RNF	Total	% Total
Must Have	22	9	31	79,5%
Should Have	5	3	8	20,5%
Could Have	0	0	0	0%
Won't Have	0	0	0	0%
Total	**27**	**12**	**39**	**100%**

Nota de Priorização: A concentração de Must Haves reflete a natureza do projeto — um assessment com prazo rígido de 5 semanas onde quase todas as atividades são interdependentes e críticas para o critério de sucesso principal (recomendação de plataforma em 08/05/2026). Os Should Haves representam elementos de qualidade que, se não entregues, reduzem a robustez do processo mas não inviabilizam o objetivo central.

4. Glossário

Termo	Definição no Contexto do Projeto
Assessment	Processo estruturado de avaliação e análise comparativa de plataformas
AS-IS	Descrição do estado atual de um processo de negócio, incluindo fluxo, sis
Benchmark	Dado de mercado publicado por fonte independente (analistas como Gart
Comitê Executivo	Reunião semanal de governança com participação dos sponsors do GAB
Critério de Avaliação	Elemento específico e mensurável utilizado no Score Model para pontuar
ERP	Enterprise Resource Planning — plataforma de software integrado que su
Flash Report	Comunicado diário enviado por e-mail até as 18h de cada dia útil, contene
GAB	Grupo Águia Branca — holding e suas subsidiárias VixPar (logística) e VA
Gap Funcional	Capacidade de negócio identificada nos workshops que não é suportada
Holding	Entidade corporativa central do Grupo Águia Branca, responsável pelas fr
KPMG	KPMG Consultoria Ltda. — parceiro de consultoria no projeto, responsáv
MoSCoW	Método de priorização de requisitos que classifica cada item em Must Ha
NPS	Net Promoter Score — métrica de satisfação em escala de 0 a 10 onde ≥

Termo	Definição no Contexto do Projeto
Oracle ERP Cloud	Plataforma ERP em nuvem da Oracle Corporation, uma das 3 plataformas candidatas
Pilar (Score Model)	Uma das 6 dimensões de avaliação do Score Model KPMG Powered Enterprise
Plataforma Candidata	Uma das 3 soluções ERP em avaliação: SAP S/4HANA Rise, Oracle ERP Cloud e TOTVS Protheus
Powered Enterprise	Metodologia de avaliação e seleção de plataformas ERP da KPMG, que inclui o Score Model
RACI	Matriz de responsabilidades que define para cada atividade quem é Responsável, quem é Aprovado, quem é Consultado e quem é Informado
RFI	Request for Information — questionário padronizado enviado aos fornecedores
RFP	Request for Proposal — processo formal de seleção de fornecedor com envio de propostas
SAP S/4HANA Rise	Plataforma ERP em nuvem da SAP SE, uma das 3 plataformas candidatas
Score Model	Planilha de avaliação comparativa estruturada com critérios ponderados para a seleção de uma plataforma
Shortlist	Lista reduzida de 2 plataformas/fornecedores recomendados para avançar no processo de seleção
Sponsor	Executivo com autoridade de decisão e aprovação no projeto. Neste projeto, o Sponsor é o Gerente Geral
Status Report	Relatório semanal de status do projeto, produzido toda quarta-feira em formato de apresentação
TAP	Termo de Abertura do Projeto — documento de iniciação que define escopo, objetivos, riscos e responsabilidades
TCO	Total Cost of Ownership — custo total de propriedade da plataforma ao longo do ciclo de vida
TOTVS Protheus	Plataforma ERP da TOTVS S.A., uma das 3 plataformas candidatas avaliadas
VAB	Viação Águia Branca S.A. — subsidiária do GAB atuante no segmento de aviação
VixPar	VixPar Logística — subsidiária do GAB atuante no segmento de logística
VMO	Value Management Office — denominação da estrutura de gestão e do modelo de trabalho
Workshop	Sessão estruturada de elicitação de processos, conduzida com representantes de todas as áreas

5. Perguntas Abertas — Requerem Validação

Os itens abaixo foram identificados durante a elicitação como ambiguidades ou lacunas que precisam ser respondidas pelos stakeholders antes da finalização desta ERF.

ID	Questão	Destinatário	Impacto nos Requisitos
PA-01	Quais são os 6 pilares exatos do Score Model (KPMG) e como eles são avaliados? (ex.: área de vendas representa 10% do total)	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06
PA-02	Existe modelo/template padrão para a avaliação de fornecedores, ou ele será construído sob medida para este projeto?	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06
PA-03	As 21 sessões de workshop (7 áreas-chave e 14 áreas de apoio) serão realizadas de forma combinada (ex.: área de vendas e logística juntas) ou separadas?	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06
PA-04	Qual o formato esperado para a apresentação das propostas dos fornecedores? (ex.: apresentação formal, entrevista estruturada, etc.)	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06
PA-05	Existem restrições de confidencialidade para a divulgação das propostas dos fornecedores? As respostas devem ser tratadas como segredo comercial?	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06
PA-06	O Score Model final deve ser entregue em qual formato? (ex.: planilha Excel, relatório de resultados, etc.)	Equipe de Planejamento (P&G) e Equipe de Implementação (P&G)	RF-PR-01, RF-PR-02, RF-PR-03, RF-PR-04, RF-PR-05, RF-PR-06

6. Aprovação

Papel	Nome	Assinatura	Data
Gerente do Projeto (VMO)	_____	_____	__/__/__
Gerente do Projeto (GAB)	Marcelo Silveira	_____	__/__/__
Gerente Sênior (KPMG)	Wallacy Lima	_____	__/__/__
Sponsor — Holding	Décio Chieppe	_____	__/__/__
Sponsor — VAB	Paula Barcelos	_____	__/__/__
Sponsor — VixPar	Patrícia Poubel	_____	__/__/__

Documento produzido por Rafael Requisito — Engenheiro de Requisitos | VMO Consultoria

Próxima revisão: após validação das Perguntas Abertas (PA-01 a PA-06)

Versão 1.0 — 2026-05-14