

Parecer de Qualificação — DEM-2026-001

Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

ID: DEM-2026-001 | Data: 2026-05-14 | Analista: Felipe Filtro — VMO Autônomo

Critérios de Qualificação

1. Alinhamento Estratégico — 4/5

A demanda está diretamente vinculada ao programa de inovação corporativa do Grupo, operando em todas as divisões (holding, passageiros, logística). O Prêmio Inovação é evento estratégico anual de alta visibilidade. A internalização do ativo digital reduz dependência de fornecedor e está coerente com diretriz de eficiência de custos. Ponto de atenção: não há referência explícita a OKRs ou plano estratégico formal — conexão inferida pelo contexto, não declarada.

2. Viabilidade Técnica — 3/5

Jadson classifica o desenvolvimento como "relativamente simples". Plataforma web com portal, fluxo de aprovação, mini gestão de projetos e mensuração de ganhos é escopo factível, mas não trivial. A ausência de integração com sistemas legados reduz riscos técnicos. Modelo de execução (TI interna / fornecedor externo / misto) não definido — ponto crítico para avaliação precisa de prazo e custo. Nota ajustada para baixo pela incerteza do modelo de execução.

3. ROI — 4/5

Lógica de negócio sólida: investimento $\leq$ custo anual da plataforma atual (~R\$ 80–90K), com payback em 12 meses via rescisão do contrato vigente. Benefícios adicionais (expansão para todos os colaboradores, customização) ampliam o ROI potencial além do payback direto. Risco: estimativa de custo de desenvolvimento ainda não levantada — o teto de R\$ 80–90K pode ser insuficiente dependendo do modelo de execução.

4. Urgência — 4/5

Prazo de dezembro/2026 orientado por evento estratégico com data fixa (Prêmio Inovação, janeiro/2027). O prazo é por calendário organizacional real e recorrente, não pressão arbitrária. Com ~7 meses de janela a partir de maio/2026, há tempo hábil se a instrução começar em junho/2026. Atraso no início compromete diretamente o prazo final.

5. Maturidade da Demanda — 3/5

Problema bem articulado e benefícios claros. Funcionalidades principais descritas em nível suficiente para instrução. Lacunas relevantes: sponsor não identificado, orçamento não aprovado, modelo de execução indefinido, critérios de aceitação ausentes. São condições gerenciáveis no processo de instrução — não impedem qualificação, mas condicionam o avanço.

6. Disponibilidade de Recursos — 3/5

Sem informação sobre disponibilidade da área de TI ou necessidade de fornecedor externo. Portfólio atual do VMO tem PROJ-2026-003 (KPMG/ERP em execução) e PROJ-2026-001 (SAP FI em pré-execução). DEM-2026-001 não compete diretamente por recursos técnicos com esses projetos (áreas distintas), mas a carga de governança do GP deve ser monitorada.

Pontuação

Critério	Nota	Justificativa Síntese
Alinhamento Estratégico	4/5	Programa de inovação estratégico; sem OKR formal
Viabilidade Técnica	3/5	Factível; modelo de execução indefinido
ROI	4/5	Payback 12 meses comprovável; custo de dev a conf
Urgência	4/5	Prazo orientado por evento estratégico real
Maturidade	3/5	Problema claro; sponsor, orçamento e critérios ausen
Recursos	3/5	Capacidade de execução indefinida
TOTAL	**21/30 (70%)**	**APROVADO COM CONDIÇÕES**

Decisão: APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação de 70% com perfil de risco controlável. A demanda tem proposta de valor clara, prazo justificado por evento estratégico e lógica de ROI sólida. As lacunas são gerenciáveis no processo de instrução.

Condições Bloqueantes para Instrução Formal

1. **Sponsor identificado e comprometido** — quem autoriza o investimento e responde pelo projeto perante a alta direção
2. **Orçamento aprovado ou em processo de aprovação formal** — levantamento de custos precisa de responsável e prazo antes do kickoff
3. **Modelo de execução definido** — TI interna, fornecedor externo ou misto; determina cronograma e custo

Proposta de Valor

"O projeto Plataforma Interna de Inovação, com investimento estimado de até R\$ 90.000, entregará ao Grupo uma solução própria de gestão de ideias escalável para todos os colaboradores, eliminando o custo recorrente de licenciamento da plataforma atual (~R\$ 80–90K/ano), com payback projetado em 12 meses. A solução estará operacional em dezembro/2026, garantindo continuidade do Prêmio Inovação de janeiro/2027."

Análise Comparativa de ROI

Cenário	Custo	Benefício Anual	Payback
Manter plataforma atual	R\$ 80–90K/ano (recorrente)	—	Não se aplica
Desenvolver solução própria	R\$ 80–90K (único)	R\$ 80–90K (rescisão contrato) 12 meses	12 meses

Diferencial adicional: Com a solução própria, expandir para 100% dos colaboradores do Grupo tem custo marginal zero vs. aumento proporcional de licença na plataforma atual.

Próximos Passos

#	Ação	Responsável	Prazo
1	Identificar e confirmar sponsor executivo da demanda	Jackson	Até 21/05/2026
2	Definir modelo de execução (Tabela / Externo / misto)	Jackson	Até 21/05/2026
3	Aprovar ou iniciar processo de aprovação de orçamento (~R\$180.000)	Filipe	Até 21/05/2026
4	Realizar sessão de levantamento de requisitos e alinhamento	PMO e requisitos	Após aprovação de orçamento
5	Emitir TAP formal e nomear GPM do projeto	PMO	Após step 4

Emitido por Felipe Filtro — Analista de Qualificação | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14