

Aprovação Final — Pacote de Iniciação

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Data de Aprovação: 2026-05-18

Aprovado por: Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Checkpoint: Step 14 — Aprovação Final do Pacote de Iniciação

Pipeline: VMO Autônomo v2 (14 steps)

DECISÃO: ■ APROVADO — COM CIÊNCIA DE NC-CRÍTICA

O pacote de iniciação está aprovado por decisão executiva de Marcelo Silveira, com ciência registrada da não-conformidade crítica apontada pelo Gabriel Governança. A aprovação é **condicional** — a execução do projeto não deve iniciar até a resolução da NC-001.

RESUMO DO PROCESSO

Etapas	Agente	Resultado
Coleta de Demanda	Iara Inbound	■ Demanda coletada e estruturada
Qualificação	Felipe Filtro	■ Aprovado com condições (21/30 — 70%)
Documentação Base (TAP + Canvas)	Diana Documento	■ Completo
Requisitos (ERF)	Rafael Requisito	■ 13 RF Must Have documentados
Work Request (Mini-RFP)	Fábio Fornecedor	■ Emitido 2026-05-18 — R\$ 90.000
Cronograma	Carlos Cronograma	■ Completo — prazo 30/11/2026
Plano de Riscos	Pedro Perigo	■ Completo
KPIs e EVM	Marcela Métrica	■ Completo
Status Report Inicial	Sara Status	■ Emitido
Revisão de Qualidade	Vera Veredito	■ Score 10.0/10 — APROVADO EXCELÊNCIA
Auditoria de Governança	Gabriel Governança	■ REPROVADO — NC-CRÍTICA: Sponsor ausente
Aprovação Final	**Marcelo Silveira**	**■ APROVADO COM CIÊNCIA DA NC**

NC-CRÍTICA REGISTRADA (aprovação com ciência)

ID	Domínio	Descrição	Tipo	Ação Corretiva	Prazo
NC-001	D1 — Sponsor	Sponsor do projeto costuma ser "A DEFI	NC-CRÍTICA	Identificar a Prazo de entrega	2026-05-18

CONDIÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO

■ ■ A execução do projeto **NÃO** deve iniciar antes da identificação formal do sponsor (Diretor+ do Grupo Águia Branca). Apenas após a nomeação e aceite do sponsor, o Gerente de Projeto poderá convocar o kickoff com o fornecedor selecionado.

QUALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação técnica deste projeto é **excelente** — score 10.0/10 pela Vera Veredito. Todos os 11 artefatos obrigatórios estão presentes e com qualidade superior. A única pendência é de governança (sponsor), não de conteúdo.

PRÓXIMOS PASSOS

- **BLOQUEANTE:** Identificar e formalizar sponsor (Diretor+ do Grupo Águia Branca)
 - Atualizar TAP com nome e cargo do sponsor após identificação
 - Publicar WR para seleção do fornecedor de desenvolvimento
 - Kickoff após seleção do fornecedor e formalização do sponsor
-

Aprovação emitida por Marcelo Silveira — VMO Consultoria

Pipeline VMO Autônomo v2 — Run 2026-05-18 — Step 14/14 ■ (com NC-CRÍTICA registrada)