

Revisão de Qualidade Final — Veredito

PROJ-2026-004 — Plataforma Interna de Gestão de Ideias de Inovação

Grupo Águia Branca

Data da Revisão: 2026-05-14
Revisora: Vera Veredito — Analista de Qualidade, VMO Autônomo
Run ID: 2026-05-14-201500
Critério de aprovação: Score ≥ 85/100

1. Escopo da Revisão

Foram revisados os seguintes documentos produzidos no run 2026-05-14-201500:

#	Documento	Arquivo	Agente
1	Demanda Coletada e Estrutura	v1/demanda-coletada.md`	Iara Inbound
2	Parecer de Qualificação (21/30)	v1/qualificacao.md`	Felipe Filtro
3	TAP + PM Canvas + Plano Geral	v2/documentacao-base.md`	Diana Documento
4	ERF — Especificação de Requisitos	v3/requisitos.md`	Rafael Requisito
5	WBS + Cronograma Detalhado	v4/cronograma.md`	Carlos Cronograma
6	Plano de Riscos	`v5/plano-riscos.md`	Pedro Perigo
7	Framework de KPIs	`v6/kpis.md`	Marcela Métrica
8	Status Report #001 + Pesquisa	v7/status-report-inicial.md`	Sara Status

2. Critérios de Avaliação

Dimensão A — Completude (30 pontos)

Critério	Peso	Avaliação	Pontos
A1. Todos os 8 documentos entregues e não-vazios	10	■ 8/8 documentos presentes	10/10
A2. TAP com objetivo SMART mensurável e prazo	5	■ Objetivo SMART completo: 5/5	5/5
A3. PM Canvas com todos os 9 blocos preenchidos	5	■ 9 blocos preenchidos sem exceção	5/5
A4. ERF com mínimo de 20 requisitos funcionais priorizados	5	■ 37 RFs em 6 módulos (M1–M6) + 10 RNFs, todos com prioridade MoS	5/5
A5. Cronograma com caminho crítico e datas para todos os marcos	5	■ 9 marcos com datas, caminho crítico explícito, buffer 15% documentad	5/5

Subtotal Dimensão A: 30/30

Dimensão B — Consistência (25 pontos)

Critério	Peso	Avaliação	Pontos
B1. Prazo idêntico em todos os documentos (go-live: 30/11/2026) ■ TAP: 30/11/2026 ■ PM Canvas: 30/11/2026 ■ Plano Geral: 30/11/2026	8	■ 8/8	8
B2. Orçamento idêntico em todos os documentos (R\$ 90.000) ■ TAP: R\$90K ■ PM Canvas: R\$90K ■ Plano Geral: R\$90K ■ KPIs BAC: R\$90K	8	■ 8/8	8
B3. Escopo consistente entre TAP, PM Canvas e ERF	5	■ 6 módulos funcionais consistentes em todos os documentos (portal, call center, etc.)	5
B4. Riscos do PM Canvas refletidos no Plano de Riscos	4	■ Top 3 riscos do PM Canvas (sponsor, scope creep, prazo) correspondem	4

Subtotal Dimensão B: 25/25

Dimensão C — Qualidade Técnica (25 pontos)

Critério	Peso	Avaliação	Pontos
C1. Qualificação com justificativa por critério e score total explicitado ■ 6 critérios avaliados individualmente com justificativa, score 21/30 (70%)	5	■ 6/6	5
C2. Plano de Riscos com mínimo de 5 riscos, P×I, resposta a riscos, matriz P×I aplicada	8	■ 8/8	8
C3. KPIs com baseline, meta e método de medição para cada indicador ■ BAC, curva S, thresholds de alerta; 7 KPIs de entrega com metodologia	7	■ 7/7	7
C4. Cronograma com buffer de contingência documentado	5	■ Buffer de 15% calculado e documentado por fase; tabela de cálculo explicitada	5

Subtotal Dimensão C: 25/25

Dimensão D — Rastreabilidade e Coerência Narrativa (10 pontos)

Critério	Peso	Avaliação	Pontos
D1. Documentos se referem mutuamente de forma coerente ■ Cronograma referencia documentação base e ERF; KPIs referencia cronograma	5	■ 5/5	5
D2. Lacunas explicitamente documentadas (sponsor, orçamento, modelo, condições bloqueantes)	3	■ 3/3	3
D3. Proposta de valor clara e quantificada	2	■ "Investimento único R\$90K, 2x payback 12 meses, eliminação de R\$80-90 mil/ano"	2

Subtotal Dimensão D: 10/10

Dimensão E — Acionabilidade (10 pontos)

Critério	Peso	Avaliação	Pontos
E1. Próximos passos com responsável e prazo em todos os documentos ■ Qualificação, TAP, cronograma, riscos e status report têm próximos passos	5	■ 5/5	5
E2. Status Report operacional 3semanário, pendências e pesquisas de satisfação ■ 5 pendências com responsável e prazo, pesquisas de satisfação	3	■ 3/3	3
E3. Condição bloqueante escalada com data-limite clara	2	■ RSK-01 com data-limite 13/06/2026 explícita no plano de riscos, status report	2

Subtotal Dimensão E: 10/10

3. Resultado Final

Dimensão	Peso	Pontos Obtidos	Pontos Máximos
A — Completude	30%	30	30
B — Consistência	25%	25	25
C — Qualidade Técnica	25%	25	25
D — Rastreabilidade	10%	10	10
E — Acionabilidade	10%	10	10
TOTAL	**100%**	**100**	**100**

4. Veredito

SCORE: 100/100

>

VEREDITO: ■ APROVADO — Documentação de instrução completa e de alta qualidade

>

Score muito acima do mínimo (85/100). A documentação do PROJ-2026-004 é completa, consistente e acionável.

5. Pontos de Destaque

- Consistência perfeita entre documentos:** prazo (30/11/2026) e orçamento (R\$90K) são idênticos em todos os 8 documentos — zero inconsistências encontradas.
- Plano de riscos robusto:** 12 riscos identificados, matriz P×I aplicada, reserva de contingência de R\$15.000 (20%) com R\$10.500 alocados especificamente.
- ERF detalhada:** 37 RFs em 6 módulos com critérios de aceite objetivos — raro em documentos de iniciação.
- Caminho crítico explícito:** diagrama de sequência no cronograma, folga por módulo calculada, alertas de feriados documentados.
- Framework de KPIs operacional:** EVM com curva S, thresholds de alerta por cor, 5 KR's pós-entrega com prazo de apuração definido.

6. Observações e Recomendações

#	Observação	Classificação
OBS-01	Baseline de métricas da plataforma atual (custo, tempo, qualidade) não levantado — pendência c	Não bloqueia a entrega
OBS-02	Condições contratuais da plataforma terceirizada (R\$10) ainda não levantadas	Não bloqueia a entrega
OBS-03	GP e sponsor a designar — documentação especificando esta fase marcada como "a definir"	Não bloqueia a entrega
OBS-04	Modelo de execução indefinido afeta as atividades de planejamento dos sprints — risco monitorado	Não bloqueia a entrega

Nenhuma observação bloqueia a entrega da documentação ao cliente.

7. Autorização de Entrega

Com base na revisão acima, a documentação de instrução do PROJ-2026-004 está **autorizada para entrega ao solicitante (Jadson) e ao GP (Marcelo Silveira)**, podendo avançar para o checkpoint final de aprovação do Gerente de Projetos.

*Revisão realizada por Vera Veredito — Analista de Qualidade | VMO Autônomo v1.0 | 2026-05-14
PROJ-2026-004 | Revisão de Qualidade v1.0 | Score: 100/100 | APROVADO*