

# WORK REQUEST — PROJ-2026-005

## Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS

Versão: 1.0 | Data de Emissão: 2026-05-18 | Elaborado por: VMO Consultoria — Fábio Fornecedor  
Validade deste WR: 60 dias a partir da data de emissão

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Campo                                | Detalhe                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| **ID do Projeto**                    | PROJ-2026-005                                                          |
| **Nome do Projeto**                  | Auditor Fiscal — Módulo Nativo NBS em Substituição ao Fiscal Defender  |
| **Cliente**                          | Divisão Comércio — Grupo Águia Branca                                  |
| **Solicitante**                      | Sandro Siqueira — Coordenador de Contabilidade, Divisão Comércio       |
| **Sponsor**                          | A designar pelo Grupo Águia Branca antes de 2026-06-06                 |
| **Gerente de Projeto**               | A designar pelo PMO após aprovação do WR                               |
| **Área Demandante**                  | Contabilidade — Divisão Comércio                                       |
| **Fornecedor Alvo**                  | NBS — fornecedora do ERP corporativo do Grupo Águia Branca             |
| **Tipo de Solução**                  | Desenvolvimento de módulo nativo no ERP NBS existente (evolução do p   |
| **Orçamento de Referência**          | R\$ 150.000 – R\$ 400.000 (benchmark de mercado para módulos fiscais c |
| **Prazo de Referência**              | 6 a 12 meses após assinatura do contrato (benchmark de mercado para m  |
| **Data de Emissão do WR**            | 2026-05-18                                                             |
| **Prazo para Submissão de Proposta** | 2026-06-06 (15 dias úteis após emissão)                                |
| **Kickoff Estimado**                 | A confirmar após assinatura do contrato                                |

***Nota sobre o modelo de contratação:** Este Work Request é endereçado diretamente à NBS como fornecedora do ERP, solicitando o desenvolvimento do módulo Auditor Fiscal como evolução nativa da plataforma. O orçamento e o prazo serão definidos na negociação com a NBS, tendo como referência os benchmarks de mercado indicados acima.*

### 2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

#### 2.1 Problema de Negócio

A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca opera atualmente com o **Fiscal Defender** como solução de auditoria e validação de documentos fiscais eletrônicos. A ferramenta cobre processos críticos de compliance: validação de NF-e, detecção de inconsistências entre campos CFOP, NCM e alíquotas declaradas, identificação de pagamentos indevidos ou duplicados, e detecção de possíveis fraudes.

O Fiscal Defender é uma solução de terceiro que opera de forma desacoplada do ERP NBS: os dados de NF-e precisam ser exportados da base NBS para alimentar o sistema de auditoria externo, criando uma

dependência de integração frágil e um custo recorrente de licenciamento. Esse modelo gera três riscos concretos:

1. **Risco de Integração:** A sincronia entre a base NBS e o Fiscal Defender depende de processos de exportação que, quando falham, criam janelas de auditoria não coberta — NF-e registradas no ERP que permanecem sem auditoria por horas ou dias sem detecção imediata.
2. **Risco de Conformidade:** A auditoria fiscal opera sobre uma cópia dos dados, não sobre a fonte. Divergências entre a base NBS e os dados auditados pelo Fiscal Defender não são raras e comprometem a confiabilidade dos resultados apresentados em auditorias internas e externas.
3. **Risco Financeiro:** O contrato do Fiscal Defender representa custo recorrente anual que não possui perspectiva de redução tarifária, sendo renovado sistematicamente sem melhoria de cobertura funcional.

## 2.2 Justificativa da Contratação

A solução identificada é o desenvolvimento de um **módulo nativo de Auditor Fiscal diretamente no ERP NBS**, operando sobre a mesma base de dados do ERP sem qualquer integração ou exportação de dados. A NBS, como fornecedora do ERP, é a única entidade com acesso completo ao código-fonte, ao modelo de dados e à arquitetura da plataforma para desenvolver esse módulo com a profundidade técnica necessária.

O módulo nativo elimina todos os riscos de integração do modelo atual, consolida o ecossistema fiscal dentro de uma única plataforma gerida por um único fornecedor e transfere à NBS a responsabilidade de manter o módulo atualizado conforme a evolução da legislação tributária — que é parte do serviço de manutenção do ERP já contratado.

## 2.3 ROI Esperado

| Benefício                                                           | Impacto Estimado                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Eliminação do custo de licença do Fiscal Defender                   | Saving recorrente anual (a confirmar com Sandro Siqueira)               |
| Eliminação de retrabalho com integração e sincronia de dados        | Redução de horas da equipe de TI e Contabilidade                        |
| Auditoria sobre dado nativo (sem janelas de não-cobertura)          | Redução de risco de conformidade e de exposição a multas                |
| Consolidação de plataforma ERP (single vendor para o ciclo de vida) | Redução de complexidade operacional e de risco de continuidade          |
| Manutenção legislativa automatizada pela NBS                        | Eliminação de dependência de terceiro em processo crítico de compliance |

## 3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratar a NBS para **desenvolver o módulo Auditor Fiscal como componente nativo do ERP NBS**, capaz de realizar auditoria automatizada e completa de NF-e diretamente sobre a base de dados do ERP, substituindo integralmente o Fiscal Defender nas funções de: ingestão de NF-e, auditoria de conformidade fiscal e tributária, detecção de inconsistências (CFOP, NCM, alíquotas declaradas vs. tabelas legais), identificação de pagamentos indevidos ou duplicados, detecção de possíveis fraudes, emissão de alertas de risco de multa, geração de relatórios operacionais e gerenciais, controle de acesso por perfil e trilha de auditoria completa de ações — tudo operando nativamente no ERP NBS, sem integração externa, sem exportação de dados e sem dependência de sistemas de terceiros.

## 4. ESCOPO DA CONTRATAÇÃO

### 4.1 Escopo Incluso

O módulo a ser desenvolvido pela NBS deverá atender integralmente aos seguintes requisitos funcionais (Must Have):

| ID            | Requisito                                                 | Descrição                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| **RF-INF-01** | Ingestão automática de NF-e da base NBS                   | O módulo deve acessar, ler e processar NF-e já registrada no sistema tributário. |
| **RF-AUD-01** | Auditoria automatizada de conformidade com o RFB          | O módulo deve executar auditoria automatizada de conformidade com o RFB.         |
| **RF-AUD-02** | Deteção de inconsistências entre NF-e e CNF-e             | O módulo deve detectar inconsistências entre NF-e e CNF-e.                       |
| **RF-AUD-03** | Identificação de pagamentos indevidos                     | O módulo deve identificar NF-e duplicadas (por cruzamento de dados).             |
| **RF-AUD-04** | Deteção de possíveis fraudes em NF-e                      | O módulo deve detectar sinais de fraude documental.                              |
| **RF-AUD-05** | Emissão de alertas de risco de multa por não conformidade | O módulo deve gerar alertas classificados por nível de risco.                    |
| **RF-REL-01** | Relatórios operacionais acessíveis diretamente no ERP NBS | O módulo deve gerar relatório operacional listando todas as operações.           |
| **RF-REL-02** | Relatórios gerenciais com visão consolidada               | O módulo deve gerar relatório gerencial com indicadores de desempenho.           |
| **RF-INT-01** | Integração com Power BI para dashboards                   | O módulo deve fornecer dados de resultados de auditoria para Power BI.           |
| **RF-SEG-01** | Controle de acesso por perfil                             | O módulo deve controlar o acesso às funcionalidades.                             |
| **RF-RAT-01** | Trilha de auditoria completa de todas as ações realizadas | O módulo deve registrar e manter imutável todas as ações realizadas.             |

### 4.2 Escopo Excluído

Os seguintes itens estão **expressamente fora do escopo** deste Work Request, com justificativa:

| # | Item Excluído                                                             | Justificativa                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | **Emissão de NF-e**                                                       | O módulo Auditor Fiscal audita documentos fiscais já emitidos.                                                                             |
| 2 | **Escrituração fiscal (SPED Fiscal, EFD-Contribuições e EFD-Importação)** | O módulo Auditor Fiscal não realiza a escrituração fiscal.                                                                                 |
| 3 | **Transmissão de NF-e para a SEFAZ**                                      | O módulo opera sobre NF-e já recebidas, processadas e validadas.                                                                           |
| 4 | **Auditoria de NF-e de outras divisões do Grupo Águia Branca**            | O escopo deste trabalho é restrito à Divisão Comércio Exterior.                                                                            |
| 5 | **Integração com sistemas fiscais externos**                              | A integração com o sistema NBS é 100% nativa no ERP NBS. Qualquer integração com sistemas externos deve ser realizada por meio de uma API. |

## 5. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO

O cliente (Divisão Comércio / Grupo Águia Branca) se compromete a disponibilizar os seguintes recursos e condições durante toda a execução do projeto:

**Nota sobre premissas deste projeto:** diferentemente de projetos com fornecedor externo, a NBS tem acesso próprio à sua base de código e infraestrutura. As premissas abaixo cobrem os insumos de negócio e validação que somente o cliente pode fornecer, necessários para que o desenvolvimento seja tecnicamente correto e funcionalmente validado.

| #  | Premissa / Responsabilidade do Grupo                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>**Designação formal do Sponsor**</b> pelo Grupo Águia Branca antes do pra    |
| 2  | <b>**Participação de Sandro Siqueira**</b> (Coordenador de Contabilidade) com   |
| 3  | <b>**Fornecimento de exemplos de NF-e reais (anonimizados)**</b> para uso em    |
| 4  | <b>**Disponibilização de ambiente de homologação NBS**</b> para testes e vali   |
| 5  | <b>**Fornecimento das tabelas fiscais de referência atualizadas**</b> (CFOP, NC |
| 6  | <b>**Participação dos representantes das áreas Financeiro e Jurídico**</b> da D |
| 7  | <b>**Homologação dos entregáveis**</b> em até 10 dias úteis após entrega form   |
| 8  | <b>**Fornecimento da documentação completa do Fiscal Defender**</b> (regras     |
| 9  | <b>**Designação de representante de TI**</b> com autorização para gestão de a   |
| 10 | <b>**Aprovação formal de cada entregável**</b> pelo GP designado, usando os     |

**Atenção:** O não cumprimento de qualquer premissa acima pelo cliente poderá implicar revisão de prazo proporcional ao tempo de bloqueio, sem penalidade à NBS, desde que formalmente comunicado via canal de governança (ver Seção 8).

## 6. CRONOGRAMA ESPERADO

**Nota metodológica:** As datas abaixo são marcos de referência baseados em benchmark de mercado para módulos fiscais de complexidade equivalente. O cronograma detalhado será acordado entre as partes após aprovação da proposta técnica da NBS, com ajuste à capacidade da equipe NBS e às janelas de disponibilidade do cliente. Datas são estimativas, não compromissos contratuais desta fase.

| Marco         | Descrição                                                                        | Referência de Prazo               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>**M0**</b> | Emissão do Work Request                                                          | 2026-05-18                        |
| <b>**M1**</b> | Prazo para submissão de proposta da NBS                                          | 2026-06-06                        |
| <b>**M2**</b> | Avaliação e aprovação da proposta técnica                                        | 2026-06-13                        |
| <b>**M3**</b> | Assinatura do contrato / Início do prazo contratual                              | Contratual                        |
| <b>**M4**</b> | Kickoff do projeto com NBS                                                       | A confirmar (até 15 dias após M3) |
| <b>**M5**</b> | Entrega do Documento de Arquitetura e Especificações (Referência)                | 2026-05-18                        |
| <b>**M6**</b> | Desenvolvimento concluído em ambiente de desenvolvimento (referência de mercado) | 13 de dezembro (referência)       |
| <b>**M7**</b> | Homologação pelo cliente em ambiente de testes (UAT)                             | 16 de maio (45 dias)              |
| <b>**M8**</b> | Go-live em produção + treinamento condutor                                       | 17 de 30 dias                     |
| <b>**M9**</b> | Encerramento formal e início do período de garantia do go-live                   | A confirmar                       |

**Referência de mercado:** Módulos fiscais para ERPs de porte médio têm prazo de desenvolvimento de 6 a 12 meses. Parceiros SAP com módulos similares (FISCOsolve, Synchro, Mastersaf) entregam módulos de auditoria fiscal nativa em 8 a 12 meses. A complexidade adicional das validações NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) representa um fator de complexidade que deve ser declarado na proposta técnica da NBS.

## 7. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

Todos os entregáveis abaixo são obrigatórios. O critério de aceite é **binário**: o entregável está aceito (SIM) ou não está aceito (NÃO) — não existe aceite parcial.

| #       | Entregável                                                                                                | Marco Associado | Critério de Aceite (Binário) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| **E1**  | Proposta Técnica detalhada (arquitetura do módulo, abordagem de proposta e cronograma de desenvolvimento) | M1              | SIM ou NÃO                   |
| **E2**  | Proposta Comercial com cronograma de pagamentos por marcos e proposta apresentada                         | M2              | SIM ou NÃO                   |
| **E3**  | Documento de Arquitetura Técnica do Módulo (modelo de dados, integração com base de dados, requisitos)    | M3              | SIM ou NÃO                   |
| **E4**  | Módulo desenvolvido e disponível em ambiente de homologação                                               | M4              | SIM ou NÃO                   |
| **E5**  | Roteiro de Testes (casos de teste cobrindo todos os RFs Mapeados)                                         | M5              | SIM ou NÃO                   |
| **E6**  | Relatório de Testes de Homologação (UAT) com evidências, assinado pelo cliente                            | M6              | SIM ou NÃO                   |
| **E7**  | Documentação do usuário: manuais de operação por perfil (Contabilidade, Finanças, Administração)          | M7              | SIM ou NÃO                   |
| **E8**  | Módulo implantado e operacional em produção, com validação de usuário                                     | M8              | SIM ou NÃO                   |
| **E9**  | Registro de Treinamento das equipes de Contabilidade, Finanças e Administração                            | M9              | SIM ou NÃO                   |
| **E10** | Relatório de Encerramento do Projeto (resumo da solução implementada, evidências de sucesso)              | M10             | SIM ou NÃO                   |

## 8. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

### 8.1 Estrutura de Governança

| Papel                             | Responsável                                    | Atribuição                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| **Sponsor**                       | A designar pelo Grupo Águia Branca             | Aprovação final do go-live; escalção de bloqueios e riscos      |
| **Gerente de Projeto (GP)**       | A designar pelo PMO                            | Gestão do projeto, aprovação formal de entregáveis, comunicação |
| **Ponto Focal Técnico-Funcional** | Sandro Siqueira — Coordenador de Contabilidade | Validação de regras fiscais, aprovação de critérios de aceite   |
| **Gestor do Projeto (NBS)**       | A indicar pela NBS na proposta                 | Coordenação do desenvolvimento, entrega dos artefatos           |
| **Responsável Técnico NBS**       | A indicar pela NBS na proposta                 | Arquitetura técnica do módulo, integração com a base de dados   |
| **Analista de TI (Cliente)**      | A designar pelo Grupo Águia Branca             | Suporte ao acesso de ambientes, integração com Portais          |

### 8.2 Comunicação

- **Reunião de Status Quinzenal:** a cada duas semanas, 45 minutos, formato a combinar no kickoff (presencial ou videoconferência).
- **Canal oficial de comunicação:** e-mail corporativo, com GP em cópia em todas as mensagens técnicas e decisões relevantes.
- **Comunicação de bloqueios:** bloqueios que impactem prazo ou escopo devem ser reportados ao GP em até 24 horas após identificação, com descrição do impacto e plano de mitigação sugerido.
- **Aprovação de entregáveis:** o GP tem até **10 dias úteis** após a entrega formal para aceitar (SIM) ou rejeitar (NÃO) cada entregável, com justificativa escrita no caso de rejeição.

- **Retrabalho:** em caso de rejeição de entregável, a NBS tem até **10 dias úteis** para corrigir e reapresentar, sem custo adicional, desde que a rejeição seja fundamentada em não conformidade com os critérios definidos neste WR.
- **Relatório de status:** a NBS deve enviar relatório quinzenal de progresso ao GP até a véspera de cada reunião de status, contendo: atividades concluídas, atividades em andamento, próximas atividades, riscos identificados e eventuais bloqueios.

### 8.3 Gestão de Mudanças

Qualquer alteração de escopo, prazo ou condições comerciais requer **Change Request (CR)** formal, submetido pela NBS ao GP com justificativa técnica e impacto declarado, aprovado pelo Sponsor antes da execução. CRs não aprovados formalmente não serão executados nem faturados.

## 9. CONDIÇÕES COMERCIAIS

### 9.1 Orçamento de Referência

| Item                                                       | Referência                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Custo de referência para módulos fiscais integrados em ERP | R\$ 200.000 a R\$ 500.000        |
| <b>**Envelope máximo aceitável para este projeto**</b>     | <b>**R\$ 400.000**</b>           |
| Propostas acima do envelope máximo                         | Desclassificadas automaticamente |

**Nota:** O envelope máximo de R\$ 400.000 é o teto de referência de mercado para módulos fiscais desta complexidade. A VMO Consultoria espera que a proposta da NBS, como fornecedora do ERP com acesso direto à base de código, apresente proposta competitiva dentro desse envelope. Propostas com valor justificado tecnicamente entre R\$ 150.000 e R\$ 400.000 serão avaliadas na íntegra.

### 9.2 Faturamento por Marcos

O pagamento será realizado conforme entrega e aceite formal dos marcos abaixo. A proposta da NBS deve apresentar a distribuição de valores por marco, alinhada à seguinte referência:

| Marco                                                                     | Entregáveis Associados | % de Referência |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>**Marco 1**</b> — Assinatura do contrato / kickoff                     |                        | 10%             |
| <b>**Marco 2**</b> — Documento de Arquitetura Técnica aprovado            |                        | 15%             |
| <b>**Marco 3**</b> — Desenvolvimento concluído e homologação              |                        | 35%             |
| <b>**Marco 4**</b> — Homologação (UAT) aprovada + Documentação de usuário |                        | 25%             |
| <b>**Marco 5**</b> — Go-live em produção + Treinamento + Encerramento     |                        | 15%             |
| <b>**Total**</b>                                                          |                        | <b>**100%**</b> |

A proposta da NBS pode sugerir distribuição alternativa de marcos e percentuais, desde que: (a) o percentual de go-live (Marco 5) seja no mínimo 15%; (b) nenhum marco único represente mais de 40% do valor total; e (c) a estrutura seja previamente aprovada pelo Sponsor do cliente.

*Faturamento condicionado ao aceite formal (critério SIM) de todos os entregáveis associados ao marco. Pagamentos realizados em até **15 dias corridos** após o aceite formal.*

### 9.3 Penalidades por Atraso

- **Atraso imputável à NBS:** multa de 0,5% do valor total do contrato por semana de atraso em cada marco, limitada a 10% do valor total do contrato.
- **Atraso imputável ao cliente:** prazo estendido proporcionalmente, sem penalidade à NBS, desde que o bloqueio seja formalmente comunicado e aceito pelo GP com evidências do bloqueio causado pelo cliente.

### 9.4 Garantia de Funcionamento

- A NBS garante o funcionamento do módulo em produção por **mínimo de 90 dias corridos** após o go-live (propostas com prazo inferior serão desclassificadas).
- Falhas de funcionamento identificadas dentro do período de garantia serão corrigidas sem custo adicional, em prazo máximo de 10 dias úteis para falhas críticas (que impedem a operação) e 20 dias úteis para falhas não críticas.
- Alterações de escopo ou novas funcionalidades solicitadas durante o período de garantia serão tratadas como novo Work Request.
- Após o período de garantia, a manutenção evolutiva e corretiva do módulo segue o contrato de suporte e manutenção do ERP NBS vigente entre as partes.

### 9.5 Manutenção Legislativa

A proposta deve declarar expressamente o compromisso da NBS de manter o módulo atualizado conforme a evolução da legislação tributária brasileira, incluindo:

- Atualização de tabelas fiscais (NCM, CFOP, alíquotas de ICMS por UF) dentro do ciclo normal de atualização do ERP NBS;
- Compatibilidade do módulo com novas versões do ERP NBS em até 30 dias após o lançamento de versão que afete o módulo;
- Incorporação de mudanças legislativas com vigência publicada com mais de 30 dias de antecedência, antes da data de vigência.

### 9.6 Propriedade Intelectual

Todos os artefatos de documentação entregues (manuais, roteiros de teste, relatórios de encerramento) são de propriedade exclusiva do Grupo Águia Branca / Divisão Comércio a partir do aceite formal. O módulo desenvolvido, sendo componente do ERP NBS, segue as condições de propriedade intelectual do contrato de fornecimento do ERP vigente — que devem ser declaradas expressamente pela NBS na proposta.

---

## 10. ARTEFATO OBRIGATÓRIO — CONFORMIDADE DA PROPOSTA

A proposta técnica e comercial da NBS só será considerada válida se acompanhada da tabela de conformidade abaixo, **completamente preenchida**. Propostas sem este artefato ou com itens em branco serão desclassificadas.

**Instrução:** Para cada item, marque OK (atende plenamente), NOK (não atende) ou Parcial (atende com ressalva — obrigatório descrever em Observações).



**Grupo 1 — Qualificação da NBS como Fornecedora do Módulo (4 itens)**

| #   | Item                                                                                                       | OK | NOK | Observações |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 1.1 | NBS declara que possui acesso completo ao código-fonte, modelo de dados e arquitetura do ERP para desen    |    |     |             |
| 1.2 | NBS comprova experiência prévia no desenvolvimento de módulos fiscais nativos ou módulos de auditoria trib |    |     |             |
| 1.3 | NBS apresenta equipe técnica designada para o projeto com experiência comprovada em desenvolvimento fis    |    |     |             |
| 1.4 | NBS declara que o desenvolvimento deste módulo não impactará negativamente o roadmap nem a disponibili     |    |     |             |

**Grupo 2 — Entendimento do Escopo (4 itens)**

| #   | Item                                                                                                       | OK | NOK | Observações |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 2.1 | Proposta demonstra entendimento técnico de todos os 11 requisitos do Escopo Incluso (RF-INF-01, RF-AUD-    |    |     |             |
| 2.2 | Proposta confirma que o módulo será desenvolvido como componente 100% nativo do ERP NBS, operando s        |    |     |             |
| 2.3 | Proposta identifica e declara o que está fora do escopo (alinhado à Seção 4.2), confirmando que emissão de |    |     |             |
| 2.4 | Proposta declara posição sobre o RF-INT-01 (integração com Power BI), indicando se será atendido (OK), nã  |    |     |             |

**Grupo 3 — Plano de Trabalho e Cronograma (4 itens)**

| #   | Item                                                                                                         | OK | NOK | Observações |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 3.1 | Proposta apresenta plano de trabalho com fases, atividades e marcos compatíveis com os marcos de referên     |    |     |             |
| 3.2 | Prazo total de desenvolvimento declarado na proposta está dentro da referência de 6 a 12 meses após kickof   |    |     |             |
| 3.3 | Proposta apresenta estimativa de esforço (horas ou dias por fase/atividade) e alocação da equipe, permitindo |    |     |             |
| 3.4 | Plano de testes descrito, cobrindo os 10 RFs Must Have com estratégia de execução do UAT com a equipe d      |    |     |             |

**Grupo 4 — Entregáveis (4 itens)**

| #   | Item                                                                                                        | OK | NOK | Observações |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 4.1 | Proposta lista e descreve todos os 10 entregáveis obrigatórios (E1 a E10) com prazo estimado para cada um   |    |     |             |
| 4.2 | Proposta apresenta índice ou estrutura do Documento de Arquitetura Técnica (E3), demonstrando que cobrirá   |    |     |             |
| 4.3 | Proposta apresenta estrutura do Roteiro de Testes (E5), demonstrando que cobrirá todos os 10 RFs Must Ha    |    |     |             |
| 4.4 | Proposta confirma entrega de manuais de operação por perfil (E7) para todos os 5 perfis definidos no RF-SEC |    |     |             |

**Grupo 5 — Condições Comerciais (4 itens)**

| #   | Item                                                                                                        | OK | NOK | Observações |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 5.1 | Valor total da proposta está dentro do envelope máximo de R\$ 400.000 (propostas acima serão desclassificad |    |     |             |



| #   | Item                                                                                                       | OK | NOK | Observações |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 5.2 | Proposta apresenta composição de preço por marco, compatível com a estrutura de referência da Seção 9.2,   |    |     |             |
| 5.3 | Proposta aceita as penalidades por atraso da Seção 9.3 (0,5% por semana, limitado a 10% do contrato) e o p |    |     |             |
| 5.4 | Proposta declara posição sobre manutenção legislativa (Seção 9.5), confirmando as condições de atualização |    |     |             |

### Grupo 6 — Gestão de Riscos (4 itens)

| #   | Item                                                                                                            | OK | NOK | Observações |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 6.1 | Proposta identifica os principais riscos técnicos do projeto, incluindo: risco de complexidade das regras NBS ( |    |     |             |
| 6.2 | Proposta descreve plano de mitigação para cada risco identificado, com responsável e prazo                      |    |     |             |
| 6.3 | Proposta declara dependências críticas do lado do cliente (alinhadas às premissas da Seção 5), identificando    |    |     |             |
| 6.4 | Proposta descreve processo de escalonamento em caso de bloqueio crítico, incluindo o nível de escalação de      |    |     |             |

### Grupo 7 — Premissas Aceitas (4 itens)

| #   | Item                                                                                                          | OK | NOK | Observações |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 7.1 | NBS aceita que o cliente fornecerá exemplos de NF-e reais anonimizados para uso nos testes de homologação     |    |     |             |
| 7.2 | NBS aceita que o cliente fornecerá as tabelas fiscais de referência atualizadas (CFOP, NCM, alíquotas por UF  |    |     |             |
| 7.3 | NBS aceita que o cliente fornecerá ambiente de homologação disponível com dados anonimizados antes do i       |    |     |             |
| 7.4 | NBS aceita que a documentação completa do Fiscal Defender (regras, relatórios, perfis, fluxos) será fornecida |    |     |             |

### Grupo 8 — Governança e Comunicação (4 itens)

| #   | Item                                                                                                          | OK | NOK | Observações |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 8.1 | NBS aceita reunião de status quinzenal no formato definido pelo cliente (presencial ou videoconferência), com |    |     |             |
| 8.2 | NBS aceita comunicar bloqueios que impactem prazo ou escopo em até 24 horas após a identificação, via car     |    |     |             |
| 8.3 | NBS aceita o processo de aprovação de entregáveis em até 10 dias úteis pelo GP do cliente, e o processo de    |    |     |             |
| 8.4 | NBS aceita o processo de Change Request formal para qualquer alteração de escopo, prazo ou condições co       |    |     |             |

### Grupo 9 — Conformidade Técnica do Módulo (4 itens)

| #   | Item                                                                                                       | OK | NOK | Observações |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 9.1 | Proposta confirma que o módulo operará nativamente sobre a base de dados do ERP NBS, sem exportação o      |    |     |             |
| 9.2 | Proposta confirma que o log de auditoria de ações (RF-RAT-01) será imutável, não poderá ser editado ou exc |    |     |             |
| 9.3 | Proposta confirma que o controle de acesso por perfil (RF-SEG-01) será integrado ao mecanismo de autentic  |    |     |             |
| 9.4 | Proposta confirma que o módulo não modificará registros originais de NF-e na base NBS (resultados gravado  |    |     |             |

Grupo 10 — Declarações da NBS (5 itens)

| #    | Item                                                                                                                                                                | OK | NOK | Observações |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|
| 10.1 | NBS declara não ter conflito de interesse com o Grupo Águia Branca / Divisão Comércio que impeça a prestação de serviços                                            |    |     |             |
| 10.2 | NBS declara que todos os dados do cliente acessados durante o desenvolvimento e os testes serão tratados de acordo com a política de segurança da informação da NBS |    |     |             |
| 10.3 | NBS declara ter lido e compreendido integralmente este Work Request, incluindo todos os requisitos, premissas e condições                                           |    |     |             |
| 10.4 | NBS declara que a equipe técnica designada estará disponível durante todo o desenvolvimento (substituições autorizadas)                                             |    |     |             |
| 10.5 | NBS declara as condições de propriedade intelectual do módulo desenvolvido (incluindo direito de uso perpétuo)                                                      |    |     |             |

Resumo de Conformidade (preencher pela NBS):

|               | Quantidade |
|---------------|------------|
| Itens OK      | ___ / 41   |
| Itens NOK     | ___ / 41   |
| Itens Parcial | ___ / 41   |

**Regra de desclassificação:** Propostas com qualquer item **NOK** nos Grupos 1, 2, 5 ou 10 serão automaticamente desclassificadas. Itens **Parcial** nos demais grupos serão avaliados pela VMO Consultoria com base nas observações declaradas.

11. PROCESSO DE SUBMISSÃO

11.1 Prazo e Canal

- **Prazo final para envio: 2026-06-06, até 18h00 (horário de Brasília)**
- **Canal de envio:** e-mail para o GP designado pelo PMO, com cópia para o Sponsor e para Sandro Siqueira
- **Assunto obrigatório do e-mail:** [PROPOSTA] PROJ-2026-005 – Auditor Fiscal Módulo NBS – NBS

11.2 Documentos Obrigatórios na Proposta

| # | Documento                                                                                                      | Formato      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | Proposta Técnica (arquitetura do módulo, interface, requisitos, tecnologias, plano de trabalho, cronograma)    | PDF          |
| 2 | Proposta Comercial (valor por marco, condições de custos, condições de pagamento)                              | PDF          |
| 3 | Tabela de Conformidade (Seção 10) completamente preenchida e assinada pelo responsável                         | PDF          |
| 4 | CVs dos profissionais técnicos designados para o projeto (líder técnico, arquiteto, especialistas)             | PDF          |
| 5 | Documentação de referência de módulo fiscal nativo ou equivalente desenvolvido pela NBS (caso de reutilização) | PDF          |
| 6 | Cronograma físico-financeiro detalhado por fase e unidade                                                      | PDF ou Excel |
| 7 | Declaração de propriedade intelectual sobre o módulo a ser desenvolvido                                        | PDF          |

11.3 Critérios de Avaliação

A proposta da NBS será avaliada pelos seguintes critérios:

| Critério                                                                            | Peso |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Adequação técnica (cobertura dos RFs Must Have e qualidade da arquitetura proposta) | 35%  |
| Prazo total de desenvolvimento e qualidade do plano de trabalho                     | 25%  |
| Preço total (dentro do envelope máximo de R\$ 400.000)                              | 20%  |
| Qualidade do plano de testes, homologação e estratégia de implementação paralela    | 10%  |
| Condições de manutenção legislativa e garantia pós go-live                          | 10%  |

11.4 Esclarecimentos

Dúvidas sobre este Work Request devem ser enviadas por e-mail até **2026-05-30** para o GP designado pelo PMO, com cópia para Sandro Siqueira, com assunto [DÚVIDA] PROJ-2026-005 — NBS. As respostas serão consolidadas e enviadas em até 3 dias úteis após o recebimento.

11.5 Sigilo e Confidencialidade

Este documento é de uso restrito e destinado exclusivamente à NBS e aos stakeholders internos do Grupo Águia Branca / Divisão Comércio envolvidos na avaliação. Sua reprodução, distribuição ou uso para fins outros que não a elaboração da proposta é vedada sem autorização prévia da VMO Consultoria e do Grupo Águia Branca.

APROVAÇÕES

| Papel                             | Nome                                                             | Assinatura | Data           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| **Elaboração**                    | Fábio Fornecedor — VMO Consultoria                               |            | 2026-05-18     |
| **Validação Técnica e Funcional** | Sandro Siqueira — Coordenador de Contabilidade, Divisão Comércio |            |                |
| **Aprovação**                     | Sponsor — Grupo Águia Branca (a designar)                        |            | Até 2026-06-06 |

Work Request emitido pela VMO Consultoria em nome da Divisão Comércio — Grupo Águia Branca.  
Documento confidencial — uso restrito ao Grupo Águia Branca e à NBS.  
Versão 1.0 | Emitido em 2026-05-18 | PROJ-2026-005