

WORK REQUEST — WR-2026-006

Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Campo	Valor
Código do Projeto	PROJ-2026-006
Código da Demanda	DEM-2026-006
Código do Work Request	WR-2026-006
Nome do Projeto	Plataforma Própria de Gestão de Ideias e Inovação
Empresa Contratante	Grupo (divisões: Comércio, Passageiros, Logística)
Gestora do Projeto	VMO Consultoria
GP Responsável	A ser preenchido após identificação do sponsor
Solicitante	Jadson — Gestor de Inovação
Tipo de Solução	Desenvolvimento de software sob medida (SaaS proprietário)
Data de Emissão do WR	16/05/2026
Prazo de Submissão de Propostas	**06/06/2026 às 23h59 (horário de Brasília)**
Validade da Proposta	30 dias corridos a partir da data de submissão
Data Esperada de Kick-off	24/06/2026
Envelope de Investimento de Referência	R\$ 100.000,00 (inclui contingência de 20%)

2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

2.1 Problema

O Grupo opera atualmente sem uma plataforma estruturada para captação, avaliação e acompanhamento de ideias de inovação. O processo vigente é conduzido via planilhas Excel e e-mails, resultando em:

- **Perda de ideias:** colaboradores não possuem canal formal e rastreável para submissão. Estimativa interna aponta que mais de 60% das ideias geradas em reuniões e workshops não são registradas formalmente.
- **Ausência de ciclo de aprovação:** inexistência de workflow de aprovação com histórico auditável, o que impede prestação de contas e rastreabilidade.
- **Mensuração impossível:** sem registro estruturado de ganhos prometidos versus realizados, o ROI do programa de inovação é impossível de calcular e comunicar à liderança.
- **Engajamento reduzido:** a falta de visibilidade sobre o status das ideias submetidas desmotiva a participação dos colaboradores.

- **Retrabalho operacional:** o time de inovação gasta em média 12 horas/semana compilando manualmente relatórios de status do programa.

2.2 Justificativa de Negócio e ROI

Indicador	Valor Estimado
Economia em retrabalho operacional	R\$ 45.000/ano (12h/semana × 50 semanas × custo médio analista)
Ganho em ideias capturadas e implementadas	R\$ 40.000/ano (conservador: 2 ideias/ano com ganho médio R\$20k)
Economia total estimada	**R\$ 85.000/ano**
Investimento de referência	R\$ 100.000
Payback estimado	**~14 meses**
ROI ao final do 2º ano	~70%

A contratação é classificada como **investimento de alta prioridade** pela Gestão de Inovação, com patrocínio da liderança executiva do Grupo.

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Objetivo

Contratar fornecedor para **desenvolver, implantar e homologar uma plataforma web proprietária de gestão de ideias e inovação**, cobrindo os módulos M1 a M6 definidos na Especificação de Requisitos Funcionais (ERF — DEM-2026-006), integrada ao SSO corporativo do Grupo, e operacional em ambiente de produção até 07/12/2026.

3.2 Critério de Sucesso da Contratação

A contratação será considerada bem-sucedida quando **todos** os critérios abaixo forem atendidos simultaneamente:

#	Critério de Sucesso	Verificação
CS-01	Todos os módulos M1 a M6 entregues, Ata de aceite assinada formalmente pelo GP	Ata de aceite assinada formalmente pelo GP
CS-02	UAT concluído com taxa de defeitos críticos Relatório de UAT aprovado pelo GP	Relatório de UAT aprovado pelo GP
CS-03	Tempo de resposta ≤ 3s para 95% das requisições de Requisições de 200 usuários simultâneos	Requisições de 200 usuários simultâneos
CS-04	Disponibilidade ≥ 99,5% em horário comercial Relatório de uptime aprovado em produção	Relatório de uptime aprovado em produção
CS-05	SSO corporativo (SAML 2.0 ou OAuth 2.0) By default e o login da SSO aprovada	By default e o login da SSO aprovada
CS-06	Go-live em produção aprovado até 07/12/2026 2026	Formal de go-live assinado
CS-07	Documentação técnica e manual do usuário Ata de entrega de documentação	Ata de entrega de documentação

4. ESCOPO INCLUSO

4.1 Requisitos Funcionais Must Have — Módulos M1 a M6

Módulo	ID RF	Requisito Funcional	Critério de Aceite Mínimo
M1 — Cadastro de Ideias	RF-01	Portal web para colaboradores	Submissão de ideias
M1 — Cadastro de Ideias	RF-02	Suporte a rascunhos antes da submissão	Rascunho não aparece no fluxo de ideias
M1 — Cadastro de Ideias	RF-03	Submissão de ideias avulsas	Fluxo de ideias
M2 — Campanhas e Desafios	RF-04	Módulo para criação de campanhas	Campanha criada
M2 — Campanhas e Desafios	RF-05	Encerramento automático de campanhas	Campanha encerrada
M2 — Campanhas e Desafios	RF-06	Diferenciação visual entre ideias	Distinção visual de ideias
M3 — Fluxo de Aprovação	RF-07	Workflow de aprovação em duas etapas	Aprovação em duas etapas
M3 — Fluxo de Aprovação	RF-08	Aprovação paralela por múltiplos aprovadores	Aprovação paralela
M3 — Fluxo de Aprovação	RF-09	Histórico imutável de aprovações	Histórico de aprovações
M3 — Fluxo de Aprovação	RF-10	Rejeição com motivo obrigatório	Rejeição com motivo
M4 — Mini Gestão de Projetos	RF-11	Plano de ação para ideias aprovadas	Plano de ação
M4 — Mini Gestão de Projetos	RF-12	Atualização de status e progresso	Status e progresso
M4 — Mini Gestão de Projetos	RF-13	Comentários e atualizações da equipe	Comentários e atualizações
M5 — Mensuração de Ganhos	RF-14	Registro de ganhos realizados	Registro de ganhos
M5 — Mensuração de Ganhos	RF-15	Métricas agregadas do programa	Métricas agregadas
M5 — Mensuração de Ganhos	RF-16	Histórico de ganhos por ideia	Histórico de ganhos
M6 — Dashboard e Monitoramento	RF-17	Visões diferenciadas por perfil	Visões diferenciadas
M6 — Dashboard e Monitoramento	RF-18	Filtros por status, campanha, área	Filtros por status, campanha, área
M6 — Dashboard e Monitoramento	RF-19	Exportação de dados	Exportação de dados

4.2 Requisitos Não-Funcionais Must Have

ID RNF	Requisito	Critério de Aceite
RNF-01	Tempo de resposta ≤ 3s para 95% das requisições	Tempo de resposta ≤ 3s para 95% das requisições
RNF-02	Autenticação via SSO corporativo (SAML 2.0)	Autenticação via SSO corporativo (SAML 2.0)
RNF-03	Disponibilidade ≥ 99,5% em horário comercial	Disponibilidade ≥ 99,5% em horário comercial
RNF-04	Interface responsiva (desktop e mobile web)	Interface responsiva (desktop e mobile web)
RNF-05	Dados de usuários e ideias criptografados em trânsito	Dados de usuários e ideias criptografados em trânsito

5. ESCOPO EXCLUSO

O fornecedor **não deve** incluir, orçar ou propor os itens abaixo. Qualquer entrega nestes itens requer aditivo de escopo formalizado e aprovado pelo GP antes da execução.

#	Item Excluído	Justificativa
EX-01	Integrações com sistemas externos (SAP, ERP, B2B, etc.)	Item 1. Integrações serão avaliadas e aprovadas pelo GP.
EX-02	Aplicativo mobile nativo (iOS e/ou Android)	Item 4. Interface web responsiva (RNF-04) é suficiente para a maioria dos casos.
EX-03	Funcionalidades de gamificação ou ranking público de indicadores	Item 1 por decisão do Gestor de Produto.
EX-04	Sustentação e manutenção evolutiva pós-go-live	Item 5. Escopo de contrato separado a ser negociado com o fornecedor.
EX-05	Migração de dados históricos da plataforma	Item 6. Responsabilidade da equipe interna do Grupo com suporte de TI.
EX-06	Infraestrutura de hospedagem (servidores, banco de dados, etc.)	Item 7. O Grupo não possui o ambiente de infraestrutura. O fornecedor é responsável.

6. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO

6.1 Premissas do Projeto

O Work Request é emitido com base nas seguintes premissas. A quebra de qualquer premissa deve ser comunicada imediatamente ao GP para avaliação de impacto em prazo e custo.

#	Premissa
P-01	O ambiente de homologação estará disponível ao fornecedor em até 5 dias úteis antes do kick-off.
P-02	O ambiente de produção estará disponível ao fornecedor em até 5 dias úteis antes do go-live.
P-03	O Grupo disponibilizará ponto focal técnico dedicado com latência de resposta máxima de 24 horas.
P-04	A aprovação formal de entregas intermediárias pelo Grupo ocorrerá em até 5 dias úteis após a entrega.
P-05	As credenciais e documentação do SSO corporativo (SAML 2.0 ou OAuth 2.0) serão fornecidas pelo Grupo.
P-06	O Grupo disponibilizará base de usuários anonimizada e ideias mockadas para testes.
P-07	A definição dos campos customizados do formulário de cadastro de ideias será finalizada antes do kick-off.

6.2 Responsabilidades do Grupo (Contratante)

#	Responsabilidade	Prazo
R-01	Fornecer acesso ao ambiente de homologação	Até 5 dias úteis antes do kick-off
R-02	Fornecer acesso ao ambiente de produção	Até 5 dias úteis antes do go-live
R-03	Disponibilizar ponto focal técnico dedicado	Do início do projeto até o kick-off
R-04	Aprovar formalmente entregas intermediárias	Em até 5 dias úteis após entrega
R-05	Fornecer dados de teste (usuários anonimizados)	Até 5 dias úteis antes do kick-off
R-06	Fornecer credenciais e documentação do SSO	Até 5 dias úteis antes do kick-off
R-07	Definir e entregar lista final de campos customizados	Até 01/07/2026 (M1)
R-08	Mobilizar equipe interna para participação	Até 20/11/2026 (M5)
R-09	Executar a migração de dados históricos	Responsabilidade exclusiva do fornecedor

7. CRONOGRAMA ESPERADO

O fornecedor deve apresentar proposta de cronograma compatível com as datas abaixo. Desvios superiores a 5 dias úteis em qualquer marco devem ser justificados na proposta.

Marco	Descrição	Data Esperada	Critério de Aceite
M0	Kick-off e mobilização da equipe	24/06/2026	Ata de kick-off assinada por ambas as partes
M1	Especificação funcional e técnica	24/07/2026	Documento de especificação funcional e técnica
M2	Módulos M1 (Cadastro de Ideias e Campanhas) entregues	04/09/2026	Revisão e aprovação dos requisitos funcionais e técnicos
M3	Módulos M3 (Fluxo de Aprovação) e M4 (Mini Gestão de Projetos) entregues	09/10/2026	Revisão e aprovação dos requisitos funcionais e técnicos
M4	Módulos M5 (Mensuração de Resultados) e M6 (Dashboard) entregues	01/12/2026	Revisão e aprovação dos requisitos funcionais e técnicos
M5	UAT (User Acceptance Testing) concluído e aprovado	20/11/2026	Relatório de UAT com zero defeitos críticos
M6	Go-live em ambiente de produção	07/12/2026	Plataforma operacional em produção com Suporte
M7	Encerramento do projeto e repasse de sustentação	05/12/2026	Documentação técnica e manual do usuário

Prazo máximo de mobilização: 5 dias úteis após assinatura do contrato.

8. ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS

O fornecedor deve entregar **todos** os artefatos abaixo. A ausência de qualquer entregável implica bloqueio do pagamento do marco correspondente.

#	Entregável	Marco de Pagamento	Critério de Aceite
E-01	Plano de projeto detalhado (cronograma, equipe, riscos, comunicação)	M0	Documento aprovado pelo GP com ata de reunião
E-02	Documento de especificação funcional e técnica (casos de uso, regras de negócio, regras de validação)	M1	Aprovação formal da equipe de Produto e UX
E-03	Protótipo navegável de baixa/média fidelidade (UX/UI) aprovado	M2	Aceite escrito do Gestor de Inovação
E-04	Código-fonte dos Módulos M1 e M2	M2	Revisão e aprovação; cobertura de testes
E-05	Código-fonte dos Módulos M3 e M4	M3	Revisão e aprovação; cobertura de testes
E-06	Código-fonte dos Módulos M5 e M6	M4	Revisão e aprovação; cobertura de testes
E-07	Relatório de UAT com evidências	M5	Zero defeitos críticos abertos; aprovado pelo GP
E-08	Plataforma implantada e funcional em ambiente de produção	M6	Aceite formal de go-live pelo GP e sponsor
E-09	Documentação técnica completa (APIs, etc.)	M7	Revisão e aprovação; documentação completa
E-10	Manual do usuário (por perfil: Gestor de Inovação, Analista de Inovação, etc.)	M7	Aprovação pelo GP e Inovação
E-11	Treinamento da equipe interna	M7	Lista de presença e avaliação de reação ao treinamento
E-12	Código-fonte completo entregue	M7	Repositório acessível pelo Grupo com histórico

9. GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO

9.1 Estrutura de Governança

Papel	Responsabilidade	Organização
Sponsor	Aprovação final de investimento e escalada	Grupo
Gestor de Inovação (Solicitante)	Validação de requisitos funcionais; aceite	SubUAT e manuais
Ponto Focal Técnico	Decisões técnicas; acesso a ambientes; validação	Validação de arquitetura
Gerente de Projeto (GP)	Gestão do contrato, cronograma, riscos	VMO e Consultoria
Líder Técnico do Fornecedor	Entrega técnica; qualidade do código; arquitetura	Fornecedor da solução
Gerente de Conta do Fornecedor	Comunicação comercial; escalada interna	Fornecedor

9.2 Rituais de Comunicação

Ritual	Frequência	Participantes	Formato
Status Report semanal	Semanal (toda sexta-feira)	GP, Fornecedor	Relatório escrito via e-mail (template fornecido)
Reunião de acompanhamento	Quinzenal	GP, Ponto Focal Técnico, Líder Técnico do Fornecedor	Videoconferência e ata obrigatória
Reunião de aceite de marco	A cada marco	GP, Gestor de Inovação, Fornecedor	Presencial ou videoconferência — ata de aceite
Reunião de escalada	Sob demanda	Sponsor, GP, Fornecedor	Convocada pelo GP com antecedência mínima

9.3 Canal Oficial de Comunicação

- **Canal primário:** e-mail corporativo com GP (endereço a ser informado no contrato)
- **Documentação:** repositório compartilhado fornecido pelo GP (pasta de projeto)
- **Urgências:** WhatsApp Business do GP (para comunicação de incidentes críticos apenas)
- **Aceites formais:** exclusivamente por e-mail com confirmação de leitura ou assinatura digital

10. CONDIÇÕES COMERCIAIS

10.1 Modelo de Faturamento por Marcos

O faturamento é **exclusivamente por marcos de entrega aprovados**. O fornecedor **não deve** apresentar proposta baseada em horas, mensalidades, adiantamentos ou qualquer outro modelo diferente de marcos. Propostas com modelo de faturamento diferente de marcos serão **desclassificadas**.

Marco de Pagamento	Entregáveis Vinculados	% Máximo do Valor Total
Pagamento 1 — Marco M0 (Kick-off)	E-01	10%
Pagamento 2 — Marco M1 (Especificação aprovada)	E-02 e E-03	15%
Pagamento 3 — Marco M2 (M1+M2 em homologação)	E-04	15%
Pagamento 4 — Marco M3 (M3+M4 em homologação)	E-05	20%
Pagamento 5 — Marco M4 (M5+M6 em homologação)	E-06	15%
Pagamento 6 — Marco M5 (UAT aprovada)	E-07	10%
Pagamento 7 — Marco M6 (Go-live aprovado)	E-08	10%

Marco de Pagamento	Entregáveis Vinculados	% Máximo do Valor Total
Pagamento 8 — Marco M7 (Encerramento)	E-9, E-10, E-11, E-12	5%
Total		**100%**

O fornecedor pode propor distribuição diferente da sugerida acima, desde que nenhum marco individual ultrapasse 25% do valor total e o primeiro pagamento (kick-off) não ultrapasse 10%.

10.2 Condições de Pagamento

- Pagamento em até **30 dias úteis** após aceite formal do marco pelo GP, com nota fiscal correspondente emitida
- O aceite formal é formalizado por ata assinada ou e-mail de aceite pelo GP
- Nota fiscal deve ser emitida somente após aceite formal — notas emitidas antes do aceite não iniciam o prazo de pagamento

10.3 Envelope de Investimento

- Envelope de referência: **R\$ 100.000,00** (inclui contingência de 20%)
- Propostas dentro do envelope: avaliadas normalmente
- Propostas acima do envelope: consideradas apenas se acompanhadas de justificativa técnica detalhada e análise de benefício incremental. O GP reserva-se o direito de desclassificar propostas acima do envelope sem análise adicional
- Propostas com redução de escopo para caber no envelope: **não serão aceitas** — o escopo M1-M6 e todos os RNFs Must Have são inegociáveis

10.4 Penalidades por Atraso

- **Penalidade:** 2% do valor do marco por semana de atraso (ou fração de semana)
- **Teto:** limitada a 10% do valor total do contrato
- Atraso causado por omissão do Grupo (ex.: aprovação fora do prazo de 5 dias úteis) **não gera penalidade** ao fornecedor — o prazo é suspenso pelo período da omissão do contratante
- Atrasos superiores a 3 semanas em qualquer marco habilitam o Grupo a rescindir o contrato sem ônus, restando os valores já pagos pelos marcos entregues e aceitos

10.5 Garantia e SLA Pós-Go-Live

- **Período de garantia:** 90 dias corridos após aceite formal do go-live (M6)
- Correção de defeitos identificados na garantia: **sem custo adicional**

Severidade do Defeito	SLA de Atendimento	SLA de Resolução
CRÍTICO (plataforma indisponível ou perda de dados)	imediata	≤ 8h
ALTO (funcionalidade principal comprometida, sem workaround)	prioritizada	≤ 24h
MÉDIO (funcionalidade degradada, workaround disponível)	workaround disponível	≤ 5 dias úteis
BAIXO (cosmético, sem impacto funcional)	funcional útil	A combinar com GP

- Descumprimento de SLA de garantia: 1% do valor total do contrato por ocorrência, limitado a 5% acumulado

11. ARTEFATO OBRIGATÓRIO — CHECKLIST DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA

Este artefato é de preenchimento obrigatório pelo fornecedor. A proposta que não inclua este checklist preenchido em sua totalidade será automaticamente desclassificada, independentemente de seu mérito técnico ou comercial.

O fornecedor deve preencher as colunas OK, NOK e Observações para cada item. A coluna OK/NOK deve conter exclusivamente os valores **OK** ou **NOK**. Observações são obrigatórias para todos os itens marcados como NOK e facultativas para itens OK.

GRUPO 1 — IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA (6 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
1.1	A proposta identifica o fornecedor com razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail de contato		
1.2	A proposta identifica o responsável legal da empresa (nome, cargo, CPF ou RG) com poderes para assinar		
1.3	A proposta referencia explicitamente o código WR-2026-006 e o código do projeto PROJ-2026-006		
1.4	A proposta declara validade mínima de 30 dias corridos a partir da data de submissão		
1.5	A proposta declara o valor total global em reais (R\$), discriminado por marco de pagamento		
1.6	A proposta é assinada pelo responsável legal ou procurador com poderes comprovados		

GRUPO 2 — ESCOPO DETALHADO DA ENTREGA (6 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
2.1	A proposta confirma o atendimento integral aos requisitos funcionais RF-01 a RF-19 (Módulos M1 a M6)		
2.2	A proposta confirma o atendimento integral aos requisitos não-funcionais RNF-01 a RNF-05		
2.3	A proposta descreve a arquitetura técnica da solução proposta (stack tecnológico, modelo de implantação)		
2.4	A proposta descreve como será implementado o SSO corporativo (SAML 2.0 ou OAuth 2.0) e quais informações		
2.5	A proposta descreve a estratégia de testes (unitários, integração, carga e UAT) com critérios de cobertura		
2.6	A proposta descreve a estratégia de implantação em produção (rollout, rollback, janela de manutenção)		

GRUPO 3 — EXCLUSÕES DE ESCOPO (2 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
3.1	A proposta declara explicitamente que não inclui integrações com sistemas externos (SAP, ERP, RH), a		
3.2	A proposta declara explicitamente que sustentação e manutenção evolutiva pós-garantia não estão incluídas		

GRUPO 4 — PREMISSAS (3 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
4.1	A proposta declara as premissas assumidas pelo fornecedor e confirma ciência das premissas listadas		
4.2	A proposta declara que o prazo proposto pressupõe a disponibilização dos ambientes de homologação		
4.3	A proposta declara que o prazo proposto pressupõe a latência máxima de 1 dia útil do ponto focal técnico		

GRUPO 5 — METODOLOGIA E ABORDAGEM (3 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
5.1	A proposta descreve a metodologia de desenvolvimento adotada (ex.: Scrum, Kanban, híbrido) com justificativa		
5.2	A proposta descreve o processo de gestão de mudanças de escopo (change request), incluindo como implementar		
5.3	A proposta descreve o processo de controle de qualidade e como defeitos identificados em homologação serão tratados		

GRUPO 6 — ENTREGÁVEIS (9 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
6.1	A proposta confirma a entrega do Plano de Projeto detalhado (E-01) no marco M0		
6.2	A proposta confirma a entrega do Documento de Especificação Funcional e Técnica (E-02) e Protótipo de Interface		
6.3	A proposta confirma a entrega do código-fonte de M1 e M2 com testes (E-04) no marco M2		
6.4	A proposta confirma a entrega do código-fonte de M3 e M4 com testes (E-05) no marco M3		
6.5	A proposta confirma a entrega do código-fonte de M5 e M6 com testes e relatório de carga (E-06) no marco M4		
6.6	A proposta confirma a entrega do Relatório de UAT com zero defeitos críticos abertos (E-07) no marco M5		
6.7	A proposta confirma a entrega da plataforma implantada em produção com SSO funcional (E-08) no marco M6		
6.8	A proposta confirma a entrega da documentação técnica completa e manuais do usuário por perfil (E-09) no marco M7		
6.9	A proposta confirma a entrega do treinamento (mínimo 2 sessões) e do código-fonte completo em repositório		

GRUPO 7 — GOVERNANÇA E GESTÃO (3 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
7.1	A proposta nomeia o Gerente de Projeto do fornecedor (nome, e-mail, telefone) que será o interlocutor principal		
7.2	A proposta nomeia o Líder Técnico (nome, e-mail, telefone) responsável pela arquitetura e qualidade da solução		
7.3	A proposta confirma disponibilidade para participação nos rituais de comunicação definidos na Seção 9		

GRUPO 8 — PRAZO, CRONOGRAMA E EQUIPE (5 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
8.1	A proposta apresenta cronograma detalhado compatível com os 8 marcos definidos na Seção 7, com data de início e término		

#	Item	OK / NOK	Observações
8.2	A proposta confirma capacidade de mobilização em até 5 dias úteis após assinatura do contrato		
8.3	A proposta apresenta a composição nominal da equipe designada para o projeto (nome, papel, dedicação)		
8.4	A proposta apresenta currículos ou perfis (LinkedIn) dos membros sênior da equipe (Líder Técnico e de		
8.5	A proposta apresenta ao menos 2 cases de projetos similares (desenvolvimento de plataformas web Sa		

GRUPO 9 — CONDIÇÕES COMERCIAIS E FINANCEIRAS (4 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
9.1	A proposta apresenta valor total global em reais (R\$) com discriminação por marco de pagamento, em o		
9.2	O valor total da proposta está dentro do envelope de investimento de referência de R\$ 100.000,00 — O		
9.3	A proposta confirma aceitação do prazo de pagamento de 30 dias úteis após aceite formal do marco		
9.4	A proposta não inclui cobrança por horas extras, adicionais não previstos ou taxa de mobilização além o		

GRUPO 10 — PENALIDADES, GARANTIA E SUSTENTAÇÃO (4 itens)

#	Item	OK / NOK	Observações
10.1	A proposta confirma aceite da penalidade de 2% do valor do marco por semana de atraso, limitada a 10		
10.2	A proposta confirma garantia de 90 dias corridos após aceite do go-live, com correção de defeitos sem		
10.3	A proposta confirma os SLAs de garantia: CRÍTICO ≤ 8h resolução, ALTO ≤ 24h, MÉDIO ≤ 5 dias úteis		
10.4	A proposta declara que sustentação e manutenção evolutiva pós-garantia não estão incluídas neste esc		

12. PROCESSO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS

12.1 Prazo Final

Data limite de submissão: 06/06/2026 (sábado) às 23h59 (horário de Brasília)

Propostas recebidas após esse prazo serão **automaticamente desclassificadas**, independentemente do motivo do atraso.

12.2 Canal de Submissão

- **E-mail exclusivo para propostas:** propostas-wr2026006@vmoconsultoria.com.br
- O assunto do e-mail deve ser exatamente: [PROPOSTA] WR-2026-006 — [Razão Social do Fornecedor]
- Confirmação de recebimento: o GP enviará confirmação em até 1 dia útil. Caso não receba confirmação, o fornecedor deve contatar o GP imediatamente pelo e-mail de contato abaixo

12.3 Formato Obrigatório

A proposta deve ser submetida em um único arquivo PDF, organizado na seguinte ordem:

1. Carta de apresentação (máximo 1 página) com declaração de conformidade com o WR
2. Proposta técnica (seções correspondentes aos Grupos 2 a 8 do Artefato Obrigatório)
3. Proposta comercial (seções correspondentes aos Grupos 9 e 10 do Artefato Obrigatório)
4. **Artefato Obrigatório completo** (todos os 10 grupos e 41 itens preenchidos com OK/NOK/Observações)
5. Currículos/perfis da equipe (como anexo separado em PDF)
6. Cases e referências (como anexo separado em PDF)

12.4 Critérios de Desclassificação Automática

A proposta será desclassificada automaticamente, sem análise de mérito, se qualquer das condições abaixo for verificada:

#	Condição de Desclassificação
DC-01	Submissão fora do prazo (após 06/06/2026 às 23h59)
DC-02	Artefato Obrigatório (Seção 11) ausente ou com qualquer dos 10 grupos incompleto
DC-03	Modelo de faturamento diferente de marcos (ex.: por horas, mensalidades)
DC-04	Escopo incluso sem confirmação explícita de atendimento aos módulos M1 a M10
DC-05	Proposta não assinada pelo responsável legal ou procurador com poderes para assinar
DC-06	Validade da proposta inferior a 30 dias corridos

12.5 Contatos

Papel	Nome	E-mail	Telefone
Gerente de Projeto	A ser preenchido após identificação do sponsor	—	—
Gestor de Inovação (dúvidas de escopo funcional)	Jadson	jadson@grupo.com.br	A confirmar
Canal de propostas	—	propostas-wr2026006@vmoconsultoria.com.br	—

*Dúvidas sobre o escopo ou processo de submissão devem ser enviadas **exclusivamente por e-mail** até **30/05/2026 às 18h00**. Respostas serão consolidadas e enviadas a todos os fornecedores convidados simultaneamente, garantindo isonomia no processo seletivo.*

12.6 Cronograma do Processo Seletivo

Etapa	Data
Emissão do WR e convite aos fornecedores	16/05/2026
Prazo para envio de dúvidas	30/05/2026 às 18h00
Respostas consolidadas a todos os fornecedores	03/06/2026
Prazo final de submissão de propostas	**06/06/2026 às 23h59**
Análise técnica e comercial das propostas	09/06 a 16/06/2026
Comunicação do resultado e negociação final	18/06/2026

Etapa	Data
Assinatura de contrato	Até 20/06/2026
Kick-off	24/06/2026

WR emitido por Fábio Fornecedor — Especialista em Solicitação de Trabalho

VMO Consultoria — Gestão de Projetos e Inovação

Data de emissão: 16/05/2026

Versão: 1.0