

Registro de Aprovação Final — PROJ-2026-006

Decisão: APROVADO

- **Data:** 2026-05-16
- **Aprovador:** Marcelo Silveira (GP VMO)
- **Pontuação de qualidade:** 92,25/100
- **Work Request:** 8,5/10 — primeiro WR emitido pelo agente Fábio Fornecedor

Documentos Aprovados

Documento	Arquivo	Score
Demanda Coletada	01-qualificacao/demanda-coletada.md	—
Qualificação	01-qualificacao/qualificacao.md	21/30 (70%)
Documentação Base	02-iniciacao/documentacao-base.md	9,0/10
ERF	02-iniciacao/requisitos.md	9,5/10
Cronograma	03-planejamento/cronograma.md	9,5/10
Plano de Riscos	03-planejamento/plano-riscos.md	9,0/10
KPIs	03-planejamento/kpis.md	9,5/10
Work Request	03-planejamento/work-request.md	8,5/10 (qualitativo)
Status Report #001	04-monitoramento/status-report-2026-05-16.md	9,0/10
Revisão Final	05-encerramento/revisao-final.md	—

Condições para Kick-off

O projeto está autorizado a avançar para execução após resolução das condições bloqueantes:

1. **CB-01** — Identificar sponsor de nível Diretor ou superior | Prazo: 13/06/2026 | Responsável: Jadson
2. **CB-02** — Aprovação formal do orçamento pelo sponsor | Prazo: 20/06/2026 | Responsável: Sponsor a designar

Kick-off previsto: 24/06/2026 (após CBs resolvidas)

Próximos Passos

1. Distribuir pacote de iniciação para Jadson e sponsor quando identificado
2. Enviar WR-2026-006 a fornecedores habilitados (prazo de submissão: 06/06/2026)
3. Agendar reunião de kick-off para 24/06/2026
4. Ativar monitoramento de KPIs após kick-off (CPI, SPI baseline em M0)
5. Aplicar as 5 correções menores identificadas pela Vera antes da distribuição