

Gate de Governança — Fase 01: Intake

Projeto: PROJ-2026-007
Demanda: DEM-2026-007
Data: 2026-05-24
Auditor: Gabriel Governança

Veredicto: PASS

Checklist

#	Critério	Status	Observação
G1.1	Solicitante identificado	■ PASS	Jairo De Melo Ferreira Mendes — nome co
G1.2	Área/divisão identificada	■ PASS	VIX Matriz documentada (Fonte F1)
G1.3	Cargo do solicitante	■■ PARCIAL	Cargo não consta no ticket de origem — re
G2.1	Canal de entrada declarado	■ PASS	Ticket de Service Desk — Business Desk Á
G2.2	Fonte com data e tipo documentada	■ PASS	8 fontes (F1–F8) listadas com canal, tipo e
G2.3	Dados com referência de origem	■ PASS	Todas as seções da demanda incluem colu
G3.1	Seção Lacunas presente	■ PASS	Seção 4 — 10 lacunas formalizadas (L-01 a
G3.2	Necessidade ≠ Pedido técnico	■ PASS	Seções 2.3 (Pedido Técnico) e 2.4 (Necess
G3.3	Sem campos inventados	■ PASS	Sponsor, orçamento aprovado e prazo com
G4.1	Aprovações informais documentadas	■ PASS	CI-01 registra patrocínio executivo da CEO
G4.2	SLA/atraso sinalizado	■ PASS	INC-02 (responsável não designado) e INC

Observações (itens ■■ PARCIAL — monitorar nas próximas fases)

- G1.3 — Cargo do solicitante:** Não consta no ticket de origem. Não bloqueia o intake. Agentes subsequentes podem referenciar como "Gestor — VIX Matriz" até confirmação formal.
- CB-Potencial: Inconsistência Criticidade Emergencial x Investimento Não Aprovado (INC-01):**
A maior tensão de governança desta demanda. A criticidade emergencial declarada cria pressão de prazo enquanto o orçamento permanece sem aprovação formal. Felipe Filtro deve tratar como critério obrigatório de qualificação. Se não resolvida antes do Gate 02, será registrada como Condição Bloqueante formal.
- CB-Potencial: Sponsor Formal Ausente (L-07):** Histórico do portfólio VMO indica que ausência de sponsor é NC-Crítica recorrente. Prioridade máxima de resolução (A-05 da demanda-coletada). Felipe Filtro deve penalizar score se não houver sponsor identificado até o checkpoint de qualificação.

Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 3: Validar Demanda

O processo de intake foi executado conforme os padrões VMO. A demanda está formalmente apta para apresentação ao GP VMO no Checkpoint de Validação de Demanda, para decisão sobre avanço ao processo de qualificação.

Gate executado por Gabriel Governança — Auditor de Governança VMO

Data: 2026-05-24 | Projeto: PROJ-2026-007 | Demanda: DEM-2026-007