

Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Veredicto: PASS

Gate de Governança — Fase 02: Qualificação

Projeto: DEM-2026-007 Data: 2026-05-20 (v2 — requalificação) Auditor: Gabriel Governança

Histórico:

- v1 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v1 (44/100 EM ESPERA)
- v2 (2026-05-20): PASS sobre qualificação v2 (49/100 EM ESPERA). Novas CBs tratadas corretamente.

Veredicto: PASS

Checklist

#	Critério	Status	Observação
G1.1	10 critérios pontuados	✓ PASS	Critérios 1–10: 6/6/4/3/5/6/5/4/5/5 = 49/100
G1.2	Justificativas presentes	✓ PASS	Justificativas atualizadas com raciocínio das CBs resolvidas
G1.3	Classificação declarada	✓ PASS	"MELHORIA EVOLUTIVA → Sustentação ERP FI" (provisória, pendente CB-2)
G1.4	Decisão declarada	✓ PASS	"EM ESPERA" com fundamentação explícita sobre o 1 ponto de diferença
G2.1	Decisão coerente com pontuação	✓ PASS	49/100 (49%) < 50% → EM ESPERA correto; 1 ponto do limiar com CB-2 como variável determinante
G3.1	CB-Sponsor documentada	✓ ABERTA	Registrada explicitamente: "Gladston Campos é Gerente — decisões de escopo/custo podem não ter alçada suficiente. A resolver antes do kick-off."
G3.2	CB-Orçamento documentada	✓ ABERTA	CB-3 convertida em Condição de Kick-off obrigatória — formalização de custos e re-autorização Holding antes do kickoff
G3.3	CB-Escopo documentada	✓ ABERTA	CB-2 documentada como item de descoberta técnica na fase de requisitos (Step 8)
G4.1	Dados consistentes com intake	✓ PASS	Stakeholders, fontes e contexto batem com demanda-coletada.md
G4.2	Sem informações inventadas	✓ PASS	Todos os dados rastreáveis às fontes 1, 2 e 3
G4.3	Lacunas da lara tratadas	✓ PASS	L1–L10 endereçadas; CB-4 corretamente eliminada (processo normal, não lacuna)
G5.1	Time sustentação indicado (melhoria)	✓ PASS	"Sustentação ERP FI" mantido
G5.2	Próximos passos com responsável e prazo	✓ PASS	5 ações com responsável, prazo e fase do pipeline

Resultado: 13/13 ✓ — nenhuma observação bloqueante

Registro Governança — Mudanças da v1 para v2

Melhoria registrada: CB-4 eliminada corretamente A v1 penalizou o projeto pela ausência de designação de recurso técnico DTI. A v2 corrige: a designação de recurso técnico em projetos de

sustentação ERP é processo padrão que ocorre após aceitação formal da demanda — não é esperada nem exigível na fase de qualificação. A eliminação desta CB é tecnicamente correta e não representa flexibilização de critérios.

Melhoria registrada: CB-3 convertida em Gate de Kick-off A v2 tratou corretamente a contradição de autorização Holding (custo zero vs. expectativa real) como Condição de Kick-off obrigatória. Este é o tratamento de governança adequado: não bloqueia a documentação, bloqueia a execução. Gabriel confirma que o kickoff gate para esta CB será verificado no Step adequado antes de qualquer início de trabalho.

Pendência de governança mantida: CB-Sponsor Gladston Campos (Gerente) permanece como único aprovador local. A ausência de sponsor Diretor+ é uma condição de governança que deve ser resolvida antes do gate de kick-off. Felipe registrou explicitamente. Gabriel irá verificar esta CB no gate de kick-off (task: pre-kickoff-gate.md).

Condições Bloqueantes Registradas (monitoramento)

CB	Descrição	Status	Quando Verificar
CB-2	Natureza dos ajustes técnicos + esforço por fase	ABERTA → Step 8	Requisitos (Rafael Requisito)
CB-3 (Gate KO)	Formalização de custos + re-autorização Holding	ABERTA → Gate Kick-off	Antes do kick-off
CB-Sponsor	Sponsor Diretor+ identificado ou escalada formal	ABERTA → Iniciação	Gate de Kick-off

Encaminhamento

PASS → Checkpoint Step 6: Aprovar Qualificação (v2)

A qualificação v2 cumpre todos os requisitos de governança formal. A decisão EM ESPERA é coerente, as CBs estão corretamente reclassificadas (CB-4 eliminada, CB-3 como kickoff gate, CB-2 como fase de requisitos), e a recomendação de avançar para documentação com condições explícitas é processualmente correta para este tipo de demanda.

O pacote segue para o **Checkpoint Step 6** onde o usuário decide se avança para as fases de documentação (Steps 7–13) com CB-2 aberta para resolução pelo Rafael Requisito.