

Qualificação Aprovada — DEM-2026-007

Data: 2026-05-20 Aprovado para: Fase de Documentação (Steps 7–13) Decisão checkpoint Step 6: AVANÇAR PARA DOCUMENTAÇÃO

Identificação do Projeto

Campo	Valor
ID	DEM-2026-007
Nome	Implantação DDA (Débito Direto Autorizado) no SAP — VAB Matriz
Solicitante	Lucas Medeiros Pereira
Coordenadora	Noemia Tambara Cardoso Malini
Área solicitante	VAB Matriz — Contas a Pagar (CP)
Área executora	DTI — Sustentação ERP FI
Classificação	MELHORIA EVOLUTIVA → Sustentação ERP FI (provisória — CB-2 confirma ou reclassifica)
Score qualificação	49/100 (49%)
Integração	SAP x Santander (DDA / CNAB 240)

Necessidade de Negócio

O processo atual de pagamento de boletos na VAB Matriz exige que os colaboradores imprimam boletos físicos ou digitem manualmente o código de barras no sistema SAP. Quando o boleto não está disponível no sistema no momento do pagamento, o colaborador precisa solicitá-lo a terceiros, gerando desgaste físico e psicológico, atrasos e dependência de outros colaboradores. A demanda é a automação do recebimento eletrônico de boletos via DDA diretamente no SAP, eliminando o processo manual.

Solução Proposta

Replicação do modelo DDA já implantado e em produção na Divisão Logística (mesmo ambiente SAP/GAB) e na unidade VIX, com ajustes para o Contas a Pagar da VAB Matriz. Integração: SAP FI x Santander via arquivo CNAB 240 / serviço DDA bancário.

CB-2 aberta: Natureza e extensão dos ajustes a ser levantada pelo Rafael Requisito (Step 8) junto ao DTI. Resultado pode reclassificar para PROJETO se esforço > 160h.

Stakeholders

Nome	Papel	Área
Lucas Medeiros Pereira	Solicitante / Beneficiado	VAB Matriz — CP
Noemia Tambara Cardoso Malini	Coordenadora do processo	VAB Matriz
Gladston Campos	Aprovador de negócio / Gerência TI VAB	VAB Matriz
Wallace Bacelar da Silva	Autorizador Holding (condicional a custo zero)	Holding
Viviane Cristina Caliori	Referência DTI Holding	Holding DTI
Henrique Demoner De Lima	Stakeholder VAB	VAB Matriz
Wellington Gonçalves Teodoro da Silva	Stakeholder VAB	VAB Matriz
Ana Luisa Curcio Magalhaes	Referência Holding DTI	Holding DTI

Aprovações

Aprovador	Data	Natureza
Gladston Campos	06/05/2026	INCONDICIONAL — "Aprovado!"
Wallace Bacelar da Silva (Holding)	08/04/2026	CONDICIONAL — custo zero; re-autorização necessária se houver custo

Benefícios Esperados

1. Eliminação de 100% da digitação manual de código de barras no SAP
2. Eliminação da dependência de terceiros para obtenção de boletos no momento do pagamento
3. Eliminação de impressão de papel de boletos
4. Redução de atrasos e erros no processamento de pagamentos

Parâmetros de Projeto

Parâmetro	Valor	Status
Investimento externo estimado	R\$0 a R\$8.000	A confirmar no kick-off gate (CB-3)
Esforço DTI estimado	80–160h	A confirmar no levantamento técnico (CB-2)
Prazo estimado	3 meses pós-kick-off	Depende de CB-2
Prazo meta	Setembro 2026	Orientativo
Urgência	Normal (Criticidade 3)	Sem data-limite obrigatória
Precedente	DDA Div. Logística (GAB) + VIX	Confirmado em produção

Condições de Kick-off (Não Bloqueiam Esta Fase)

CB	Descrição	Responsável
CB-2	Levantamento técnico dos ajustes — a resolver no Step 8 (Rafael Requisito)	DTI / Rafael
CB-3 (Gate KO)	Formalização de custos + re-autorização Holding antes do kickoff	Noemia → Gladston → Wallace
CB-Sponsor	Sponsor Diretor+ identificado ou escalada formal	A definir

Contexto Técnico

- SAP FI em produção na VAB Matriz (mesmo ambiente Grupo Águia Branca)
- DDA já operacional na Divisão Logística do GAB (mesmo SAP) — precedente direto
- Banco: Santander — integração via CNAB 240 / DDA
- Habilitação DDA no Santander VAB Matriz: a confirmar (L5)
- Centro de Custo: 200195148

Critérios de Sucesso (para validação no encerramento)

1. 100% dos boletos DDA Santander importados automaticamente no SAP sem digitação manual

2. Zero atrasos de pagamento causados por ausência de boleto digital em 60 dias pós-go-live
3. Satisfação da equipe CP $\geq 8/10$ na pesquisa pós-implantação
4. Go-live até 30/09/2026 (meta orientativa)